



**INSTITUTION ADOUR**  
Etablissement Public Territorial de Bassin  
Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

# Programme d'actions de prévention des inondations de l'agglomération dacquoise

Comité de pilotage animation n°1 – 25 septembre 2020



RÉGION  
**Nouvelle-Aquitaine**



UNION EUROPÉENNE

*La Nouvelle-Aquitaine et L'Europe  
agissent ensemble pour votre Territoire*



**MACS**  
Communauté de communes  
Maremne Adour Côte-Sud



Communauté de Communes  
du Pays Tarusate

**GRAND DAX**  
AGGLOMÉRATION

**TERRES DE  
CHALOSSE**  
communauté de communes



AGENCE DE L'EAU  
**ADOUR-GARONNE**

ETABLISSEMENT PUBLIC DU MINISTÈRE  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE



La Région Nouvelle-Aquitaine et l'Union européenne soutiennent le projet « Etudes préalables à la mise en œuvre d'actions de prévention des inondations sur le territoire à risque important d'inondation de Dax dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER/FSE Aquitaine 2014/2020 »

- Rappel du contexte
- Propositions d'objectifs sur l'année à venir
- Propositions de constitution des groupes de travail







2007 : Directive cadre européenne / Directive inondation



2010 : Stratégie nationale de gestion des risques d'inondation (SNGRI)




2013 : Territoire à risque important d'inondation (TRI)

2016 : Stratégie locale de gestion des risques d'inondation (SLGRI)


2020 : PAPI de l'agglomération dacquoise





- 26 communes
- 4 EPCI-FP
- 5 syndicats de rivière
- 1 département
- 1 région

28 actions programmée entre 2020 et 2026 selon plusieurs thématiques :



**4 évènements** depuis la dernière réunion du COPIL :

- **Dépôt du dossier de candidature du PAPI en novembre 2019** pour instruction à par la DREAL
- **Passage en commission inondation de bassin en mars 2020** (jury de bassin)
- **Passage en commission mixte inondation en juillet 2020** (jury national)
- **Signature de la convention cadre du PAPI en septembre 2020**












**1.1 Mutualisation et valorisation des données**




**1.2 Recueil et acquisition de données**



1.3 Protocole de récolte de données post-crue



1.4 Actualisation des DICRIM



1.5 Mise en place de repères de crues

1

Concertation sur les sites de pose et le choix du matériel

2

Élaboration des conventions avec les propriétaires des sites

1.6 Sensibilisation de la population au risque inondation


1

Concertation sur les outils à créer

2

Lancement des marchés le cas échéant

1.9 Étude du devenir de l'ouvrage  
Maisonnavé-RD10



2.1 Suivi de la prévision des crues du Luy

1

Engager des discussions avec le SPC

2

Surveiller le temps de propagation du pic de crue lors des évènements

2.2 Pose d'échelles limnimétriques

1

Concertation avec le SPC et les syndicats sur le rôle des échelles existantes

2

Définir les sites où poser /renouveler nouveau matériel

**3.4 Harmonisation des PCS**

- 1 Concertation sur les modalités
- 2 Élaboration du CCTP le cas échéant
- 3 Lancement du marché le cas échéant

**4.1 Prise en compte du risque dans l'urbanisme**

- 1 Suivi des projets engagés (ZAD Bégaar, AMITER CAGD)

4.2 Étude des outils d'acquisition et préemption

- 1 Élaboration du CCTP
- 2 Lancement du marché

6.2 Réflexion sur le projet de recul Gurgues-Ingous

- 1 Continuer les discussions avec les acteurs concernés

7.1 Mise en place d'une gouvernance pour la GEMAPI

1

Bilan de la situation  
avec les EPCI-FP

7.2 Réalisation des travaux des digues sur Dax

1

Lancement des AVP



### Comité de pilotage

- Se réunira *a minima* **chaque année** en octobre afin de suivre les avancées du projet et **valider les grandes orientations de l'année à suivre**

### Groupes de travail

- Groupes restreints réguliers pour travailler sur des **thématiques spécifiques** et **définir les modalités sur chaque action**

Vous êtes invités à **vous inscrire sur les GT qui vous intéressent** en complétant les feuilles disponibles à l'entrée.



**Plusieurs GT à prévoir sur la fin d'année 2020.** Un lien doodle sera transmis aux inscrits des GT pour convenir des dates sur la fin de l'année 2020

**1 GT spécifiques aux communes** concernant les actions sur les PCS/DICRIM et repères de crues.

=> Participants pressentis : communes, financeurs

**1 ou 2 GT dédiés aux actions l'axe 1 :**

- Attendus concernant la plateforme de l'action 1.1 ;
- Outils de sensibilisations à prévoir de l'action 1.6 ;
- Prévoir des moments d'échanges pour les actions 1.2 et 1.3 au début 2021.

⇒ Participants pressentis : EPCI-FP, syndicats de rivière, CD40, financeurs



1 GT dédié aux actions de surveillance :

- Échanger sur le rôle des échelles existantes et leur état ;
- Définir les sites de pose et les côtes de vigilance à indiquer sur les échelles

=> Participants pressentis : syndicats, EPCI-FP, SPC, communes, financeurs

1 GT dédié aux actions liées à l'urbanisme:

- Travail sur le DCE de l'action 4.2 ;
- Faire le point sur les projets en cours : ZAD Bégaar et AMITER Dax ;

⇒ Participants pressentis : EPCI-FP



# Merci de votre attention

## Contact :

Anouck VOISIN  
Chargée de mission PAPI  
05 58 46 63 10  
tri.dax@institution-adour.fr

