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MARCHÉ n°23016-1 - AVENANT n°2

Recul et confortement du système d’endiguement Pénich-Laburthe
Lot 1 : Terrassements et génie-civil

Avenant n°2 au marché n°23016-1 en vertu des alinéas 2 et 3 de l’article 
L.2194-1 du code de la commande publique
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Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR
38 rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
Tél : 05 58 46 18 70 
Courriel : secretariat@institution-adour.fr 

Représenté par Monsieur Paul CARRERE, Président de l’Institution Adour, en vertu de la délibération 
n°64/2021 en date du 22 septembre 2021 de l’Institution Adour.

Article 2 : Identification du titulaire du marché public 

BUESA SAS - Agence de Bordeaux
117 rue Monnet
33710 TAURIAC 
Tél : 05.57.42.62.24 – bordeaux@buesa.com 
SIRET : 612 920 322 00072

Article 3 : Objet du marché public

Recul et confortement du système d’endiguement Pénich-Laburthe
Lot 1 : Terrassements et génie-civil

• Date de la notification du marché public : 21 mai 2023

• Durée d’exécution du marché public : 8 semaines pour la phase de préparation et 18 semaines 
pour la phase travaux

• Montant initial du marché public :
o Taux de la TVA : 20 %
o Montant HT : 689 813,80 €

o Montant TTC : 827 776,56 €

mailto:secretariat@institution-adour.fr
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Article 4 : Objet de l’avenant

Modifications introduites par le présent avenant conformément aux 
articles R.2194-2 et R.2194-5 du code de la commande publique

Un démarrage tardif des travaux imputable au retard dans la signature de l’arrêté préfectoral 
d’autorisation des travaux et des conditions météorologiques particulières survenues dès début 
octobre n’ont pas pu permettre la réalisation des prestations dans des conditions normales ; les 
travaux de terrassements ne pouvant être réalisés en respectant les objectifs de compactage.
Dès lors, l’entreprise a poursuivi sa prestation en mode dégradé et une suspension de travaux a été 
actée par ordre de service en date du 10 janvier 2024.
La concertation réalisée entre la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et l’entreprise titulaire du 
marché ainsi que le taux de réalisation des prestations et ses circonstances justifient la nécessité de 
prolonger le délai de la phase d’exécution des travaux qui vont pouvoir être repris dans des conditions 
d’étiage tel que recommandé dans le CCTP. 

Le nouveau planning prévisionnel prenant en compte ces modifications figure en annexe 1 au présent 
avenant propose une augmentation de délais de 11 semaines. La réorganisation de ce planning modifie 
le délai global de la prestation et le porte à un total de 37 semaines (18 semaines initialement prévu 
dans l’acte d’engagement, augmenté de 8 semaines par avenant 1 et augmenté de11 semaines au 
travers de ce présent avenant).

Par ailleurs, des réalisations non prévues au marché (raccordement de voierie, création d’un masque 
drainant sur les tronçons 3 et 4, …) ou rendus nécessaires par l’arrêt du chantier en période hivernale 
(apport de matériaux extérieurs, création de digues provisoires, …) entrainent une augmentation des 
coûts de 149 982,18 € HT soit 179 978,61 € TTC. Cela porte le montant de la rémunération définitive 
de l’entreprise à 839 795,98 € HT soit 1 007 755,18 € TTC. Ainsi le DPGF est complété par les éléments 
portés en annexe 2 du présent avenant.

Les cas de modifications autorisées sont énoncés à l’article L.2194-1 du code de la commande 
publique et précisés par les articles R.2194-1 à R.2194-9 dudit code.

En l’espèce, la modification financière du présent marché est une modification autorisée prévue aux 
articles R.2194-2 (des travaux supplémentaires sont devenus nécessaires) et R.2194-5 (circonstances 
imprévues)

Incidence financière de l’avenant

L’avenant entraîne une augmentation du montant du marché public.

• Montant initial du marché public :
o Taux de la TVA : 20 %
o Montant HT : 689 813,80 €
o Montant TTC : 827 776,56 €

• Nouveau montant du marché public :
o Taux de la TVA : 20 %
o Montant HT : 839 795,98 €
o Montant TTC : 1 007 755,18 €

Cet avenant n°2 introduit une augmentation de 21,74 % du montant initial du marché.
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Incidence de l’avenant sur la durée du marché

• Date de la notification du marché public : 21 mai 2023

• Durée d’exécution du marché public : 8 semaines pour la phase de préparation et 18 semaines 
pour la phase travaux 

• Durée d’exécution du marché public pour la phase travaux après avenant 1 : 26 semaines

L’avenant 2 allonge de 11 semaines la durée du marché public pour le porter à un total de 37 semaines 
pour la phase travaux 

Récapitulatif des articles et pièces du marché modifiés

Les articles et pièces suivants du marché sont modifiés :

- Planning révisé tel qu’annexé.
- Article 3.1 du CCAP
- DPGF compété par l’annexe 2.

Toutes les autres clauses et pièces du marché demeurent inchangées.
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Article 5 : Signature du titulaire du marché public

À Tauriac, le 

Laurent LEONETTI
Chef d’agence Atlantique
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Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur

À Mont-de-Marsan, le 

Paul CARRERE
Président de l’Institution Adour



24/06/2024

Réf : PLB-BUE_devis240624_mise à jour forfaits

Affaire suivie par thierry ST JEAN

N° Désignation zone Unité Quantité Prix Unitaire € Total H.T.€

901) Installations de chantier 2024 FFT 1,00             29 005,00 29 005,00

902) Raccordement de voierie existante tronçon 2 amont FFT 1,00             3 123,00 3 123,00

Fourniture et pose d'un regard avec tampon ou grille en fonte

903) Busage sous les accès à la digue aval FFT 1,00             5 869,50 5 869,50

fourniture et pose de tuyaux PE Ø300 sans tête de buse pour 2 accès

904)

Réalisation du masque drainant selon la fiche d'adaptation PLB-BUE-
QSE_504_A à la demande du maître d'oeuvre y compris pose d'un drain 
Ø 160 et géotextile. Pas de tête de drain prévu amont FFT 1,00             51 204,00 39 703,40

905) Regards de visite amont FFT 1,00             1 756,60 1 756,60
Fourniture, pose et raccordements regards de visite avec tampon béton 
sur le réseau de drain, 2 unités

906) Fermeture provisoire du chantier

tronçons 5/6 et 7 y compris protection provisoire avec enrochements 
réutilisables (Fourniture non comprise)

aval FFT 1,00             8 526,08 8 526,08

tronçons 3 et 4 amont FFT 1,00             2 031,55 2 031,55

907) Reprise chantier avec fourniture de remblai extérieur

tronçons 6 et 7 y compris remise en état tronçon 5 aval FFT 1,00             7 545,06 7 545,06
Fourniture de matériax extérieurs type A1/A2 ou C1A1 soumis à 
agrément du maître d'œuvre. Les matériaux proposés proviennent de la 
carrière de bougue, matériaux identiques à ceux utilisés sur les tronçons 
3 et 4

aval FFT 1,00             44 202,00 44 202,00

Réutilisation des matériaux des tronçons 3 et 4 après séchage amont FFT 1,00             989,38 989,38

Institution Adour

38, rue Victor Hugo

Réalisation d'un masque drainant sur les tronçons 3 et 4 

40 025 MONT DE MARSAN CEDEX

Objet : recul et renforcement du système d'endiguement de Penich-Laburthe

Tauriac, le 

Agence de Bordeaux
BUESA SAS TAURIAC
117b Rue Monnet
33710 TAURIAC
Tel. 05 57 42 62 24
bordeaux@buesa.com

Devis  
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N° Désignation zone Unité Quantité Prix Unitaire € Total H.T.€

908) Travaux supplémentaires de génie végétal

Génie végétal sur talus et pieux et fascines de saule amont FFT 1,00             7 230,60 7 230,60

Total HT 149 982,17

 - Base de prix :  avril 2023 TVA 20% 29 996,43

 - Offre valable 30 jours Total TTC 179 978,60

 - Conditions de règlement : 30 jours date de facture

 - Nos prix sont établis sur la base des impôts et taxes en vigueur. Toute modification ultérieure de ces impôts ou taxes sera répercutée sur les prix.

BON POUR ACCORD :
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PLB-BUE_PLG_004_D 
Recul et confortement du système d’endiguement PENICH-LABURTHE 1/1 

 Maître d’Ouvrage  Entreprise mandataire  

  
 

 
 

INSTITUTION ADOUR 
38, rue Victor Hugo 

40 025 MONT DE MARSAN cédex 
Tél : 05 58 46 18 70 

  

 
 

Entreprise BUESA 
6 rue René Gomez – CS 20 684 

34 535 BEZIERS Cedex 
Tél : 04 67 30 99 99 

 

 
 

 

 Maitre d’œuvre 
   

 
 

 

 
 

ISL INGENIERIE SAS – SUD OUEST 
15, rue du maréchal Harispe 
64 500 SAINT-JEAN DE LUZ 

Tél : 05 59 85 18 40 

  
Agence Atlantique 
117 Rue de Monnet 

33710 TAURIAC 
Tél : 05 57 42 62 24 

 

 
 

 

 

PROJET 
 

Recul et confortement du système d’endiguement PENICH-LABURTHE 

Planning travaux 
 

DATE INDICE SUIVI DES MODIFICATIONS ETABLI VERIFIE APPROUVE 

20/06/2023 A Planning indicatif T.SAINT-JEAN T. SAINT-JEAN O. DUCOURT 

03/08/2023 B Mise à jour planning T.SAINT-JEAN T. SAINT-JEAN O. DUCOURT 

21/09/2023 C Mise à jour T.SAINT-JEAN O. DUCOURT O. DUCOURT 

21/11/2023 D Mise à jour T.SAINT-JEAN O. DUCOURT O. DUCOURT 

07/06/2024 E Mise à jour T.SAINT-JEAN O. DUCOURT O. DUCOURT 

26/06/2024 F Mise à jour T.SAINT-JEAN O. DUCOURT O. DUCOURT 

 
 

 

 
N° AFFAIRE EMETTEUR TYPE DE 

DOC 
N° DU 
DOC 

INDICE  

 PLB BUE PLG 004 F  

 



planning actualisé le 26/06/2024 à 10:39

Installations, amenée du matériel

Démolition hangar amiante

Démontage digue provisoire  P1 - 30t 

Enrochements T7  P1 - 30t 

Préparation ancrage T5, T6  P1 - 30t 

Remblai T6, avec matériaux d'apport p1 - 30t + D6 N

remblai T5, avec matériaux du bassin p1 - 30t + D6 N

Réception T5, T6 et T7 pénétro INFRANEO

Tranchée palplanches P2 - 20t

battage palplanches T6 P2 - 20t

Poutre de couronnement T6

enrochements maçonnés T6 P3 - 20t

Accès T7 P3 - 20t

Démontage digue provisoire T3 et T4 pour séchage P2 - 20t

Préparation base remblai raidi P2 - 20t

Mise en œuvre remblai raidi T7 P2 - 20t

T3 et T4: remblai, réglages P2 - 20t

T7 :enrochements, finitions P2 - 20t

T5: réglages zone finie, autre finitions P2 - 20t

GNT sur accès P2 - 20t

Grillage anti-fouisseurs T5 P2 - 20t

Fossés T5, TV sur talus P2 - 20t

GNT T5 / T7 / accès P2 - 20t

T1: finitions P3 - 20t

T2: raccorderment traversée +  drain exutoire P3 - 20t

T2: enrochements maçonnés P3 - 20t

T3 et T4: Déblai fossés P3 - 20t

Réception T3 et T4 pénétro INFRANEO

Mise en œuvre grillage antifouisseur T3/T4 P3 - 20t

Accès T2 et T5 Est yc buses P3 - 20t

Mise en œuvre GNT T3 et T4 P3 - 20t

remblai fossés T3 et T4 P3 - 20t

TV sur talus T3 et T4 P3 - 20t

TV sur talus, finition, GNT P3 - 20t

FINITIONS GENERALES, REPLI BASE VIE Bull + P. 20t

 Planning prévisionnel
confortement du système d'endiguement de Penich Laburthe

HORS INTEMPERIES

23-sept. 30-sept. 7-oct. 14-oct.12-août 19-août 26-août 2-sept. 9-sept. 16-sept.

S38 S39 S40 S41

8-juil. 15-juil. 22-juil. 29-juil. 5-août

S32 S33 S34 S35 S36 S37
Tâches Matériel

S28 S28 S29 S30 S31

PLB-BUE_PLG_04_F
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