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INSTITUTION ADOUR
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Extrait du registre des délibérations
de ’établissement public territorial de bassin Institution Adour
*hhkk
Séance du 17 juillet 2024
(Convocation du 09 juillet 2024)

Aujourd’hui, le 17 juillet 2024 & 15h30, le bureau diment convoqué s’est réuni sur le site
d’Agrolandes a Haut-Mauco, sous la présidence de M. Paul Carrére, Président

Conseillers en exercice
s Nombre 8 Suffrages exprimés
¢ Voix 8
Présents Pour
« Nombre 6 ¢ Nombre 6
e Voix 6 e Voix 6
Pouvoirs Contre
* Nombre 0 « Nombre 0
*  Voix 0 e Voix 0
Majorité simple selon article 15.2 des Abstention
statuts « Nombre 0
¢ Voix 0

Etaient présents :
Mme Dominique Degos, Mme Céline Salles, M. Thierry Carrére, M. Paul Carrére, M. Charles Pelanne,
M. Bernard Verdier

Etaient excusés :
M. Gérard Castet, M. Bernard Poublan

Secrétaire de séance : Mme Dominique Degos, Membre

Rapporteur : M. Paul Carrére, Président

La présente deliberation peut faire I'objet d'un recours pour excés de pouvoir devanl le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois G compter de sa publication el de lz réception par le reprasentant de 'Etat.
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OBJET : Commande publique - Risques fluviaux - Marché n°23016-1 "Recul et confortement du
systéme d’endiguement Pénich-Laburthe - Lot 1 : Terrassements et génie-civil" - Modification
en cours d'exécution - Avenant n°2

Exposé des motifs :

L’Institution Adour, par délégation d’une partie de la compétence GEMAPI, est maitre d’ouvrage des
travaux de recul et confortement de la digue Pénich-Laburthe située en rive gauche de ’Adour sur
la commune de Larriviére-Saint-Savin (communauté de communes du Pays Grenadois).

Dans ce cadre, le lot 1 (terrassements et génie-civil) a été attribué a ’entreprise Buesa en date du
21 mai 2023. La durée d’exécution de cette prestation a été fixée a 18 semaines a compter du 7
aodt 2023.

Un premier avenant a permis de prolonger de 8 semaines la durée du marché. Malgré tout, compte
tenu des conditions météorologiques rencontrées depuis le mois d’octobre 2023, U'entreprise a été
contrainte de poursuivre sa prestation en mode dégradé et une suspension de travaux a été actée
par ordre de service en date du 10 janvier 2024.

L’achevement des travaux au cours de |’étiage 2023 n’a pu étre possible pour les principales raisons
suivantes :

- des retards liés a I’autorisation administrative de réalisation des travaux,

- des difficultés de ’entreprise a mettre en ceuvre des remblais compactés,

- des conditions météorologiques défavorables dés le début du mois d’octobre 2023.

La concertation réalisée entre la maitrise d’ouvrage, la maitrise d’ceuvre et "entreprise titulaire du
marché ainsi que le taux de réalisation des prestations et ses circonstances justifient la nécessité de
prolonger le délai de la phase d’exécution des travaux qui vont pouvoir étre repris dans des
conditions d’étiage en été 2024 tel que recommandé dans le cahier des charges.

Un nouveau planning prévisionnel prenant en compte ces modifications de délais nécessite une
augmentation de délai de 11 semaines. La réorganisation de ce planning modifie le délai global de
la prestation et le porte a un total de 37 semaines (18 semaines initialement prévu dans l’acte
d’engagement, augmenté de 8 semaines par avenant n°1 et augmenté de 11 semaines au travers du
projet d’avenant n°2 tel qu’annexé).

Par ailleurs, des réalisations non prévues au marché (raccordement de voierie, création d’un
masque drainant sur les trongons 3 et 4, ...) ou rendus nécessaires par I’arrét du chantier en période
hivernale (apport de matériaux extérieurs, création de digues provisoires, ..) entrainent une
augmentation des colits de 149 982,18 € HT soit 179 978,61 € TTC. Cela porte le montant de la
rémunération définitive de ’entreprise a 839 795,98 € HT soit 1 007 755,18 € TTC.

Vu le marché n°23016-1 notifié a U’entreprise Buesa en date du 21 mai 2023, et son avenant n°1 en
date du 26 décembre 2023,

Vu les articles L.2194-1 alinéas 2 et 3 et les articles R.2194-2 (travaux supplémentaires devenus
nécessaires) et R.2194 -5 (circonstances imprévues) du code de la commande publique,

Considérant la nécessité de reprendre les travaux en période de basses eaux et les colits
supplémentaires inhérents a cette interruption de chantier engendrée par les intempéries,

LE BUREAU
En ’absence d’observations,
Aprés en avoir délibéré et a l'unanimité
DECIDE
L boration peut jaire 'vhyel d'un recours pour exces de pouscir devant (e tribunal sdministrutit de Pau duns un délu de deux
Mmuis g compter de su oublication el de la reception por e reprsszalant de 'ELat,
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Article 1

- d’approuver les termes du projet d’avenant n°2 au marché n°23016-1 «Recul et
confortement du systéme d’endiguement Pénich - Laburthe - Lot 1 : Terrassements et génie
civil » d’un montant de 149 982,18 € HT soit 179 978,61 € TTC et d’une durée
supplémentaire de 11 semaines, tel qu’annexé,

- d’autoriser le président a le signer,

- d’autoriser le président a signer les documents et a prendre toutes décisions relatives a leur
exécution.

Article 2

Monsieur le président est chargé de |’exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 17 juillet 2024 a Haut-Mauco,

Le Président,
aul RE

TUTION ADO
“?T:ue victor HUQ%EX
40025 MONT DE MARSAN CE

La présente délibsraiion peul faire ('objet d’un recours pour exces de pouvoir devant {e tribunal administralif de Pau dans un délal de deux
mois 4 compter de su publication et de la récepiion pur le reprasentant de UEtat.
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Etablissement Public Territorial de Bassin
Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

MARCHE n°23016-1 - AVENANT n°2

Recul et confortement du systéme d’endiguement Pénich-Laburthe
Lot 1 : Terrassements et génie-civil

Avenant n°2 au marché n°23016-1 en vertu des alinéas 2 et 3 de |’article
L.2194-1 du code de la commande publique

Institution Adour - 38 rue Victor Hugo - 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX - Tél.: 05 58 46 18 70 - Fax : 05 58 75 03 46
Mail : secretariat@institution-adour.fr - Site : www.institution-adour.fr
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Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR

38 rue Victor Hugo

40025 MONT DE MARSAN CEDEX

Tél : 0558 46 18 70

Courriel : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul CARRERE, Président de U’Institution Adour, en vertu de la délibération
n°64/2021 en date du 22 septembre 2021 de Ulnstitution Adour.

Article 2 : Identification du titulaire du marché public

BUESA SAS - Agence de Bordeaux

117 rue Monnet

33710 TAURIAC

Tél : 05.57.42.62.24 - bordeaux@buesa.com
SIRET : 612 920 322 00072

Article 3 : Objet du marché public

Recul et confortement du systéme d’endiguement Pénich-Laburthe
Lot 1 : Terrassements et génie-civil

¢ Date de la notification du marché public : 21 mai 2023

e Durée d’exécution du marché public : 8 semaines pour la phase de préparation et 18 semaines
pour la phase travaux

e Montant initial du marché public :
o TauxdelaTVA:20%
o Montant HT : 689 813,80 €

o Montant TTC : 827 776,56 €

Avenant n°2 au marché n°23016-1 "Recul et confortement du systéme d’endiguement Pénich-Laburthe - lot 1 : Terrassements et
Y génie-civi 2/6


mailto:secretariat@institution-adour.fr

Envoyé en préfecture le 23/07/2024
Recu en préfecture le 23/07/2024
Publié le

ID : 040-254002264-20240717-240717H2101H1-DE

Article 4 : Objet de I’avenant

Modifications introduites par le présent avenant conformément aux
articles R.2194-2 et R.2194-5 du code de la commande publique

Un démarrage tardif des travaux imputable au retard dans la signature de Uarrété préfectoral
d’autorisation des travaux et des conditions météorologiques particuliéres survenues dés début
octobre n’ont pas pu permettre la réalisation des prestations dans des conditions normales ; les
travaux de terrassements ne pouvant étre réalisés en respectant les objectifs de compactage.

Des lors, U’entreprise a poursuivi sa prestation en mode dégradé et une suspension de travaux a été
actée par ordre de service en date du 10 janvier 2024.

La concertation réalisée entre la maitrise d’ouvrage, la maitrise d’ceuvre et U'entreprise titulaire du
marché ainsi que le taux de réalisation des prestations et ses circonstances justifient la nécessité de
prolonger le délai de la phase d’exécution des travaux qui vont pouvoir étre repris dans des conditions
d’étiage tel que recommandé dans le CCTP.

Le nouveau planning prévisionnel prenant en compte ces modifications figure en annexe 1 au présent
avenant propose une augmentation de délais de 11 semaines. La réorganisation de ce planning modifie
le délai global de la prestation et le porte a un total de 37 semaines (18 semaines initialement prévu
dans ’acte d’engagement, augmenté de 8 semaines par avenant 1 et augmenté de11 semaines au
travers de ce présent avenant).

Par ailleurs, des réalisations non prévues au marché (raccordement de voierie, création d’un masque
drainant sur les troncons 3 et 4, ...) ou rendus nécessaires par l’arrét du chantier en période hivernale
(apport de matériaux extérieurs, création de digues provisoires, ...) entrainent une augmentation des
colits de 149 982,18 € HT soit 179 978,61 € TTC. Cela porte le montant de la rémunération définitive
de Uentreprise a 839 795,98 € HT soit 1 007 755,18 € TTC. Ainsi le DPGF est complété par les éléments
portés en annexe 2 du présent avenant.

Les cas de modifications autorisées sont énoncés a ’article L.2194-1 du code de la commande
publique et précisés par les articles R.2194-1 a R.2194-9 dudit code.

En l’espece, la modification financiére du présent marché est une modification autorisée prévue aux
articles R.2194-2 (des travaux supplémentaires sont devenus nécessaires) et R.2194-5 (circonstances
imprévues)

Incidence financiére de I’avenant

L’avenant entraine une augmentation du montant du marché public.

¢ Montant initial du marché public :
o TauxdelaTVA:20%
o Montant HT : 689 813,80 €
o Montant TTC : 827 776,56 €

e Nouveau montant du marché public :
o TauxdelaTVA:20%
o Montant HT : 839 795,98 €
o Montant TTC : 1 007 755,18 €

Cet avenant n°2 introduit une augmentation de 21,74 % du montant initial du marché.

/ || Avenant n°2 au marché n°23016-1 "Recul et confortement du systéme d’endiguement Pénich-Laburthe - lot 1 : Terrassements et

énie-civil"
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Incidence de I’avenant sur la durée du marché

e Date de la notification du marché public : 21 mai 2023

e Durée d’exécution du marché public : 8 semaines pour la phase de préparation et 18 semaines
pour la phase travaux

e Durée d’exécution du marché public pour la phase travaux aprés avenant 1 : 26 semaines

L’avenant 2 allonge de 11 semaines la durée du marché public pour le porter a un total de 37 semaines
pour la phase travaux

Récapitulatif des articles et piéces du marché modifiés

Les articles et piéces suivants du marché sont modifiés :

- Planning révisé tel qu’annexé.
- Article 3.1 du CCAP
- DPGF compété par l’annexe 2.

Toutes les autres clauses et pieces du marché demeurent inchangées.

/ Avenant n°2 au marché n°23016-1 "Recul et confortement du systéme d’endiguement Pénich-Laburthe - lot 1 : Terrassements et
génie-civil"
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Article 5 : Signature du titulaire du marché public

A Tauriac, le

Laurent LEONETTI
Chef d’agence Atlantique

Avenant n°2 au marché n°23016-1 "Recul et confortement du systéme d’endiguement Pénich-Laburthe - lot 1 : Terrassements et
génie-civil"
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Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur

A Mont-de-Marsan, le

Paul CARRERE
Président de ’Institution Adour

Avenant n°2 au marché n°23016-1 "Recul et confortement du systéme d’endiguement Pénich-Laburthe - lot 1 : Terrassements et
génie-civil"
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Agence de Bordeaux
BUESA SAS TAURIAC
117b Rue Monnet
33710 TAURIAC

Tel. 05 57 42 62 24
bordeaux@buesa.com

Réf :

PLB-BUE_devis240624_mise a jour forfaits

Affaire suivie par thierry ST JEAN

Obijet : recul et renforcement du systéme d'endiguement de Penich-Laburthe
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Institution Adour
38, rue Victor Hugo

40 025 MONT DE MARSAN CEDEX

Tauriac, le 24/06/2024

[ Devis ]
N° |Désignation zone Unité Quantité |Prix Unitaire € |Total H.T.€
901) |Installations de chantier 2024 FFT 1,00 29 005,00 29 005,00
902) |Raccordement de voierie existante trongon 2 amont | FFT 1,00 3123,00 3123,00
Fourniture et pose d'un regard avec tampon ou grille en fonte
903) |Busage sous les accés a la digue aval FFT 1,00 5 869,50 5 869,50
fourniture et pose de tuyaux PE @300 sans téte de buse pour 2 accés
904) |Réalisation d'un masque drainant sur les trongons 3 et 4
Réalisation du masque drainant selon la fiche d'adaptation PLB-BUE-
QSE_504_A a la demande du maitre d'oeuvre y compris pose d'un drain
@ 160 et géotextile. Pas de téte de drain prévu amont | FFT 1,00 51204,00 39703,40
905) |Regards de visite amont FFT 1,00 1756,60 1756,60
Fourniture, pose et raccordements regards de visite avec tampon béton
sur le réseau de drain, 2 unités
906) |Fermeture provisoire du chantier
trlon.g.ons 5/6et7y F:omprls protectl_on provisoire avec enrochements aval FFT 1,00 8 526,08 8 526,08
réutilisables (Fourniture non comprise)
trongons 3 et 4 amont FFT 1,00 2 031,55 2 031,55
907) [Reprise chantier avec fourniture de remblai extérieur
trongons 6 et 7 y compris remise en état trongon 5 aval FFT 1,00 7 545,06 7 545,06
Fourniture de matériax extérieurs type A1/A2 ou C1A1 soumis a
agre.(nent du maitre d CEL’JV.FG. L.es m.aterlaL‘Jx propo§§s’prOV|ennent dela aval FET 1,00 44 202,00 44 202,00
carriere de bougue, matériaux identiques a ceux utilisés sur les trongons
3et4
Réutilisation des matériaux des trongons 3 et 4 aprés séchage amont FFT 1,00 989,38 989,38
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908) [Travaux supplémentaires de génie végétal
Génie végétal sur talus et pieux et fascines de saule amont FFT 1,00 7 230,60 7 230,60“
Total HT 149 982,17
- Base de prix : avril 2023 TVA 20% 29 996,43
- Offre valable 30 jours Total TTC 179 978,60

- Conditions de réglement : 30 jours date de facture

- Nos prix sont établis sur la base des imp6ts et taxes en vigueur. Toute modification ultérieure de ces impots ou taxes sera répercutée sur les prix.
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DATE

20/06/2023
03/08/2023
21/09/2023
21/11/2023
07/06/2024
26/06/2024
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e 2

Envoyé en préfecture le 23/07/2024 (a7
Recu en préfecture le 23/07/2024 Ih\

Maitre d’Ouvrage Entj Publié le

ST

ID : 040-254002264-20240717-240717H2101H1-DE

INSTITUTION ADOUR 6 rue René Gomez — CS 20 684

Entreprise BUESA
35, rue Victor Hugo 34 535 BEZIERS Cedex
40 025 MONT DE MARSAN cédex 7€1:0467 309999
Tél : 05 58 46 18 70 afag
v

Qualité
Environnement

Maitre d’ceuvre

0 Agence Atlantique

IbL 117 Rue de Monnet
33710 TAURIAC

Tél: 0557426224

ISL INGENIERIE SAS — SUD OUEST afagQ afag
BAA

Inaénierie

15, rue du maréchal Harispe AT
64 500 SAINT-JEAN DE LUZ AME’ﬂO!ERLAFERFORMANCESSE
Tél : 0559 85 18 40

PROJET

Recul et confortement du systeme d’endiguement PENICH-LABURTHE

Planning travaux

INDICE SUIVI DES MODIFICATIONS ETABLI VERIFIE APPROUVE
A PIanning indicatif T.SAINT-JEAN T. SAINT-JEAN O. DUCOURT
B Mise a jour pIanning T.SAINT-JEAN T. SAINT-JEAN O. DUCOURT
C Mise a jour T.SAINT-JEAN 0. DUCOURT O. DUCOURT
D Mise a jour T.SAINT-JEAN 0. DUCOURT O. DUCOURT
E Mise a jour T.SAINT-JEAN 0. DUCOURT O. DUCOURT
F Mise a jour T.SAINT-JEAN 0. DUCOURT O. DUCOURT
N° AFFAIRE EMETTEUR TYPEDE  N'DU | o
DOC DOC
PLB BUE PLG 004 F

PLB-BUE_PLG_004_D
Recul et confortement du systéme d’endiguement PENICH-LABURTHE 1/1



planning actualisé le 26/06/2024 & 10:39

Planning prévisionnel
confortement du systéme d'endiguement de Penich Laburthe
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HORS INTEMPERIES
528 528 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 5S40 S41
Taches Matériel |- —--—--1 For—e—y-——-- - —-- —-f-—--—-- --r—--——y—— g — = — e — e — e — - | --—-- --—--—-- --—-- -
8- 15-juil 22-jui 20-juil S-aoit 12-a0it 19-a0it 26-ao0it 2sept 9-sept. 16-sept. 23-sept. 30-sept. 7-oct. la-oct.
Installations, amenée du matériel I
Démolition hangar amiante e —
Démontage digue provisoire P1-30t
Enrochements T7 P1-30t
Préparation ancrage T5, T6 P1-30t
Remblai T6, avec matériaux d'apport pl-30t+D6N
remblai T5, avec matériaux du bassin pl-30t+D6N
Réception T5, T6 et T7 pénétro INFRANEO
Tranchée palplanches P2 - 20t
battage palplanches T6 P2 - 20t
Poutre de couronnement T6
enrochements magonnés T6 P3 - 20t
Acces T7 P3-20t
Démontage digue provisoire T3 et T4 pour séchage P2 - 20t
Préparation base remblai raidi P2 - 20t
Mise en ceuvre remblai raidi T7 P2 - 20t
T3 et T4: remblai, réglages P2 - 20t
T7 :enrochements, finitions P2 - 20t
T5: réglages zone finie, autre finitions P2 - 20t
GNT sur acces P2 - 20t
Grillage anti-fouisseurs T5 P2 - 20t
Fossés T5, TV sur talus P2 - 20t
GNTT5/T7/accés P2 - 20t
T1: finitions P3-20t
T2: raccorderment traversée + drain exutoire P3-20t
T2: enrochements magonnés P3 - 20t
T3 et T4: Déblai fossés P3-20t
Réception T3 et T4 pénétro INFRANEO
Mise en ceuvre grillage antifouisseur T3/T4 P3 - 20t
Acces T2 et T5 Est yc buses P3 - 20t
Mise en ceuvre GNT T3 et T4 P3-20t
remblai fossés T3 et T4 P3-20t
TV sur talus T3 et T4 P3-20t
TV sur talus, finition, GNT P3-20t
FINITIONS GENERALES, REPLI BASE VIE Bull + P. 20t

PLB-BUE_PLG_04_F
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