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MARCHÉ n°23009 - AVENANT n°3

Prestations d’études et de maîtrise d’œuvre
Projets de ressources sur le bassin versant du Midour

Réhausses des réservoirs de soutien d’étiage de Maribot et Lapeyrie et pompages 
complémentaires pour leur remplissage

Pompages complémentaires pour le remplissage des réservoirs de soutien d’étiage 
de Charros et Arthez

Avenant n°3 au marché n°23009

en vertu de l’article L.2194-1 alinéa 2 du code de la commande publique
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Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR
38 rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
Tél : 05 58 46 18 70 
Courriel : secretariat@institution-adour.fr 

Représenté par Monsieur Paul CARRERE, Président de l’Institution Adour, en vertu de la délibération 
de l’Institution Adour n°64/2021 en date du 22 septembre 2021.

Article 2 : Identification du titulaire du marché public 

Mandataire 
Rives et Eaux du Sud-Ouest (ex-CACG)
Chemin de Lalette
CS 50449
65004 TARBES CEDEX
05 62 51 71 49 - commercial@riveseteaux.fr 
Siret : 592 780 233 00017

ISL Ingénierie
Agence sud-ouest
15 rue du Maréchal Harispe
64500 SAINT JEAN-DE-LUZ
05 59 85 14 55 - offres_sudouest@isl.fr 
Siret : 337 609 622 00119

Bruno Jacq
4 rue de Blois
33600 PESSAC
05 56 80 79 38 / 06 81 61 74 39 - brunojacq-archi@orange.fr 
Siret : 349 797 969 00046

Article 3 : Objet du marché public

Prestations d’études et de maîtrise d’œuvre
- Projets de ressources sur le bassin versant du Midour
- Réhausses des réservoirs de soutien d’étiage de Maribot et Lapeyrie et pompages 

complémentaires pour leur remplissage
- Pompages complémentaires pour le remplissage des réservoirs de soutien d’étiage de 

Charros et Arthez

• Date de la notification du marché public : 4 avril 2023

• Durée d’exécution du marché public : 5 ans

• Montant initial du marché public :
o Taux de la TVA : 20 %
o Montant HT : 1 295 064,78 €
o Montant TTC : 1 554 077,74 €

• Montant modifié du marché public (avenant 1)
o Taux de la TVA : 20 %
o Montant HT : 1 300 927,28 €
o Montant TTC : 1 561 112,74 €
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• Montant non modifié du marché public (avenant 2)
o Taux de la TVA : 20 %
o Montant HT : 1 300 927,28 €
o Montant TTC : 1 561 112,74 €

• Montant de l’avenant n°3
o Taux de la TVA : 20 %
o Montant HT : 140 030,00 €
o Montant TTC : 168 036,00 €

• Montant modifié du marché public (avenant 3)
o Taux de la TVA : 20 %
o Montant HT : 1 440 957,28 €
o Montant TTC : 1 729 148,74 €

Article 4 : Objet de l’avenant

Modifications introduites par le présent avenant conformément à l’article 
R.2194-2 du code de la commande publique

Dans le cadre des prestations d’études et de maitrise d’œuvre pour les projets de ressources du 
Midour, le groupement de maîtrise d’œuvre retenu composé de Rives et Eaux (anciennement CACG), 
d’ISL et de Bruno Jacq, a sollicité l’Institution Adour pour la réalisation de prestations techniques 
complémentaires nécessaires à la finalisation des études préliminaires et à l’élaboration de l’avant-
projet.

Barrage de Lapeyrie :
Le maitre d’œuvre ISL a identifié que les parements amont et aval du barrage, dans leur état actuel 
sans réhausse, ne respectent pas les coefficients de sécurité proposés par le Comité Français des 
Grands Barrages. Par conséquent, il est nécessaire de procéder à des reconnaissances approfondies 
des remblais du parement amont, qui permettront de caractériser le remblai amont et de confirmer 
les caractéristiques de la fondation. Par ailleurs, il convient de compléter les volumes d’emprunt via 
des investigations complémentaires (au stade étude préliminaire, le volume dédié à la rehausse d’un 
mètre serait de 255 m3, le volume dédié au confortement serait d’environ 20 000 m3).

Programme d’investigations :
1- Parement amont : réalisation de 2 sondages carottés, un sondage à la pelle mécanique et d’essais 
en laboratoire
2- Pied aval du barrage : réalisation de 4 sondages pénétrométriques
3- Zones d’emprunts : réalisation de 11 sondages à la pelle mécanique, d’essais en laboratoire et 
d’investigations géophysiques

Le montant total de ces prestations supplémentaires est de 53 690 € HT.

Barrage de Maribot :
En rive gauche du barrage actuel de Maribot, il existe une digue d’un lac privé dont le pied sera en 
partie noyé par la réhausse du réservoir. Si cette digue doit être conservée, il conviendra de la 
conforter. Il était prévu dans le marché initial une analyse de type Visite Technique Approfondie afin 
de qualifier l’état de cette digue. Au stade de l’étude préliminaire, il apparait nécessaire de 
reconstruire l’évacuateur et conforter le barrage considérant son état actuel et l’impact d’une hausse 
du niveau d’eau en son pied.

Programme d’investigations :
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1- Réalisation d’un sondage carotté, un sondage pressiométrique, 6 sondages à la pelle mécanique, 6 
essais au pénétromètre et d’essais en laboratoire.
2- Vidange du puits « chambre des vannes » avec diagnostic du génie civil et de la vantellerie.

Par ailleurs, en queue de retenue du réservoir de Maribot réhaussé (en considérant les niveaux des 
plus hautes eaux atteints après réhausse), il conviendra de rehausser le remblai routier d’une route 
communale. Afin d’adapter la structure de réhausse, il faudra connaitre précisément la structure 
actuelle de la digue routière et trouver des matériaux d’emprunt dédiés à la rehausse du barrage. 
Les investigations géotechniques liée à la rehausse de la digue routière ne sont pas comprises dans 
les prestations initiales de maitrise d’œuvre.

Programme d’investigations :
1- Connaissance de la structure de la digue routière : réalisation de 2 sondages carottés, 2 sondages 
pressiométriques et un profil géophysique combine (MASW/Géoélectrique)
2- Zone d’emprunt : réalisation de 8 sondages à la pelle mécanique, d’essais en laboratoire, 
investigations géophysiques.

Le montant total de ces prestations supplémentaires est de 80 540 € HT.

Débits écologiques hivernaux :
Dans le cadre des études préliminaires des projets de ressources en eau du Midour, la CACG a réalisé 
une étude portant sur les débits écologiques hivernaux au niveau des sites des stations de pompage 
pour le remplissage complémentaire des 4 réservoirs de Maribot, Lapeyrie, Charros et Arthez, basée 
sur une modélisation hydraulique, en associant les acteurs du territoire, couplée à des investigations 
de terrain.
Les résultats ont été présentés aux partenaires locaux et services de l’Etat le 26 février 2024. Suite à 
cette réunion, des compléments sont à apporter concernant l’hydrologie, les débits écologiques et 
les effets des projets sur les fonctionnalités des milieux.

Le montant total de ces prestations supplémentaires est de 5 800 € HT.

Les cas de modifications autorisées sont énoncés à l’article L.2194-1 du code de la commande 
publique précisés par les articles R.2194-1 à R.2194-9 dudit code. En l’espèce, la modification du 
présent marché est une modification autorisée prévue à l’article R.2194-2 du code de la commande 
publique : travaux, fournitures ou services supplémentaires devenus nécessaires.

Incidence financière de l’avenant

L’avenant entraine une modification du montant du marché public, avec un surcoût de 140 030 € HT 
(cf. article 3), soit une augmentation de 10,81 % du montant initial du marché.

Incidence de l’avenant sur la durée du marché

L’avenant n’entraine pas de modification de la durée globale du marché public. 

Récapitulatif des articles et pièces du marché modifiés

Les articles et pièces suivants du marché sont modifiés :

- DPGF mise à jour

Toutes les autres clauses et pièces du marché demeurent inchangées.
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Article 5 : Signature du titulaire du marché public

À Tarbes, le 

M/Mme…………………………………………………………
représentant Rives et Eaux du Sud-Ouest
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Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur

À Mont-de-Marsan, le 

Paul CARRÈRE
Président de l’Institution Adour
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INSTITUTION ADOUR/MARCHE 23009 PROJET DE RESSOURCES SUR LE BASSIN VERSANT DU MIDOUR
OFFRE D'ETUDES MOE RIVES ET EAUX - ISL - JACQ

Rives et Eaux ISL JACQ
Montant total par élément

de mission
Pourcentage de rémunération

par élément de mission

PRESTATIONS

Etudes préliminaires 255 929,26  71 580,00  -   327 509,26  22,7%

Réservoir de Maribot 103 760,48  8 600,00 - 112 360,48 €

Réservoir de Lapeyrie 69 867,53  45 780,00 - 115 647,53 €

Réservoir de Charros 35 319,38  8 600,00 - 43 919,38 €

Réservoir d'Arthez 35 319,38  8 600,00 - 43 919,38 €

Complément des chroniques de débits pseudo-naturels (avenant 1) 5 862,50  - 5 862,50 €

Compléments apportés à l'étude des débits écologiques - demandes des services de
l'Etat (avenant 3)

5 800,00  5 800,00 €

Avant-projet 315 392,80  28 725,00  14 000,00  358 117,80  24,9%

Réservoir de Maribot 105 287,00  -   3 500,00  108 787,00 €

Réservoir de Lapeyrie 29 807,05  28 725,00  3 500,00  62 032,05 €

Réservoir de Charros 22 158,50  -   3 500,00  25 658,50 €

Réservoir d'Arthez 23 910,25  -   3 500,00  27 410,25 

Investigations géotechniques complémentaires - Maribot (avenant 3) 80 540,00  80 540,00 

Investigations géotechniques complémentaires - Lapeyrie (avenant 3) 53 690,00  53 690,00 

Dossier d’enquêtes publiques conjointes -   259 125,00  -   259 125,00  18,0%

Etudes naturalistes, Production de l’étude d’impact (dont volet milieu naturel) et
dossier agricole, Rédaction des montage des dossiers (DAE, DUG, DIG, Défrichement,
Dossier de dérogation des espèces protégées) et réunions

-   259 125,00 - 259 125,00 €

Accompagnement pendant l'Enquête publique -   5 500,00  -   5 500,00  0,4%

Accompagnement du MOA en phase d'instruction du dossier et enquête publique -   5 500,00 - 5 500,00 €

PRO 63 882,00  28 527,50  -   92 409,50  6,4%

Réservoir de Maribot 37 232,65  - - 37 232,65 €

Réservoir de Lapeyrie 9 072,70  28 527,50 - 37 600,20 €



Réservoir de Charros 8 640,45  - - 8 640,45 €

Réservoir d'Arthez 8 936,20  - - 8 936,20 €

Assistance pour la passation des contrats de travaux ACT 48 971,65  14 632,50  -   63 604,15  4,4%

Réservoir de Maribot 28 128,10  - - 28 128,10 €

Réservoir de Lapeyrie 6 947,85  14 632,50 - 21 580,35 €

Réservoir de Charros 6 947,85  - - 6 947,85 €

Réservoir d'Arthez 6 947,85  - - 6 947,85 €

Visa des documents des entrepreneurs VISA 31 693,03  14 682,50  -   46 375,53  3,2%

Réservoir de Maribot 18 322,85  - - 18 322,85 €

Réservoir de Lapeyrie 4 456,73  14 682,50 - 19 139,23 €

Réservoir de Charros 4 456,73  - - 4 456,73 €

Réservoir d'Arthez 4 456,73  - - 4 456,73 €

Direction de l’exécution du programme des travaux DET 153 931,05  47 970,00  -   201 901,05  14,0%

Réservoir de Maribot 93 907,45  - - 93 907,45 €

Réservoir de Lapeyrie 19 219,20  47 970,00 - 67 189,20 €

Réservoir de Charros 20 402,20  - - 20 402,20 €

Réservoir d'Arthez 20 402,20  - - 20 402,20 €

Réception des travaux – assistance aux opérations de réception AOR 25 170,60  8 640,00  -   33 810,60  2,3%

Réservoir de Maribot 15 717,98  - - 15 717,98 €

Réservoir de Lapeyrie 3 150,88  8 640,00 - 11 790,88 €

Réservoir de Charros 3 150,88  - - 3 150,88 €

Réservoir d'Arthez 3 150,88  - - 3 150,88 €

Missions complémentaires

 Suivi et auscultation des ouvrages pendant la première phase de mise en eau 8 772,40  6 025,00  -   14 797,40  1,0%

Réservoir de Maribot 6 451,90  - - 6 451,90 €

Réservoir de Lapeyrie 773,50  6 025,00 6 798,50 €

Réservoir de Charros 773,50  - - 773,50 €



Réservoir d'Arthez 773,50  - - 773,50 €

Rédaction de nouvelles consignes écrites des 4 barrages prenant en compte les
nouveaux aménagements réalisés

7 735,00  7 480,00  -   15 215,00  1,1%

Réservoir de Maribot 7 735,00  - - 7 735,00 €

Réservoir de Lapeyrie -   7 480,00 - 7 480,00 €

Réservoir de Charros -   - - -  €

Réservoir d'Arthez -   - - -  €

Accompagnement à la communication sur les projets 14 287,00  8 305,00  -   22 592,00  1,6%

Réservoir de Maribot 13 513,50  - - 13 513,50 €

Réservoir de Lapeyrie -   8 305,00 - 8 305,00 €

Réservoir de Charros 386,75  - - 386,75 €

Réservoir d'Arthez 386,75  - - 386,75 €

Montant total par prestataire/intervenant 925 764,78 € 501 192,50 € 14 000,00 € 1 440 957,28 € 100,0%

Montant total € HT 1 440 957,28 €

Montant total € TTC 1 729 148,74 €

Taux de rémunération global (%) 11,97%

Montant estimation Moa 12 040 000,00 €
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