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INSTITUTION ADOUR
********

Extrait du registre des délibérations
de l’établissement public territorial de bassin Institution Adour

*****
Séance du 25 septembre 2024

(Convocation du 19 septembre 2024)

Aujourd’hui, le 25 septembre 2024 à 11h00, le bureau dûment convoqué s’est réuni sous la forme de 
visioconférence, sous la présidence de M. Paul Carrère, Président

Conseillers en exercice
• Nombre
• Voix 

8
8

Suffrages exprimés

Présents
• Nombre 
• Voix

6
6

Pour
• Nombre 
• Voix

6
6

Pouvoirs
• Nombre 
• Voix

0
0

Contre
• Nombre 
• Voix

0
0

Majorité simple selon article 15.2 des 
statuts

Abstention
• Nombre 
• Voix

0
0

Étaient présents :

Mme Dominique Degos, M. Paul Carrère, M. Gérard Castet, M. Charles Pelanne, M. Bernard Poublan, 
M. Bernard Verdier

Étaient excusés :

Mme Céline Salles, M. Thierry Carrère

Secrétaire de séance : Mme Dominique Degos, Membre

Rapporteur : M. Paul Carrère, Président
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OBJET : Commande publique - Risques fluviaux - Marché n°23016-2 "Recul et confortement du 
système d’endiguement Pénich-Laburthe - lot 2 : plantations et aménagements paysagers" -
Résiliation du marché

Exposé des motifs :

La communauté de communes du Pays Grenadois a délégué la réalisation des travaux de recul et 
confortement du système d’endiguement Pénich-Laburthe à l’Institution Adour par le biais d’une 
convention ad hoc. La maîtrise d’œuvre de ces travaux a quant à elle été confiée à ISL Ingénierie, 
bureau d’étude agréé au titre de la sécurité des ouvrages hydrauliques.

L’Institution Adour a mis en œuvre une commande publique pour mandater des entreprises. Le 
marché de travaux se décompose en deux lots :

- Lot 1 : Terrassements et génie-civil,
- Lot 2 : Plantations et aménagements paysagers.

L’entreprise BUESA a été retenue sur le lot 1 et l’entreprise EGAN AQUITAINE a quant à elle obtenu 
le lot 2.

Le chantier a débuté à l’été 2023 et devait initialement être achevé à l’étiage 2023. Toutefois les 
travaux ont été interrompus au mois de décembre 2023 et se poursuivent au cours de l’étiage 2024, 
au vu :

- des retards liés à l’autorisation administrative de réalisation des travaux,
- des difficultés de l’entreprise BUESA à mettre en œuvre des remblais compactés,
- de conditions météorologiques défavorables dès le début du mois d’octobre 2023. 

Aujourd’hui, dans le but d’assurer l’achèvement des travaux au cours de l’étiage 2024, des prix 
supplémentaires au marché ont été proposés par l’entreprise BUESA et par le maître d’œuvre.
Ces coûts ont nécessité une nouvelle enveloppe financière dans la mesure où les prestations
nécessitent un surplus d’activité non prévu initialement dans le marché : adaptation du chantier 
aux conditions hivernales (mise en place de remblais temporaires, reprise des matériaux, ...), 
réunions de chantiers supplémentaires, adaptations techniques du chantier, apport de matériaux 
externes… Ces modifications du programme de travaux ont entrainé une évolution du coût estimatif 
des travaux et ont fait l’objet d’une modification de la fiche n°42 du programme d’actions 2022, 
approuvée au comité syndical du 17 juillet 2024. 

Ces évolutions sont présentées dans les tableaux suivants :

Postes de dépenses Estimation initiale
Montant HT

1er ajustement
Montant HT
(début 2023)

2ème ajustement
Montant HT
(juillet 2024)

Recul de l’ouvrage sur la partie aval 290 000 € 432 490 € 505 407 €

Confortement de la partie amont 175 000 € 310 810 € 383 727 €

Maitrise d’œuvre et SPS 35 000 € 60 700 € 64 866 €

TOTAL 500 000 € 804 000 € 954 000 €

Les circonstances imprévues, les retards et les évolutions financières du lot 1 du marché de travaux 
entrainent aujourd’hui la maitrise d’ouvrage à renoncer à la réalisation du lot 2 et donc aux 
services de l’entreprise EGAN AQUITAINE pour réaliser les travaux de plantations et aménagements 
paysagers. Le coût estimatif de ces travaux est porté à 23 512,50 € HT.
Comme indiqué dans l’article 50.4 du CCAG TRAVAUX, si la résiliation relève du pouvoir 
adjudicateur, le taux de l’indemnité versée au titulaire appliqué sur le montant hors taxe de la 
partie résiliée du marché est de 5 %. Les motifs et modalités de résiliation de ce marché sont repris 
dans la décision de résiliation jointe à ce présent rapport.
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Vu l’article 50.4 du CCAG TRAVAUX de 2021 ouvrant la voie à une résiliation du marché au motif 
d’intérêt général,
Vu ce même article, stipulant que si la résiliation est du fait du pouvoir adjudicateur, le taux de
l’indemnité versée au titulaire appliqué sur le montant hors taxe de la partie résiliée du marché est
de 5 %,
Vu le lot 2 du marché n°23016 pour les plantations et l’aménagement paysagers relatif au recul et 
au confortement du système d’endiguement de Pénich-Laburthe notifié à l’entreprise EGAN 
AQUITAINE en date du 9 juin 2023,
Considérant l’abandon de la mise en œuvre de ces plantations et de ces aménagements paysagers 
en raison des différentes difficultés techniques rencontrées en cours d’exécution des travaux 
principaux sur le lot 1,
Considérant qu’aucune prestation relative au lot 2 n’a été effectuée, le montant de prestations non 
réalisées est donc de 23 512,50 € HT,

LE BUREAU

En l’absence d’observations,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité

DECIDE

Article 1

- de résilier le marché n°23016-2 « plantations et aménagements paysagers » relatif au recul 
et confortement du système d’endiguement Pénich-Laburthe à Larrivière-Saint-Savin passé 
avec EGAN AQUITAINE,

- de fixer l’indemnité de résiliation à 5% de la partie de prestation non réalisée, soit un 
montant d’indemnité de 1 175,62 € HT, les crédits nécessaires étant inscrits au budget,

- d’approuver les termes de la décision de résiliation du marché n°23016-2 telle qu’annexée,

- d’autoriser le président à signer les documents et à prendre toutes décisions relatives à leur 
exécution.

Article 2

Monsieur le président est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 25 septembre 2024 à Mont-de-Marsan,

Le Président,
Paul CARRÈRE

#signature#
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MARCHES PUBLICS

DÉCISION DE RÉSILIATION
EXE15

A - Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR
38 rue Victor Hugo

40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Tel : 05 58 46 18 70 - Courriel : secretariat@institution-adour.fr

B - Identification du titulaire du marché public

SCOP ARL EGAN AQUITAINE
272 Kurutzeko Bidea

64480 JATXOU
Tel : 05 59 54 17 75 - Courriel : contact@egan.fr

C - Objet du marché public

Objet du marché public ou de l’accord-cadre :

Recul et confortement du système d’endiguement Pénich-Laburthe -Lot 2 : Plantations et aménagements 
paysagers

Date de la notification du marché public ou de l’accord-cadre : 09 juin 2023

Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre : 4 semaines

Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre :

ß Taux de la TVA : 20 %

ß Montant HT : 23 512,50 €

ß Montant TTC : 28 215,00 €

D - Clauses contractuelles mises en œuvre

D’après l’article 50.4 du le CCAG TRAVAUX 2021 « Résiliation pour motif d’intérêt général ».

E - Décision du pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur décide de résilier le marché public, à compter du 25 septembre 2024, au motif d’intérêt général.

mailto:secretariat@institution-adour.fr
mailto:contact@egan.fr
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F - Modalités de la résiliation

Montant de l’indemnité versée au titulaire :

Comme indiqué dans l’article 50.4 du CCAG TRAVAUX, si la résiliation est du fait du pouvoir adjudicateur, le taux de l’indemnité 
versée au titulaire appliqué sur le montant hors taxe de la partie résiliée du marché est de 5 %.

ß Montant hors taxe de la partie résiliée du marché : 23 512,50 €

ß Montant de l’indemnité : 1 175,62 € HT

G - Signature du pouvoir adjudicateur

A Mont-de-Marsan, le ……………………………

Signature
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