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INSTITUTION ADOUR
********

Extrait du registre des délibérations
de l’établissement public territorial de bassin Institution Adour

*****
Séance du 25 septembre 2024

(Convocation du 19 septembre 2024)

Aujourd’hui, le 25 septembre 2024 à 11h00, le bureau dûment convoqué s’est réuni sous la forme de 
visioconférence, sous la présidence de M. Paul Carrère, Président

Conseillers en exercice
• Nombre
• Voix 

8
8

Suffrages exprimés

Présents
• Nombre 
• Voix

6
6

Pour
• Nombre 
• Voix

6
6

Pouvoirs
• Nombre 
• Voix

0
0

Contre
• Nombre 
• Voix

0
0

Majorité simple selon article 15.2 des 
statuts

Abstention
• Nombre 
• Voix

0
0

Étaient présents :

Mme Dominique Degos, M. Paul Carrère, M. Gérard Castet, M. Charles Pelanne, M. Bernard Poublan, 
M. Bernard Verdier

Étaient excusés :

Mme Céline Salles, M. Thierry Carrère

Secrétaire de séance : Mme Dominique Degos, Membre

Rapporteur : M. Paul Carrère, Président
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OBJET : Commande publique - Biodiversité - Marché n°24013 "Seuil de Denguin sur le gave de 
Pau (64) - Travaux de restauration du seuil et de construction de nouveaux dispositifs de 
franchissement" - Modification en cours d'exécution - Avenant n°1

Exposé des motifs :

L’exécution des travaux d’aménagement du seuil de Denguin sur le gave de Pau a fait l’objet d’une 
consultation des entreprises. Ce marché a été attribué, sur décision du bureau de l’Institution Adour 
en date du 24 mai 2024, au groupement d’entreprises Casadebaig/Laborde/Cancé.
Pour accéder au chantier, les entreprises doivent passer par une parcelle privée qui est le site d’une 
activité économique. Durant la période du chantier, l’entreprise propriétaire de la parcelle souhaite 
maintenir un contrôle des entrées sur son site. Dans ces conditions, et afin de permettre l’accès en 
sécurité, un accord a été trouvé avec l’entreprise propriétaire de la parcelle pour la mise en place, 
à l’entrée de cette parcelle, d’un gardiennage limité aux jours et horaires d’activités des 
entreprises du groupement titulaire du marché.
Cette modification technique apportée en cours de chantier entraîne une augmentation du prix de 
la prestation de travaux (augmentation de 18 240,00 € HT, soit 21 888,00 € TTC). Cette modification 
financière du marché, par son caractère de faible montant, entre dans les conditions inscrites aux 
articles L.2194-1 et R.2194-8 du Code de la commande publique.
Ces modifications techniques et financières du marché devront être formalisées par un avenant 
(n°1) à ce marché ; le projet d’avenant est porté en annexe.

Vu les articles L.2194-1 et R.2194-1 à R.2194-9 du code de la commande publique relatifs aux
modifications de marché autorisées, et plus particulièrement l’article R.2194-8 concernant les
modifications de faible montant,
Vu le marché n°24013 passé avec le groupement d’entreprises Casadebaig/Laborde/Cancé, pour les 
travaux de restauration du seuil et de construction de nouveaux dispositifs de franchissement du 
seuil de Denguin sur le gave de Pau,
Considérant la nécessité de mettre en place un gardiennage à l’entrée du chantier pour en sécuriser 
l’accès,

LE BUREAU

En l’absence d’observations,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité

DECIDE

Article 1

- d’approuver la modification en cours d’exécution du marché n°24013, portant sur des 
prestations supplémentaires dans les travaux d’aménagement du seuil de Denguin,

- d’approuver l’ajout du coût de ces prestations supplémentaires pour le seuil de Denguin 
(augmentation de 18 240,00 € HT, soit 21 888,00 € TTC) au coût initial du marché n°24013,

- d’autoriser le président à signer l’avenant n°1 au marché n°24013 avec le groupement 
d’entreprises Casadebaig/Laborde/Cancé, tel qu’annexé, et toute pièce nécessaire à cette 
fin, les crédits nécessaires étant inscrits au budget.

Article 2

Monsieur le président est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 25 septembre 2024 à Mont-de-Marsan,

Le Président,
Paul CARRÈRE
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MARCHÉ n°24013 - AVENANT n°1

Seuil de Denguin sur le gave de Pau (64)
Travaux de restauration du seuil et de construction

de nouveaux dispositifs de franchissement

Avenant n°1 au marché n°24013

en vertu de l’article L.2194-1 alinéa 6 du code de la commande publique
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Article 1. Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR
38 rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
Tél : 05 58 46 18 70
Courriel : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul Carrère, Président de l’Institution Adour, en vertu de la délibération 
de l’Institution Adour n°64/2021 en date du 22 septembre 2021.

Article 2. Identification du titulaire du marché public 

Mandataire :

SN CASADEBAIG S.A.S
Quartier Pon
64440 LARUNS
05 59 05 31 89
contact@casadebaig.fr
SIRET : 326 967 346 00015

Co-Traitant :

SAS LABORDE
Zone Lanneretonne - BP 55
64400 OLORON-SAINTE-MARIE
05 59 36 02 00
etab.laborde@ste-laborde.fr
SIRET : 325 069 623 00057

Co-traitant :

ETS CANCE
Route de la Montjoie
64800 NAY
05 59 04 37 80
gilles.larcebau@cance.fr
SIRET : 097 280 234 00192

Article 3. Objet du marché public

Seuil de Denguin sur le gave de Pau (64) - Travaux de restauration du seuil et de construction de 
nouveaux dispositifs de franchissement

∑ Date de la notification du marché public : 24 juin 2024

∑ Durée d’exécution du marché public : 24 mois

∑ Montant initial du marché public :
o Taux de la TVA : 20 %
o Montant HT : 1 936 875 € (1 856 000 € tranche ferme + 80 875 € tranches optionnelles)
o Montant TTC : 2 324 250 €

mailto:contact@casadebaig.fr
mailto:etab.laborde@ste-laborde.fr
mailto:gilles.larcebau@cance.fr
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Article 4. Objet de l’avenant

Modifications introduites par le présent avenant conformément à l’article 
R.2194-8 du code de la commande publique

Pour accéder au chantier, les entreprises doivent passer par une parcelle privée qui est le site d’une 
activité économique. Durant la période du chantier, l’entreprise propriétaire de la parcelle souhaite 
maintenir un contrôle des entrées sur son site. Dans ces conditions, et afin de permettre l’accès en 
sécurité, un accord a été trouvé avec l’entreprise propriétaire de la parcelle pour la mise en place, 
à l’entrée de cette parcelle, d’un gardiennage limité aux jours et horaires d’activités des entreprises 
du groupement titulaire du marché.

L'offre financière et technique de l'entreprise est jointe en annexe à cet avenant.

Cette modification technique apportée en cours de chantier entraîne une augmentation du prix de la 
prestation de travaux (augmentation de 18 240,00 € HT, soit 21 888,00 € TTC). 

Les cas de modifications autorisées sont énoncés à l’article L.2194-1 du code de la commande 
publique précisés par les articles R.2194-1 à R.2194-9 dudit code. En l’espèce, la modification du 
présent marché est une modification autorisée prévue à l’article R.2194-8 du code de la commande 
publique : modification financière du marché de faible montant

Incidence financière de l’avenant

L’avenant entraîne une augmentation du montant du marché public.

∑ Montant initial du marché public :
o Taux de la TVA : 20 %
o Montant HT : 1 936 875 €
o Montant TTC : 2 324 250 €

∑ Montant de cet avenant :
o Taux de la TVA : 20 %
o Montant HT : 18 240 €
o Montant TTC : 21 888 €

∑ Nouveau montant du marché public :
o Taux de la TVA : 20 %
o Montant HT : 1 955 115 € (1 874 240 € tranche ferme + 80 875 € tranches optionnelles)
o Montant TTC : 2 346 138 €

Incidence de l’avenant sur la durée du marché

L’avenant n’a pas d’incidence sur la durée du marché public.

Récapitulatif des articles et pièces du marché modifiés

Toutes les pièces du marché demeurent inchangées.
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Article 5. Signature du titulaire du marché public

À , le

M./Mme………………………………………………….
Mandataire du groupement

CASADEBAIG / SOCIÉTÉ LABORDE SAS / 
CANCE
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Article 6. Signature du pouvoir adjudicateur

À Mont-de-Marsan, le

Paul CARRÈRE
Président de l’Institution Adour



38 rue Victor Hugo 
40025 MONT DE MARSAN

Institution Adour

Date : 04/07/2024

6 ZAE SOUPON
64440 LARUNS

DEVIS N° 24699 v.2

Affaire suivie par : Alexandre CHERREAU

INSTITUTION ADOUR - Seuil de Denguin - Homme trafic - 2024

SN CASADEBAIG

Tél : 05 59 05 31 89
Fax : 05 59 05 40 12
contact@casadebaig.fr
www.casadebaig.com

DEVIS N° 24699 v.2

Monsieur,
Suite à votre aimable consultation, veuillez trouver ci-dessous le devis concernant l'affaire citée en objet.

N° NATURE DES PRESTATIONS U base QTE P.U. DEVIS MONTANT base

2 MISE A DISPOSITION HOMME TRAFIC

201 Amener et Repli bungalow                                                                                                   U 00,2 360,00 € 720,00 €

202 Location Bungalow, compris groupe électrogène                                                                                                   S 00,8 300,00 € 2 400,00 €

203 Homme trafic pour gérer la circulation au niveau de la gravière                                                                                                    

(46h/semaine) jusqu'à Fin Aout. Arrêté mairie jusqu'au 20 Aout (6                                                                                                    

semaines) et réouverture de la gravière (2 semaines)                                                                                                   S 00,8 1 890,00 € 15 120,00 €

A partir de début Septembre, afin d'éviter une circulation                                                                                                    

importante de camion semi et toupie béton, dans le centre de                                                                                                    

Denguin, le groupement d'entreprise va prendre à sa charge                                                                                                    

l'homme trafic jusqu'à la fin des travaux en Rive droite. Cela                                                                                                    

permettra également de fermer complètement les accès au                                                                                                    

chantier en amont et en aval, sur le chemin piéton, avec 2 merlons                                                                                                    

de terre.                                                                                                    

2_202_0 Location Bungalow, compris groupe électrogène - Pris en charge                                                                                                    

par le groupement                                                                                                   S 00,8 300,00 € 2 400,00 €

2_203_0 Homme trafic pour gérer la circulation au niveau de la gravière                                                                                                    

(46h/semaine) jusqu'à Fin du chantier Rive droite - Pris en charge                                                                                                    

par le groupement                                                                                                   S 00,8 1 890,00 € 15 120,00 €

Total MISE A DISPOSITION HOMME TRAFIC 18 240,00 €

TOTAL H.T. 18 240,00 €

T.V.A. à 20,00% 3 648,00 €

TOTAL T.T.C. 21 888,00 €

Avant toute intervention sur site, réception de confirmation de commande, veuillez nous retourner un exemplaire du présent devis daté
et signé et portant la mention « bon pour accord » afin que nous puissions enregistrer votre commande.

Validité de l'offre : 2 mois

Mode de règlement :

Echéance :
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Affaire : 24699

INSTITUTION ADOUR - Seuil de Denguin - Homme trafic - 2024

Le 04/07/2024

L'ENTREPRISELE CLIENT - Date :
"BON POUR ACCORD (offre et conditions)"

* Compris conditions de vente ci-annexées.

Alexandre CHERREAU
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Affaire : 24699

INSTITUTION ADOUR - Seuil de Denguin - Homme trafic - 2024

Le 04/07/2024

Conditions de l'offre :

Notre offre s'entend :

-  Nos prix sont établis sur la base des impôts et taxes en vigueur. Toute modification ultérieure de ces impôts ou taxes sera répercutée sur les prix.
-  Acompte à la commande 30% du montant TTC. Paiement à réception de facture. L'acompte se déduit au prorata de l'avancement des travaux.
-  Solde sur situation à l'avancement de nos travaux : paiement à 30 jours fin de mois date de situation ou facture.
-  Garantie de paiement Art.1799-1 du code civil-décret n°99-658 du 30 juillet 1999 à remettre à la signature.
-  Il n'est pas prévu d'appliquer de retenue de garantie.
-  Marché régi par le code des marchés privés suivant norme NF-P 03 001 avec pénalités de retard plafonnées à 5% et les délais d'exécution du présent
   marché sont établis sur la base des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en matière d'organisation et de durée de travail
   en vigueur à la date de sa conclusion. En cas de modifications de ces dispositions, pour urgence et cas de force majeure, il sera tenu compte des
   délais et dépenses supplémentaires nécessaires à l'exécution des travaux sur la base des justificatifs fournis par nos soins.
-  Condition de règlement : Virement bancaire ou chèque à l'avancement des travaux, paiement à 30 jours fin de mois date de situation ou facture.
   L'acompte se déduit au prorata de l'avancement des travaux.
-  Escompte en cas de règlement anticipé : Néant.
-  Taux de pénalités exigibles à l'échéance de la facture : En absence de paiement : 5%.
-  Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 €.

Pièces contractuelles :

-  Le présent devis référencé.
-  Conditions Générales Internes SN CASADEBAIG en vigueur.
-  DTU en vigueur.
-  Garanties RC et décennale de base, suivant demande écrite extension règlementaire possible (si garanties supérieures exigées, 
   surcoût à rajouter à l'offre).
-  Pièces techniques envoyées lors de la consultation (descriptif-plans-rapport de sol).

- Catégories de déchets triés sur le chantier et évacués séparément : 

Précisions sur la gestion des déchets :

- Lieu de collecte envisagé :  

- Poid estimé des déchets  Montant estimé des déchets 
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