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INSTITUTION ADOUR
*kkkkhkk
Extrait du registre des délibérations
de U’établissement public territorial de bassin Institution Adour
*kkkk
Séance du 25 septembre 2024
(Convocation du 19 septembre 2024)

Aujourd’hui, le 25 septembre 2024 a 11h00, le bureau diment convoqué s’est réuni sous la forme de
visioconférence, sous la présidence de M. Paul Carrére, Président

Conseillers en exercice
¢ Nombre 8 Suffrages exprimés
e Voix 8
Présents Pour
¢ Nombre 6 ¢ Nombre 6
e Voix 6 e Voix 6
Pouvoirs Contre
e Nombre 0 e Nombre 0
e Voix 0 e Voix 0
Majorité simple selon article 15.2 des Abstention
statuts e Nombre 0
¢ Voix 0

Etaient présents :

Mme Dominique Degos, M. Paul Carrére, M. Gérard Castet, M. Charles Pelanne, M. Bernard Poublan,
M. Bernard Verdier

Etaient excusés :
Mme Céline Salles, M. Thierry Carrere

Secrétaire de séance : Mme Dominique Degos, Membre

Rapporteur : M. Paul Carrére, Président
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OBJET : Commande publique - Risques fluviaux - Marché n°23016-2 "Recul et confortement du
systéme d’endiguement Pénich-Laburthe - lot 2 : plantations et aménagements paysagers” -
Résiliation du marché

Exposé des motifs :

La communauté de communes du Pays Grenadois a délégué la réalisation des travaux de recul et
confortement du systéeme d’endiguement Pénich-Laburthe a UInstitution Adour par le biais d’une
convention ad hoc. La maitrise d’ceuvre de ces travaux a quant a elle été confiée a ISL Ingénierie,
bureau d’étude agréé au titre de la sécurité des ouvrages hydrauliques.

L’Institution Adour a mis en ceuvre une commande publique pour mandater des entreprises. Le
marché de travaux se décompose en deux lots :

Lot 1 : Terrassements et génie-civil,

Lot 2 : Plantations et aménagements paysagers.
L’entreprise BUESA a été retenue sur le lot 1 et Uentreprise EGAN AQUITAINE a quant a elle obtenu
le lot 2.

Le chantier a débuté a l’été 2023 et devait initialement étre achevé a ’étiage 2023. Toutefois les
travaux ont été interrompus au mois de décembre 2023 et se poursuivent au cours de |’étiage 2024,
au vu :

des retards liés a l’autorisation administrative de réalisation des travaux,

des difficultés de U’entreprise BUESA a mettre en ceuvre des remblais compactés,

de conditions météorologiques défavorables dés le début du mois d’octobre 2023.

Aujourd’hui, dans le but d’assurer l’achévement des travaux au cours de |’étiage 2024, des prix
supplémentaires au marché ont été proposés par ’entreprise BUESA et par le maitre d’ceuvre.

Ces colits ont nécessité une nouvelle enveloppe financiére dans la mesure ou les prestations
nécessitent un surplus d’activité non prévu initialement dans le marché : adaptation du chantier
aux conditions hivernales (mise en place de remblais temporaires, reprise des matériaux, ...),
réunions de chantiers supplémentaires, adaptations techniques du chantier, apport de matériaux
externes... Ces modifications du programme de travaux ont entrainé une évolution du coiit estimatif
des travaux et ont fait 'objet d’une modification de la fiche n°42 du programme d’actions 2022,
approuvée au comité syndical du 17 juillet 2024.

Ces évolutions sont présentées dans les tableaux suivants :

Estimation initiale 1¢" ajustement 2°me ajustement
Postes de dépenses Montant HT Montant HT Montant HT
(début 2023) (juillet 2024)
Recul de l’ouvrage sur la partie aval 290 000 € 432 490 € 505 407 €
Confortement de la partie amont 175 000 € 310 810 € 383727 €
Maitrise d’ceuvre et SPS 35000 € 60 700 € 64 866 €
TOTAL 500 000 € 804 000 € 954 000 €

Les circonstances imprévues, les retards et les évolutions financiéres du lot 1 du marché de travaux
entrainent aujourd’hui la maitrise d’ouvrage a renoncer a la réalisation du lot 2 et donc aux
services de "entreprise EGAN AQUITAINE pour réaliser les travaux de plantations et aménagements
paysagers. Le colt estimatif de ces travaux est porté a 23 512,50 € HT.

Comme indiqué dans Larticle 50.4 du CCAG TRAVAUX, si la résiliation reléeve du pouvoir
adjudicateur, le taux de l’indemnité versée au titulaire appliqué sur le montant hors taxe de la
partie résiliée du marché est de 5 %. Les motifs et modalités de résiliation de ce marché sont repris
dans la décision de résiliation jointe a ce présent rapport.
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Vu Uarticle 50.4 du CCAG TRAVAUX de 2021 ouvrant la voie a une résiliation du marché au motif
d’intérét général,

Vu ce méme article, stipulant que si la résiliation est du fait du pouvoir adjudicateur, le taux de
’indemnité versée au titulaire appliqué sur le montant hors taxe de la partie résiliée du marché est
de 5%,

Vu le lot 2 du marché n°23016 pour les plantations et l’aménagement paysagers relatif au recul et
au confortement du systéeme d’endiguement de Pénich-Laburthe notifié a U'entreprise EGAN
AQUITAINE en date du 9 juin 2023,

Considérant ’abandon de la mise en ceuvre de ces plantations et de ces aménagements paysagers
en raison des différentes difficultés techniques rencontrées en cours d’exécution des travaux
principaux sur le lot 1,

Considérant qu’aucune prestation relative au lot 2 n’a été effectuée, le montant de prestations non
réalisées est donc de 23 512,50 € HT,

LE BUREAU
En I’absence d’observations,
Aprés en avoir délibéré et a l'unanimité
DECIDE
Article 1

de résilier le marché n°23016-2 « plantations et aménagements paysagers » relatif au recul
et confortement du systéme d’endiguement Pénich-Laburthe a Larriviére-Saint-Savin passé
avec EGAN AQUITAINE,

de fixer U’indemnité de résiliation a 5% de la partie de prestation non réalisée, soit un
montant d’indemnité de 1 175,62 € HT, les crédits nécessaires étant inscrits au budget,

d’approuver les termes de la décision de résiliation du marché n°23016-2 telle qu’annexée,

d’autoriser le président a signer les documents et a prendre toutes décisions relatives a leur
exécution.

Article 2
Monsieur le président est chargé de l’exécution de la présente délibération.
Fait et délibéré le 25 septembre 2024 a Mont-de-Marsan,

Le Président,
Paul CARRERE
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Etablissement Public Territorial de Bassin
Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénees-Atlantiques

INSTITUTION ADOUR
38 rue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Tel : 05 58 46 18 70 - Courriel : secretariat@institution-adour.fr

SCOP ARL EGAN AQUITAINE
272 Kurutzeko Bidea
64480 JATXOU
Tel : 0559 54 17 75 - Courriel : contact@egan.fr

= Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

Recul et confortement du systéme d’endiguement Pénich-Laburthe -Lot 2 : Plantations et aménagements
paysagers

o Date de la notification du marché public ou de I’accord-cadre : 09 juin 2023
o Durée d’exécution du marché public ou de [’accord-cadre : 4 semaines

= Montant initial du marché public ou de [’accord-cadre :
= TauxdelaTVA:20%
=  Montant HT : 23 512,50 €
=  Montant TTC: 28 215,00 €

D’aprés l'article 50.4 du le CCAG TRAVAUX 2021 « Résiliation pour motif d’intérét général ».

Le pouvoir adjudicateur décide de résilier le marché public, a compter du 25 septembre 2024, au motif d’intérét général.
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Comme indiqué dans U'article 50.4 du CCAG TRAVAUX, si la résiliation est du fait du pouvoir adjudicateur, le taux de 'indemnité
versée au titulaire appliqué sur le montant hors taxe de la partie résiliée du marché est de 5 %.

= Montant hors taxe de la partie résiliée du marché : 23 512,50 €
= Montant de l’indemnité : 1 175,62 € HT

G - Signature du pouvoir adjudicateur

A Mont-de-Marsan, L€ .....eeceeeeeeceecerceenne

Signature
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