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INSTITUTION ADOUR
********

Extrait du registre des délibérations
de l’établissement public territorial de bassin Institution Adour

*****
Séance du 25 septembre 2024

(Convocation du 19 septembre 2024)

Aujourd’hui, le 25 septembre 2024 à 11h00, le bureau dûment convoqué s’est réuni sous la forme de 
visioconférence, sous la présidence de M. Paul Carrère, Président

Conseillers en exercice
• Nombre
• Voix 

8
8

Suffrages exprimés

Présents
• Nombre 
• Voix

6
6

Pour
• Nombre 
• Voix

6
6

Pouvoirs
• Nombre 
• Voix

0
0

Contre
• Nombre 
• Voix

0
0

Majorité simple selon article 15.2 des 
statuts

Abstention
• Nombre 
• Voix

0
0

Étaient présents :

Mme Dominique Degos, M. Paul Carrère, M. Gérard Castet, M. Charles Pelanne, M. Bernard Poublan, 
M. Bernard Verdier

Étaient excusés :

Mme Céline Salles, M. Thierry Carrère

Secrétaire de séance : Mme Dominique Degos, Membre

Rapporteur : M. Paul Carrère, Président
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OBJET : Commande publique - Biodiversité - Marché n°24017 "Seuil de Meillon sur le gave de 
Pau (64) - Travaux d’amélioration des dispositifs de franchissement" - Modification en cours 
d'exécution - Avenant n°1

Exposé des motifs :

L’exécution des travaux d’aménagement du seuil de Meillon sur le gave de Pau a fait l’objet d’une 
consultation des entreprises. Ce marché a été attribué, sur décision du bureau de l’Institution Adour 
en date du 17 juillet 2024, à l’entreprise Casadebaig.
À l’issue d’échanges avec les services instructeurs de l’État sur le projet d’aménagement, un risque 
de dysfonctionnement au niveau de l’entrée hydraulique de la rivière de contournement a été 
relevé.

Une solution technique a donc été étudiée pour prévenir cet éventuel dysfonctionnement en 
élargissant cette entrée avec l’installation d’une deuxième vanne, faisant passer la largeur de cette 
entrée de 2 m à 4 m. Cette proposition a reçu l’aval des services instructeurs de l’État et sera mise 
en œuvre dans l’exécution des travaux.

Cette modification technique entraîne une augmentation du prix de la prestation de travaux 
(augmentation de 49 500,00 € HT, soit 59 400,00 € TTC).
Cette modification financière du marché, par son caractère de faible montant, entre dans les 
conditions inscrites aux articles L.2194-1 et R.2194-8 du Code de la commande publique.
Ces modifications techniques et financières du marché devront être formalisées par un avenant 
(n°1) à ce marché ; le projet d’avenant est porté en annexe.

Vu les articles L.2194-1 et R.2194-1 à R.2194-9 du code de la commande publique relatifs aux
modifications de marché autorisées, et plus particulièrement l’article R2194-8 concernant les
modifications de faible montant,
Vu le marché n°24017 passé avec l’entreprise Casadebaig, pour des travaux d’amélioration des 
dispositifs de franchissement du seuil de Meillon sur le gave de Pau,
Considérant la nécessité de modifier en cours de chantier le projet d’aménagement, pour écarter le 
risque de dysfonctionnement au niveau de l’entrée hydraulique,
Considérant la modification technique élaborée, validée par les services instructeurs de l’État, pour 
répondre à cette nécessité,

LE BUREAU

En l’absence d’observations,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité

DECIDE

Article 1

- d’approuver les modifications du marché n°24017, portant sur des prestations 
supplémentaires dans les travaux d’aménagement du seuil de Meillon,

- d’approuver l’ajout du coût de ces prestations supplémentaires pour le seuil de Meillon 
(augmentation de 49 500,00 € HT, soit 59 400,00 € TTC) au coût initial du marché n°24017,

- d’autoriser le président à signer l’avenant n°1 au marché n°24017 avec l’entreprise 
Casadebaig, tel qu’annexé, et toute pièce nécessaire à cette fin, les crédits nécessaires 
étant inscrits au budget.
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Article 2

Monsieur le président est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 25 septembre 2024 à Mont-de-Marsan,

Le Président,
Paul CARRÈRE
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dispositifs de franchissement »
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MARCHÉ n°24017 - AVENANT n°1

Seuil de Meillon sur le gave de Pau (64)
Travaux d’amélioration des dispositifs de franchissement

Avenant n°1 au marché n°24017

en vertu de l’article L.2194-1 alinéa 6 du code de la commande publique
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Article 1. Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR
38 rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
Tél : 05 58 46 18 70
Courriel : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul CARRERE, Président de l’Institution Adour, en vertu de la délibération 
de l’Institution Adour n°64/2021 en date du 22 septembre 2021.

Article 2. Identification du titulaire du marché public

S.A.S. SN CASADEBAIG
6 ZAE Soupon
64440 LARUNS
05 59 05 31 89 - contact@casadebaig.fr
Siret : 326 967 346 00015

Article 3. Objet du marché public

Seuil de Meillon sur le gave de Pau (64) - Travaux d’amélioration des dispositifs de franchissement

∑ Date de la notification du marché public : 8 Aout 2024

∑ Durée d’exécution du marché public : 24 mois

∑ Montant initial du marché public :
o Taux de la TVA : 20 %
o Montant HT : 632 887,50 €
o Montant TTC : 759 465,00 €
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Article 4. Objet de l’avenant

Modifications introduites par le présent avenant conformément à l’article 
R.2194-8 du code de la commande publique

À l’issue d’échanges avec les services instructeurs de l’État sur le projet d’aménagement, un risque 
de dysfonctionnement au niveau de l’entrée hydraulique de la rivière de contournement a été relevé.

Une solution technique a donc été étudiée pour prévenir cet éventuel dysfonctionnement en 
élargissant cette entrée avec l’installation d’une deuxième vanne, faisant passer la largeur de cette 
entrée de 2 m à 4 m. Cette proposition a reçu l’aval des services instructeurs de l’État et sera mise 
en œuvre dans l’exécution des travaux.

Cette modification technique entraîne une augmentation du prix de la prestation de travaux 
(augmentation de 49 500,00 € HT, soit 59 400,00 € TTC).

Cette modification financière du marché, par son caractère de faible montant, entre dans les 
conditions inscrites aux articles L.2194-1 et R.2194-8 du Code de la commande publique.

Incidence financière de l’avenant

L’avenant entraîne une augmentation du montant du marché public.

∑ Montant initial du marché public :
o Taux de la TVA : 20 %
o Montant HT : 632 887,50 €
o Montant TTC : 759 465,00 €

∑ Montant de cet avenant :
o Taux de la TVA : 20 %
o Montant HT : 49 500,00 €
o Montant TTC : 59 400,00 €

∑ Nouveau montant du marché public :
o Taux de la TVA : 20 %
o Montant HT : 682 387,50 €
o Montant TTC : 818 865,00 €

Incidence de l’avenant sur la durée du marché

L’avenant n’a pas d’incidence sur la durée du marché public.

Récapitulatif des articles et pièces du marché modifiés

Toutes les pièces du marché demeurent inchangées.
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Article 5. Signature du titulaire du marché public

À , le

M./Mme………………………………………………….
CASADEBAIG
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Article 6. Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur

À Mont-de-Marsan, le

Paul CARRÈRE
Président de l’Institution Adour



38 rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN

INSTITUTION ADOUR

Date : 06/09/2024

6 ZAE SOUPON
64440 LARUNS

DEVIS N° 24722

Affaire suivie par : Alexandre CHERREAU

Institution Adour - Seuil de Meillon - TS suite aux modifications

SN CASADEBAIG

Tél : 05 59 05 31 89
Fax : 05 59 05 40 12
contact@casadebaig.fr
www.casadebaig.com

DEVIS N° 24722

Monsieur,
Suite à votre aimable consultation, veuillez trouver ci-dessous le devis concernant l'affaire citée en objet.

N° NATURE DES PRESTATIONS U base QTE P.U. DEVIS MONTANT base

3 TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX

3.1 Plus value - Terrassement complémentaire suite à la modification                                                                                                    

de la section de vanne                                                                                                   FT 00,1 6 900,00 € 6 900,00 €

Total TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX 6 900,00 €

. DPGF_VF

6 TRAVAUX ANNEXES

6.4 Plus value pour Fourniture et mise en place d'une deuxième                                                                                                    

vanne y/c pertuis génie civil et pièces fixes                                                                                                    FT 00,1 39 650,00 € 39 650,00 €

6.5 Plus-value pour ralongement de la passerelle piétonne en acier                                                                                                    

galvanisé                                                                                                   FT 00,1 2 950,00 € 2 950,00 €

Total TRAVAUX ANNEXES 42 600,00 €

Total DPGF_VF 42 600,00 €

TOTAL H.T. 49 500,00 €

T.V.A. à 20,00% 9 900,00 €

TOTAL T.T.C. 59 400,00 €

Avant toute intervention sur site, réception de confirmation de commande, veuillez nous retourner un exemplaire du présent devis daté
et signé et portant la mention « bon pour accord » afin que nous puissions enregistrer votre commande.

Validité de l'offre : 2 mois

Mode de règlement :

Echéance :
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Affaire : 24722

Institution Adour - Seuil de Meillon - TS suite aux modifications

Le 06/09/2024

L'ENTREPRISELE CLIENT - Date :
"BON POUR ACCORD (offre et conditions)"

* Compris conditions de vente ci-annexées.

Alexandre CHERREAU
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Affaire : 24722

Institution Adour - Seuil de Meillon - TS suite aux modifications

Le 06/09/2024

Conditions de l'offre :

Notre offre s'entend :

-  Nos prix sont établis sur la base des impôts et taxes en vigueur. Toute modification ultérieure de ces impôts ou taxes sera répercutée sur les prix.
-  Acompte à la commande 30% du montant TTC. Paiement à réception de facture. L'acompte se déduit au prorata de l'avancement des travaux.
-  Solde sur situation à l'avancement de nos travaux : paiement à 30 jours fin de mois date de situation ou facture.
-  Garantie de paiement Art.1799-1 du code civil-décret n°99-658 du 30 juillet 1999 à remettre à la signature.
-  Il n'est pas prévu d'appliquer de retenue de garantie.
-  Marché régi par le code des marchés privés suivant norme NF-P 03 001 avec pénalités de retard plafonnées à 5% et les délais d'exécution du présent
   marché sont établis sur la base des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en matière d'organisation et de durée de travail
   en vigueur à la date de sa conclusion. En cas de modifications de ces dispositions, pour urgence et cas de force majeure, il sera tenu compte des
   délais et dépenses supplémentaires nécessaires à l'exécution des travaux sur la base des justificatifs fournis par nos soins.
-  Condition de règlement : Virement bancaire ou chèque à l'avancement des travaux, paiement à 30 jours fin de mois date de situation ou facture.
   L'acompte se déduit au prorata de l'avancement des travaux.
-  Escompte en cas de règlement anticipé : Néant.
-  Taux de pénalités exigibles à l'échéance de la facture : En absence de paiement : 5%.
-  Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 €.

Pièces contractuelles :

-  Le présent devis référencé.
-  Conditions Générales Internes SN CASADEBAIG en vigueur.
-  DTU en vigueur.
-  Garanties RC et décennale de base, suivant demande écrite extension règlementaire possible (si garanties supérieures exigées, 
   surcoût à rajouter à l'offre).
-  Pièces techniques envoyées lors de la consultation (descriptif-plans-rapport de sol).

- Catégories de déchets triés sur le chantier et évacués séparément : 

Précisions sur la gestion des déchets :

- Lieu de collecte envisagé :  

-    
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