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Séance du 04 décembre 2024
(Convocation du 27 novembre 2024)

Aujourd’hui, le 04 décembre 2024 a 15h45, le bureau diiment convoqué s’est réuni sous la forme de
visioconférence, sous la présidence de M. Paul Carrére, Président

Conseillers en exercice
¢ Nombre 8 Suffrages exprimés
e Voix 8
Présents Pour
¢ Nombre 4 ¢ Nombre 4
¢ Voix 4 e Voix 4
Pouvoirs Contre
e Nombre 0 e Nombre 0
e Voix 0 e Voix 0
Majorité simple selon article 15.2 des Abstention
statuts e Nombre 0
¢ Voix 0

Etaient présents :
Mme Céline Salles, M. Paul Carrére, M. Charles Pelanne, M. Bernard Verdier

Etaient excusés :
Mme Dominique Degos, M. Thierry Carrére, M. Gérard Castet, M. Bernard Poublan

Secrétaire de séance : Mme Céline Salles, Vice-Présidente

Rapporteur : M. Paul Carrére, Président
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OBJET : Commande publique - Biodiversité - Marché n°24017 "Seuil de Meillon sur le gave de
Pau (64) - Travaux d’amélioration des dispositifs de franchissement” - Modification en cours
d'exécution - Avenant n°2

Exposé des motifs :

L’exécution des travaux d’aménagement du seuil de Meillon sur le gave de Pau a fait ’objet d’une
consultation des entreprises. Ce marché a été attribué, sur décision du bureau de ’Institution Adour
en date du 17 juillet 2024, a 'entreprise Casadebaig.

Lors de la destruction prévue de la partie de la passe a embarcation, des cavités ont été détectées
au niveau des fondations. Des écoulements étaient présents a cet endroit, ce qui a déstructuré les
murs bajoyers de la passe.

Suite a des échanges avec le maitre d’ceuvre, U’entreprise et les services de I’Etat, une solution
technique a été proposée pour remédier a ce probléme. Il a ainsi été recommandé de combler les
cavités avec des enrochements et du béton lourd, ainsi que de mettre en place un voile en béton
sur toute la rive gauche de la passe a embarcation, assurant la jonction entre le mur bajoyer
existant et le nouveau radier de la passe.

Par ailleurs, afin d’améliorer le fonctionnement de la passe a embarcation, il a été décidé de
prolonger l’installation des chevrons en bois sur la partie amont. Ce prolongement permettra
d’uniformiser les écoulements de [’amont vers ’aval, optimisant ainsi le futur dispositif.

Cette modification technique entraine une augmentation du colit des travaux (augmentation de
21 115,00 € HT, soit 25 338,00 € TTC).

En raison de son montant modéré, cette modification financiere respecte les conditions définies aux
articles L.2194-1 et R.2194-8 du code de la commande publique.

Les ajustements techniques et financiers seront formalisés par un avenant (n°2) au marché. Le
projet d’avenant est joint en annexe.

Vu les articles L.2194-1 et R.2194-1 a R.2194-9 du code de la commande publique relatifs aux
modifications de marché autorisées, et plus particulierement l’article R2194-8 concernant les
modifications de faible montant,

Vu le marché n°24017 passé avec U’entreprise Casadebaig, pour des travaux d’amélioration des
dispositifs de franchissement du seuil de Meillon sur le gave de Pau,

Considérant la nécessité de modifier en cours de chantier le projet d’aménagement, pour améliorer
la pérennité des futurs ouvrages et optimiser le fonctionnement du dispositif,

LE BUREAU
En I’absence d’observations,
Aprés en avoir délibéré et a l'unanimité
DECIDE
Article 1

d’approuver les modifications du marché n°24017, portant sur des prestations
supplémentaires dans les travaux d’aménagement du seuil de Meillon,

d’approuver ’ajout du colt de ces prestations supplémentaires pour le seuil de Meillon
(augmentation de 21 115,00 € HT, soit 25 338,00 € TTC) au co(t initial du marché n°24017,

d’autoriser le président a signer l'avenant n°2 au marché n°24017 avec |’entreprise
Casadebaig, tel qu’annexé, et toute piece nécessaire a cette fin, les crédits nécessaires
étant inscrits au budget.
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Article 2
Monsieur le président est chargé de l’exécution de la présente délibération.
Fait et délibéré le 04 décembre 2024 a Mont-de-Marsan,

Le Président,
Paul CARRERE

Signéfpar : Paul CARRHR AN
Date 109/12/2024,
Qualitd\ Pré
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INSTITUTION

Etablissement Public Territorial de Bassin
Houtes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

MARCHE n°24017 - AVENANT n°2

Seuil de Meillon sur le gave de Pau (64)
Travaux d’amélioration des dispositifs de franchissement

Avenant n°2 au marché n°24017

en vertu de ’article L.2194-1 alinéa 6 du code de la commande publique

Institution Adour - 28 -ue Yicor Huge - 20035 MOMTDE-taksaH CEDEX - Tel: 05 58 46 18 7O - Fox : 05 58 7503 46
Mail ; secretariati@institution-odour fr - Site | www institution-adour.fr
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Article 1. Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR

38 rue Victor Hugo

40025 MONT DE MARSAN CEDEX

Tél : 0558 46 18 70

Courriel : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul CARRERE, Président de U’Institution Adour, en vertu de la délibération
de Ulnstitution Adour n°64/2021 en date du 22 septembre 2021.

Article 2. Identification du titulaire du marché public

S.A.S. SN CASADEBAIG

6 ZAE Soupon

64440 LARUNS

05 59 05 31 89 - contact@casadebaig.fr
Siret : 326 967 346 00015

Article 3. Objet du marché public

Seuil de Meillon sur le gave de Pau (64) - Travaux d’amélioration des dispositifs de franchissement
e Date de la notification du marché public : 8 aolit 2024
e Durée d’exécution du marché public : 24 mois

e Montant initial du marché public :
o TauxdelaTVA: 20 %
o Montant HT : 632 887,50 €
o Montant TTC : 759 465,00 €

e Montant du marché public aprés avenant n°1 :
o TauxdelaTVA: 20 %
o Montant HT : 682 387,50 €
o Montant TTC : 818 865,00 €

< ' Avenant n°2 au marché n°24017 « Seuil de Meillon sur le gave de Pau (64) - Travaux d’amélioration des

dispositifs de franchissement »
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Article 4. Objet de I’avenant

Modifications introduites par le présent avenant conformément a [’article
R.2194-8 du code de la commande publique

Lors de la destruction prévue de la partie de la passe a embarcation, des cavités ont été détectées
au niveau des fondations. Des écoulements étaient présents a cet endroit, ce qui a déstructuré les
murs bajoyers de la passe.

Suite a des échanges avec le maitre d’ceuvre, 'entreprise et les services de ’Etat, une solution
technique a été proposée pour remédier a ce probléme. Il a ainsi été recommandé de combler les
cavités avec des enrochements et du béton lourd, ainsi que de mettre en place un voile en béton sur
toute la rive gauche de la passe a embarcation, assurant la jonction entre le mur bajoyer existant et
le nouveau radier de la passe.

Par ailleurs, afin d’améliorer le fonctionnement de la passe a embarcation, il a été décidé de
prolonger l’installation des chevrons en bois sur la partie amont. Ce prolongement permettra
d’uniformiser les écoulements de [’amont vers ’aval, optimisant ainsi le futur dispositif.

Cette modification technique entraine une augmentation du prix de la prestation de travaux
(augmentation de 21 115,00 € HT, soit 25 338,00 € TTC).

Cette modification financiére du marché, par son caractére de faible montant, entre dans les
conditions inscrites aux articles L.2194-1 et R.2194-8 du code de la commande publique.

Incidence financiére de I’avenant

L’avenant entraine une augmentation du montant du marché public.

e Montant de cet avenant :

o TauxdelaTVA: 20%

o Montant HT : 21 115,00 €

o Montant TTC : 25 338,00 €
e Nouveau montant du marché public :

o TauxdelaTVA: 20 %

o Montant HT : 703 502,50 €

o Montant TTC : 844 203,00 €

Incidence de I’avenant sur la durée du marché

L’avenant n’a pas d’incidence sur la durée du marché public.

Récapitulatif des articles et piéces du marché modifiés

Toutes les pieces du marché demeurent inchangées.

Avenant n°2 au marché n°24017 « Seuil de Meillon sur le gave de Pau (64) - Travaux d’amélioration des
dispositifs de franchissement »




Envoyé en préfecture le 09/12/2024
Recu en préfecture le 09/12/2024
Publié le

ID : 040-254002264-20241204-241204H2150H1-DE

Article 5. Signature du titulaire du marché public

M./Mme
CASADEBAIG

Avenant n°2 au marché n°24017 « Seuil de Meillon sur le gave de Pau (64) - Travaux d’amélioration des
| dispositifs de franchissement »
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Article 6. Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur

A Mont-de-Marsan, le

Paul CARRERE
Président de I’Institution Adour

Avenant n°2 au marché n°24017 « Seuil de Meillon sur le gave de Pau (64) - Travaux d’amélioration des
dispositifs de franchissement »
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Génie Civil ID : 040-254002264-20241204-241204H2150H1-DE
Ouvrages d’Art 64440 LARUNS
Batiment Industriel Tél : 05 59 05 31 89
Construction et Rénovation Batiment Fax:05590540 12

contact@casadebaig.fr

Amenagement Urbain www.casadebaig.com

CASADEBAIG

INSTITUTION ADOUR
38 rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN

DEVIS N° 24754 Date : 20/11/2024
Affaire suivie par : Alexandre CHERREAU

DEVIS N° 24754

Monsieur,
Suite a votre aimable consultation, veuillez trouver ci-dessous le devis concernant I'affaire citée en objet.

Institution Adour - Seuil de Meillon - TS suite modifications PAC

N° NATURE DES PRESTATIONS U base QTE P.U. DEVIS MONTANT base
5 REPRISE DE LA PASSE A CANOE
5.1 Mise en ceuvre de gros béton pour blocage vide sous radier PAC m3 28,00 265,00 € 7 420,00 €
5.2 Réalisation bajoyer rive gauche pour renforcement structurel

bajoyer existant, compris coffrage, ferraillage et coulage. m3 10,00 850,00 € 8 500,00 €
5.3 Plus value : Ralongement des chevrons en fond de passe FT 1,00 5195,00 € 5195,00 €
Total REPRISE DE LA PASSE A CANOE 21 115,00 €
TOTAL H.T. 21 115,00 €
T.V.A. a 20,00% 4 223,00 €
TOTAL T.T.C. 25 338,00 €

Avant toute intervention sur site, réception de confirmation de commande, veuillez nous retourner un exemplaire du présent devis daté
et signé et portant la mention « bon pour accord » afin que nous puissions enregistrer votre commande.

Validité de I'offre : 2 mois
Mode de reglement :

Echéance :
LE CLIENT - Date : L'ENTREPRISE
BON POUR ACCORD (offre et conditions) Aoxrdre CHERREAU
SN, SASADERAIC
e o
* Compris conditions de vente ci-annexées. 0 0 e
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Conditions de I'offre :

Notre offre s'entend :

- Nos prix sont établis sur la base des imp0ts et taxes en vigueur. Toute modification ultérieure de ces impdts ou taxes sera répercutée sur les prix.

- Acompte a la commande 30% du montant TTC. Paiement a réception de facture. L'acompte se déduit au prorata de I'avancement des travaux.

- Solde sur situation a l'avancement de nos travaux : paiement a 30 jours fin de mois date de situation ou facture.

- Garantie de paiement Art.1799-1 du code civil-décret n°99-658 du 30 juillet 1999 a remettre a la signature.

- Il n'est pas prévu d'appliquer de retenue de garantie.

- Marché régi par le code des marchés privés suivant norme NF-P 03 001 avec pénalités de retard plafonnées a 5% et les délais d'exécution du présent
marché sont établis sur la base des dispositions Iégislatives, réglementaires et conventionnelles en matiére d'organisation et de durée de travail
en vigueur a la date de sa conclusion. En cas de modifications de ces dispositions, pour urgence et cas de force majeure, il sera tenu compte des
délais et dépenses supplémentaires nécessaires a I'exécution des travaux sur la base des justificatifs fournis par nos soins.

- Condition de réglement : Virement bancaire ou chéque a l'avancement des travaux, paiement a 30 jours fin de mois date de situation ou facture.
L'acompte se déduit au prorata de I'avancement des travaux.

- Escompte en cas de réglement anticipé : Néant.

- Taux de pénalités exigibles a I'échéance de la facture : En absence de paiement : 5%.

- Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 €.

Piéces contractuelles :

- Le présent devis référencé.

- Conditions Générales Internes SN CASADEBAIG en vigueur.

- DTU en vigueur.

Garanties RC et décennale de base, suivant demande écrite extension réglementaire possible (si garanties supérieures exigées,
surcodit a rajouter a I'offre).

- Piéces techniques envoyées lors de la consultation (descriptif-plans-rapport de sol).

Précisions sur la gestion des déchets :
- Catégories de déchets triés sur le chantier et évacués séparément :
- Lieu de collecte envisagé :
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Article 1 —Prix :

Le montant des travaux tient compte de
toutes les dépenses de main d’ceuvre, de
matériaux et matériel. Il tient compte
également de toutes les charges sociales et
fiscales en vigueur a ce jour.

Les prix sont réputés fermes. Le montant
des travaux restera donc ferme, pendant la
durée des travaux prévus au planning,
apres signature du présent devis.

Le présent devis (non accepté) a une durée
de validité limitée de 2 mois. Au-dela, de
cette date, les prix et les prestations
peuvent étre modifiées.

En cas de variation de la TVA, le nouveau
taux sera automatiquement répercuté sur le
prix hors taxe, au taux en vigueur au
moment de la facturation.

Article 2 — Modifications

Si, en cours de marché, la Maitre de
1’Ouvrage demande des travaux
supplémentaires non prévus aux pieces
contractuelles de base, ils feront 1’objet
d’un avenant (ou devis) signé entre les
parties.

Par conséquent, I’entreprencur ne pourra
se prévaloir d’aucune erreur, omission ou
insuffisance, pour réclamer une
augmentation dans le cadre de son marché.

Article 3 —-Exécution

Tous les travaux dont I’entreprencur a pris
la charge, seront exécutés dans les regles
de I’art ; suivant les normes
professionnelles et documents techniques
unifiés (D.T.U.) en application a la
période d’exécution et devront répondre a
la description qui en a été faite.
L’entreprise pourra sous-traiter une partie
de son marché a des entreprises qualifiées
choisies par elle apres information aupres
du Maitre d’Euvre et/ou Maitre
d’Ouvrage, conservant néanmoins la
responsabilité et la direction des travaux, a
1"égard du Maitre de 1'Ouvrage.

Le Maitre de I’Ouvrage ne pourra imposer
a I’Entrepreneur de s’approvisionner en
matériaux et fournitures, a des fournisseurs
choisis par lui, ni imposer I’emploi de
matériaux fournis par le Maitre de
I’Ouvrage.

Dans le cas ou I’entreprise ne procederait
pas au nettoyage ou a I’enlevement des
gravois propres a ses travaux, le Maitre
d’Guvre se réserve le droit de faire
procéder au dit nettoyage et enlévement
par une autre entreprise spécialisée et ce,
au compte de I’Entreprise apres rappel par
courrier aupres de cette derniere.

Tous les travaux supplémentaires
demandés font 1’objet dun devis et
doivent étre validés par le Maitre
d’Ouvrage. Ils entraineront également une
prolongation éventuelle du planning
contractuel de base.

L’Entreprise intervenant sur le chantier
restera responsable de 1"application des
mesures d hygiéne et de sécurité du
personnel qu’elle emploiera.

Article 4 — Délai :

L’ Entreprencur s’engage a
terminer dans les délais prévus au
planning, sauf cas de force majeure
— greves, intempéries, pénurie de
matériaux - pandémie — sans que
cette énumération puisse étre
considérée comme limitative.

L’Entreprise ne sera jamais
responsable des retards imputables
a une autre entreprise ayant traité
directement avec le Maitre
d’Ouvrage.

Article 5 — Actualisation —
Révision des prix

En I'absence d’un CCAP ou
CCAG suivant marché TP ou Bat.
11 est précisé a nouveau que les
prix resteront fermes, non
révisables pendant la durée des
travaux prévus au marché et
suivant planning.

Les prix ne pourront étre actualisés
ou révisés, pour la période
d’exécution dépassant le planning
prévu, que si les retards sont
imputables au Maitre de 1’Ouvrage
pour défaut de paiement ou autres
cas de force majeure énumérés
plus haut. Dans ce cas seulement,
il sera fait application de la
formule ci-apres :

0.15+0.85 (BT/BT' - n)

Ou TP/TP,

Dans laquelle :
BT = Index National Batiment
pour le mois d’exécution des
Ouvrages correspondant au Corps
d’Etat objet du Marché ou devis.
TPO2 = Index National Travaux
Public pour le mois d’exécution
des Ouvrages correspondant au
Corps d’Etat objet du Marché ou
devis.
BT, = Index National Batiment
pour le mois précédent la date
d’¢établissement du devis d’origine.

n = correctif de neutralisation des
variations

Article — Reglements

Chaque mois, I’Entreprencur
établira une situation provisoire
qu’il présentera au visa du Maitre
d’ceuvre. Le délai de paiement
court a compter de la réception de
la facture (ou situation mensuelle)
par le Maitre d’ceuvre et comprend
le délai de vérification de ce
dernier sous un délai de 30 jours.

Si les demandes d’acomptes
restent impayées 15 jours apres
une mise en demeure adressée au
Maitre de 1I’Ouvrage,
I"Entrepreneur est en droit de
suspendre I’exécution des travaux.
Sans parler du délai d’exécution

Envoyé en préfecture le 09/12/2024

a2
\ e
LN

Publié le
ID : 040-254002264-20241204-241204H2150H1-DE

O UTIIC IIIIST CIT UCIICUIc, ICs retaras ac
paiecment ouvrant droit pour I’Entrepreneur
au paiement d’intéréts moratoires qui
seront calculés sur la base du compte
d’escompte de la Banque de France,
majoré de deux points. Aucun escompte en
cas de reglement anticipé. En absence de
paiement, taux de pénalité exigibles a
1"échéance de la facture 5%. Une
indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement de 40 € sera é¢galement
appliquée.

Article 7 — Garantie — Assurances
L’Entreprise atteste a la demande écrite du
maitre d’ouvrage. 1’emploi de main
d’ceuvre déclarée et en situation régulicre.
Elle pourra I"attester auprés de demande
avec justificatifs aupres des services
concernés. L Entreprise déclare étre
assurée en maticre d’individuelle de base
responsable décennale, ainsi que pour la
responsabilité¢ Chef d’Entreprise.

Il est précisé que les fissures dues au
retrait des matériaux et ne présentant
qu’un désordre esthétique, ne sont prises
en compte par les compagnies
d’assurances, que lorsqu’elles ne
permettent pas d’assurer 1’¢tanchéité de la
construction.

Article 8 — Réception des travaux —
Période de garantie

A T’achévement des travaux tous corps
d’état, il sera procédé a la réception des
ouvrages. L Entreprencur pourra
demander la réception de ses propres
ouvrages. La réception sera acquise a
I’Entrepreneur 20 jours apres sa demande
restée sans effet.

Article 9 — Contestations — Attributions
de juridiction — Frais

Pour le réeglement des contestations qui
pourraient s’élever a 1’occasion de
I’exécution ou du réglement du présent
marché, les parties contractantes devront
se consulter pour transmettre leur différent
a un arbitrage ou pour refuser 1" arbitrage.
Les litiges qui n’auront pu étre réglés par
arbitrage seront portés devant le Tribunal
de Grande Instance de Pau (Pyrénées
Atlantiques).

Si le présent marché ou devis et les, pieces
qui s’y rattachent devaient étre soumis a
I’Enregistrement, les frais de cette
formalité seraient a la charge du
demandeur.

Article 10 — Rétractation

Le client peut résilier le devis dans un seul
cas précis. L article L114-1 du code de la
Consommation indique que «le
consommateur peut dénoncer le contrat de
vente d'un bien meuble ou de fourniture
d'une prestation de services par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception en cas de dépassement de la date
de l'exécution de la prestation excédant
sept jours sans explications et non dii & un

cas de force majeure».
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