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INSTITUTION ADOUR
********

Extrait du registre des délibérations
de l’établissement public territorial de bassin Institution Adour

*****
Séance du 04 décembre 2024

(Convocation du 27 novembre 2024)

Aujourd’hui, le 04 décembre 2024 à 15h45, le bureau dûment convoqué s’est réuni sous la forme de 
visioconférence, sous la présidence de M. Paul Carrère, Président

Conseillers en exercice
• Nombre
• Voix 

8
8

Suffrages exprimés

Présents
• Nombre 
• Voix

4
4

Pour
• Nombre 
• Voix

4
4

Pouvoirs
• Nombre 
• Voix

0
0

Contre
• Nombre 
• Voix

0
0

Majorité simple selon article 15.2 des 
statuts

Abstention
• Nombre 
• Voix

0
0

Étaient présents :

Mme Céline Salles, M. Paul Carrère, M. Charles Pelanne, M. Bernard Verdier

Étaient excusés :

Mme Dominique Degos, M. Thierry Carrère, M. Gérard Castet, M. Bernard Poublan

Secrétaire de séance : Mme Céline Salles, Vice-Présidente

Rapporteur : M. Paul Carrère, Président
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OBJET : Commande publique - Risques fluviaux - Marché n°23030 "Étude hydraulique relative à 
la mise en œuvre de la compétence GEMAPI sur la commune de Castel-Sarrazin (communauté de 
communes coteaux et vallées des Luys)" - Modification en cours d'exécution - Avenant n°2

Exposé des motifs :

L’Institution Adour a notifié le 17 octobre 2023 un marché d’étude hydraulique de type analyse 
coûts / bénéfices simplifiée sur la commune de Castel-Sarrazin à la société Design Hydraulique et 
Energie pour un montant de 32 235 € HT soit 38 682 € TTC.
L’étude a pour objectif d’analyser les problèmes récurrents et multiples d’inondation sur cette 
commune et de chercher des solutions d’amélioration de la situation.

Un premier avenant à ce marché d’un montant de 6 395 € HT a été signé le 6 août 2024 afin de 
réaliser une campagne topographique et bathymétrique complémentaire.

Le 17 octobre dernier, la commune de Castel-Sarrazin a de nouveau été impactée par les 
inondations venues principalement du ruisseau d’Yères.

Afin de pouvoir prendre en compte ces nouvelles données dans l’analyse de la situation, un 
rallongement de la durée d’exécution de la prestation et du marché de 2 mois s’avère nécessaire.
Cette modification est sans incidence financière.

Vu les articles L.2194-1 et R.2194-1 à R.2194-9 du code de la commande publique relatifs aux
modifications de marché autorisées, et plus particulièrement l’article R.2194-7 concernant les
modifications non substantielles,
Considérant le marché n°23030 passé avec la société Design Hydraulique et Energie pour l’étude 
hydraulique de type analyse coûts / bénéfices simplifiée sur la commune de Castel-Sarrazin,
Considérant la nécessité de prolonger la durée d’exécution des prestations et la durée du marché,

LE BUREAU

En l’absence d’observations,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité

DECIDE

Article 1

- d’approuver les termes de la modification en cours d’exécution du marché n°23030 « Étude 
hydraulique relative à la mise en œuvre de la compétence GEMAPI sur la commune de 
Castel-Sarrazin (communauté de communes coteaux et vallées des Luys)» augmentant la 
durée d’exécution des prestations et la durée du marché de 2 mois,

- d’autoriser le président à signer l’avenant n°2 au marché n°23030 avec la société Design 
Hydraulique et Energie, tel qu’annexé,

- d’autoriser le président à signer les documents et à prendre toutes décisions relatives à leur 
exécution.

Article 2

Monsieur le président est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 04 décembre 2024 à Mont-de-Marsan,

Le Président,
Paul CARRÈRE

#signature#
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MARCHÉ n°23030 - AVENANT n°2

Étude hydraulique relative à la mise en œuvre de la compétence GEMAPI sur la 
commune de Castel-Sarrazin 

(communauté de communes coteaux et vallées des Luys)

Avenant n°2 au marché n°23030

en vertu de l’article L.2194-1 alinéa 5° du code de la commande publique
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Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR
38 rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN cedex
Tél : 05 58 46 18 70 – Fax : 05 58 75 03 46 – courriel : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul Carrère, Président de l’Institution Adour, en vertu de la délibération 
de l’Institution Adour n°64/2021 en date du 22 septembre 2021.

Article 2 : Identification du titulaire du marché public 

Design Hydraulique & Energie
85 avenue Georges Clémenceau
33500 LIBOURNE
09 82 61 92 93 / 06 64 97 03 91 - design.hydraulique@bbox.fr
Siret : 789 027 554 00037

Représenté par Monsieur Olivier SONNET, Président

Article 3 : Objet du marché public

Étude hydraulique relative à la mise en œuvre de la compétence GEMAPI sur la commune de Castel-
Sarrazin (communauté de communes coteaux et vallées des Luys)

∑ Date de la notification du marché public : 17 octobre 2023

∑ Durée d’exécution initiale du marché public : 12 mois

∑ Durée d’exécution des prestations : 8 mois

∑ Montant initial du marché public :

o Taux de la TVA : 20%

o Montant HT : 32 235,00 €

o Montant TTC : 38 682,00 €

∑ Montant du marché public après avenant n°1 :

o Taux de la TVA : 20%

o Montant HT : 38 630,00 €

o Montant TTC : 46 356,00 €

mailto:design.hydraulique@bbox.fr
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Article 4 : Objet de l’avenant

Modifications introduites par le présent avenant conformément à l’article 
L.2194-1 alinéa 5 du code de la commande publique

Le présent avenant n°2 a pour objet de prolonger la prestation de 2 mois supplémentaires afin 
d’intégrer dans l’analyse hydrauliques les évènements survenus au cours du mois d’octobre 2024.

Incidence financière de l’avenant

Cet avenant est sans incidence financière.

Incidence de l’avenant sur la durée du marché

Cet avenant modifie la durée du marché :
- la durée d’exécution du marché public est portée à 14 mois,
- la durée d’exécution des prestations est portée à 10 mois.

Récapitulatif des articles et pièces du marché modifiés

Les articles et pièces suivants du marché sont modifiés :

- Article 2.4 de l’acte d’engagement

Toutes les autres clauses et pièces du marché demeurent inchangées.



Avenant n°2 au marché n°23030 « étude hydraulique relative à la mise en œuvre de la compétence GEMAPI sur 
la commune de Castel-Sarrazin (communauté de communes coteaux et vallées des Luys) »

4/5

Article 5 : Signature du titulaire du marché public

À Libourne, le ……………………………………………………………

Pour Design Hydraulique & Energie (DHE)
Olivier SONNET

Président
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Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur

À Mont-de-Marsan, le 

Paul CARRÈRE
Président de l’Institution Adour
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