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Extrait du registre des délibérations
de U’établissement public territorial de bassin Institution Adour
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Séance du 04 décembre 2024
(Convocation du 27 novembre 2024)

Aujourd’hui, le 04 décembre 2024 a 15h45, le bureau diiment convoqué s’est réuni sous la forme de
visioconférence, sous la présidence de M. Paul Carrére, Président

Conseillers en exercice
¢ Nombre 8 Suffrages exprimés
e Voix 8
Présents Pour
¢ Nombre 4 ¢ Nombre 4
¢ Voix 4 e Voix 4
Pouvoirs Contre
e Nombre 0 e Nombre 0
e Voix 0 e Voix 0
Majorité simple selon article 15.2 des Abstention
statuts e Nombre 0
¢ Voix 0

Etaient présents :
Mme Céline Salles, M. Paul Carrére, M. Charles Pelanne, M. Bernard Verdier

Etaient excusés :
Mme Dominique Degos, M. Thierry Carrére, M. Gérard Castet, M. Bernard Poublan

Secrétaire de séance : Mme Céline Salles, Vice-Présidente

Rapporteur : M. Paul Carrére, Président
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OBJET : Commande publique - Biodiversité - Marché n°24013 "Seuil de Denguin sur le gave de
Pau (64) - Travaux de restauration du seuil et de construction de nouveaux dispositifs de
franchissement” - Modification en cours d'exécution - Avenant n°2

Exposé des motifs :

L’exécution des travaux d’aménagement du seuil de Denguin sur le gave de Pau a fait l’objet d’une
consultation des entreprises. Ce marché a été attribué, sur décision du bureau de ’Institution Adour
en date du 24 mai 2024, au groupement d’entreprises Casadebaig/Laborde/Cancé.

Le 7 septembre dernier, des pluies particulierement intenses se sont abattues sur le massif
pyrénéen, entrainant une montée des eaux du gave de Pau plus importante que prévu. Cette crue a
emporté le dispositif de protection du chantier, appelé batardeau. A ce moment-13, le seuil avait
été volontairement déconstruit dans le cadre des travaux, ce qui a permis au débit total du gave de
traverser la zone du chantier. Ces écoulements incontrolés ont causé des dommages considérables,
emportant du matériel des entreprises et endommageant des éléments de génie civil déja installés.
Il a fallu prés d’un mois aux entreprises pour reconstruire le batardeau et un mois supplémentaire
pour procéder au nettoyage complet du chantier.

Compte tenu de la nature imprévisible de cet événement hydrologique (code de la commande
publique : « modifications [...] rendues nécessaires par des circonstances imprévues », L2194-1,
al. 3 ; «circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir », art R.2194-5), il est
proposé de prolonger le délai de réalisation des travaux de deux mois. Ce délai supplémentaire
permettra aux entreprises de finaliser le chantier au début de [’année 2025, avec une nouvelle date
de fin des travaux fixée au 28 mars 2025.

Cette modification technique apportée en cours de chantier n’entraine aucune modification du prix
de la prestation de travaux

Cette modification technique du marché devra étre formalisé par un avenant (n°2) a ce marché ; le
projet d’avenant est porté en annexe.

Vu les articles L.2194-1 et R.2194-1 a R.2194-9 du code de la commande publique relatifs aux
modifications de marché autorisées, et plus particulierement Uarticle art R.2194-5 relatif aux
circonstances imprévues,

Vu le marché n°24013 passé avec le groupement d’entreprises Casadebaig/Laborde/Cancé, pour les
travaux de restauration du seuil et de construction de nouveaux dispositifs de franchissement du
seuil de Denguin sur le gave de Pau,

Considérant la nécessité de prolonger le délai de réalisation des travaux de deux mois au regard des
travaux supplémentaires effectués a la suite de la crue du 7 septembre 2024,

LE BUREAU
En I’absence d’observations,
Aprés en avoir délibéré et a l'unanimité
DECIDE
Article 1

d’approuver la modification en cours d’exécution du marché n°24013, portant sur la
prolongation de deux mois du délai de réalisation des travaux,

d’autoriser le président a signer ’avenant n°2 au marché n°24013 avec le groupement
d’entreprises Casadebaig/Laborde/Cancé, tel qu’annexé, et toute piece nécessaire a cette
fin.
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Article 2
Monsieur le président est chargé de l’exécution de la présente délibération.
Fait et délibéré le 04 décembre 2024 a Mont-de-Marsan,

Le Président,
Paul CARRERE

Signg par : Paul GARRER
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INSTITUTION

Etablissement Public Territorial de Bassin
Houtes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

MARCHE n°24013 - AVENANT n°2

Seuil de Denguin sur le gave de Pau (64)
Travaux de restauration du seuil et de construction
de nouveaux dispositifs de franchissement

Avenant n°2 au marché n°24013

en vertu de ’article L.2194-1 alinéa 3 du code de la commande publique

Institution Adour - 28 -ue Yicor Huge - 20035 MOMTDE-taksaH CEDEX - Tel: 05 58 46 18 7O - Fox : 05 58 7503 46
Mail ; secretariati@institution-odour fr - Site | www institution-adour.fr
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Article 1. Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR
38 rue Victor Hugo

40025 MONT DE MARSAN CEDEX

Tél : 05 58 46 18 70

Courriel : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul Carréere, Président de UInstitution Adour, en vertu de la délibération
de Ulnstitution Adour n°64/2021 en date du 22 septembre 2021.

Article 2. Identification du titulaire du marché public

Mandataire :

SN CASADEBAIG S.A.S
Quartier Pon

64440 LARUNS

05 59 05 31 89
contact@casadebaig.fr
SIRET : 326 967 346 00015

Co-Traitant :

SAS LABORDE

Zone Lanneretonne - BP 55
64400 OLORON-SAINTE-MARIE
05 59 36 02 00
etab.laborde@ste-laborde.fr
SIRET : 325 069 623 00057

Co-traitant :

ETS CANCE

Route de la Montjoie
64800 NAY

05 59 04 37 80
gilles.larcebau@cance.fr
SIRET : 097 280 234 00192

Article 3. Objet du marché public

Seuil de Denguin sur le gave de Pau (64) - Travaux de restauration du seuil et de construction de
nouveaux dispositifs de franchissement

e Date de la notification du marché public : 24 juin 2024

e Durée du marché public : 24 mois
e Durée d’exécution des prestations : 32 semaines

e Montant initial du marché public :
o TauxdelaTVA: 20 %
o Montant HT : 1936 875 € (1856 000 € tranche ferme + 80 875 € tranches optionnelles)
o Montant TTC : 2 324 250 €

Avenant n°2 au marché n°24013 « Seuil de Denguin sur le gave de Pau (64) - Travaux de restauration du seuil et
de construction de nouveaux dispositifs de franchissement »
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Article 4. Objet de I’avenant

Modifications introduites par le présent avenant conformément a [’article
R.2194-5 du code de la commande publique

Le 7 septembre dernier, des pluies particulierement intenses se sont abattues sur le massif pyrénéen,
entrainant une montée des eaux du gave de Pau plus importante que prévu. Cette crue a emporté le
dispositif de protection du chantier, appelé batardeau. A ce moment-la, le seuil avait été
volontairement déconstruit dans le cadre des travaux, ce qui a permis au débit total du gave de
traverser la zone du chantier. Ces écoulements incontrolés ont causé des dommages considérables,
emportant du matériel des entreprises et endommageant des éléments de génie civil déja installés.

Il a fallu prés d’un mois aux entreprises pour reconstruire le batardeau et un mois supplémentaire
pour procéder au nettoyage complet du chantier.

Compte tenu de la nature imprévisible de cet événement hydrologique, il est proposé de prolonger le
délai de réalisation des travaux de deux mois. Ce délai supplémentaire permettra aux entreprises de
finaliser le chantier au début de I’année 2025, avec une nouvelle date de fin des travaux fixée au 28
mars 2025.

Cette modification technique apportée en cours de chantier n’entraine aucune modification du prix
de la prestation de travaux

Les cas de modifications autorisées sont énoncés a l’article L.2194-1 du code de la commande
publique précisés par les articles R.2194-1 a R.2194-9 dudit code. En ’espece, la modification du
présent marché est une modification autorisée prévue a ’article R.2194-5 du code de la commande
publique : modification rendue nécessaire par des circonstances imprévues.

Incidence financiére de I’avenant

L’avenant n’a pas d’incidence sur le montant du marché public.

Incidence de I’avenant sur la durée du marché

L’avenant n’a pas d’incidence sur la durée du marché public qui reste de 24 mois. Toutefois le délai
d’exécution des prestations est prolongé de 2 mois. La durée d’exécution des prestations passe donc
de 32 semaines a 40 semaines.

Récapitulatif des articles et pieces du marché modifiés

Toutes les pieéces du marché demeurent inchangées.

Avenant n°2 au marché n°24013 « Seuil de Denguin sur le gave de Pau (64) - Travaux de restauration du seuil et
de construction de nouveaux dispositifs de franchissement »
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Article 5. Signature du titulaire du marché public

M./Mme
Mandataire du groupement
CASADEBAIG / SOCIETE LABORDE SAS /
CANCE

Avenant n°2 au marché n°24013 « Seuil de Denguin sur le gave de Pau (64) - Travaux de restauration du seuil et
de construction de nouveaux dispositifs de franchissement »
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Article 6. Signature du pouvoir adjudicateur

A Mont-de-Marsan, le

Paul CARRERE
Président de I’Institution Adour

Avenant n°2 au marché n°24013 « Seuil de Denguin sur le gave de Pau (64) - Travaux de restauration du seuil et
de construction de nouveaux dispositifs de franchissement »
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