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INSTITUTION ADOUR
********

Extrait du registre des délibérations
de l’établissement public territorial de bassin Institution Adour

*****
Séance du 04 décembre 2024

(Convocation du 27 novembre 2024)

Aujourd’hui, le 04 décembre 2024 à 15h45, le bureau dûment convoqué s’est réuni sous la forme de 
visioconférence, sous la présidence de M. Paul Carrère, Président

Conseillers en exercice
• Nombre
• Voix 

8
8

Suffrages exprimés

Présents
• Nombre 
• Voix

4
4

Pour
• Nombre 
• Voix

4
4

Pouvoirs
• Nombre 
• Voix

0
0

Contre
• Nombre 
• Voix

0
0

Majorité simple selon article 15.2 des 
statuts

Abstention
• Nombre 
• Voix

0
0

Étaient présents :

Mme Céline Salles, M. Paul Carrère, M. Charles Pelanne, M. Bernard Verdier

Étaient excusés :

Mme Dominique Degos, M. Thierry Carrère, M. Gérard Castet, M. Bernard Poublan

Secrétaire de séance : Mme Céline Salles, Vice-Présidente

Rapporteur : M. Paul Carrère, Président
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OBJET : Commande publique - Biodiversité - Marché n°24013 "Seuil de Denguin sur le gave de 
Pau (64) - Travaux de restauration du seuil et de construction de nouveaux dispositifs de 
franchissement" - Modification en cours d'exécution - Avenant n°2

Exposé des motifs :

L’exécution des travaux d’aménagement du seuil de Denguin sur le gave de Pau a fait l’objet d’une 
consultation des entreprises. Ce marché a été attribué, sur décision du bureau de l’Institution Adour 
en date du 24 mai 2024, au groupement d’entreprises Casadebaig/Laborde/Cancé.
Le 7 septembre dernier, des pluies particulièrement intenses se sont abattues sur le massif 
pyrénéen, entraînant une montée des eaux du gave de Pau plus importante que prévu. Cette crue a 
emporté le dispositif de protection du chantier, appelé batardeau. À ce moment-là, le seuil avait 
été volontairement déconstruit dans le cadre des travaux, ce qui a permis au débit total du gave de 
traverser la zone du chantier. Ces écoulements incontrôlés ont causé des dommages considérables, 
emportant du matériel des entreprises et endommageant des éléments de génie civil déjà installés.
Il a fallu près d’un mois aux entreprises pour reconstruire le batardeau et un mois supplémentaire 
pour procéder au nettoyage complet du chantier.
Compte tenu de la nature imprévisible de cet événement hydrologique (code de la commande 
publique : « modifications […] rendues nécessaires par des circonstances imprévues », L2194-1, 
al. 3 ; « circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir », art R.2194-5), il est 
proposé de prolonger le délai de réalisation des travaux de deux mois. Ce délai supplémentaire 
permettra aux entreprises de finaliser le chantier au début de l’année 2025, avec une nouvelle date 
de fin des travaux fixée au 28 mars 2025.
Cette modification technique apportée en cours de chantier n’entraîne aucune modification du prix 
de la prestation de travaux 
Cette modification technique du marché devra être formalisé par un avenant (n°2) à ce marché ; le 
projet d’avenant est porté en annexe.

Vu les articles L.2194-1 et R.2194-1 à R.2194-9 du code de la commande publique relatifs aux 
modifications de marché autorisées, et plus particulièrement l’article art R.2194-5 relatif aux 
circonstances imprévues,
Vu le marché n°24013 passé avec le groupement d’entreprises Casadebaig/Laborde/Cancé, pour les 
travaux de restauration du seuil et de construction de nouveaux dispositifs de franchissement du 
seuil de Denguin sur le gave de Pau,
Considérant la nécessité de prolonger le délai de réalisation des travaux de deux mois au regard des 
travaux supplémentaires effectués à la suite de la crue du 7 septembre 2024,

LE BUREAU

En l’absence d’observations,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité

DECIDE

Article 1

- d’approuver la modification en cours d’exécution du marché n°24013, portant sur la
prolongation de deux mois du délai de réalisation des travaux,

- d’autoriser le président à signer l’avenant n°2 au marché n°24013 avec le groupement 
d’entreprises Casadebaig/Laborde/Cancé, tel qu’annexé, et toute pièce nécessaire à cette 
fin.
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Article 2

Monsieur le président est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 04 décembre 2024 à Mont-de-Marsan,

Le Président,
Paul CARRÈRE

#signature#



Avenant n°2 au marché n°24013 « Seuil de Denguin sur le gave de Pau (64) - Travaux de restauration du seuil et 
de construction de nouveaux dispositifs de franchissement »

1/5

MARCHÉ n°24013 - AVENANT n°2

Seuil de Denguin sur le gave de Pau (64)
Travaux de restauration du seuil et de construction

de nouveaux dispositifs de franchissement

Avenant n°2 au marché n°24013

en vertu de l’article L.2194-1 alinéa 3 du code de la commande publique
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Article 1. Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR
38 rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
Tél : 05 58 46 18 70
Courriel : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul Carrère, Président de l’Institution Adour, en vertu de la délibération 
de l’Institution Adour n°64/2021 en date du 22 septembre 2021.

Article 2. Identification du titulaire du marché public 

Mandataire :

SN CASADEBAIG S.A.S
Quartier Pon
64440 LARUNS
05 59 05 31 89
contact@casadebaig.fr
SIRET : 326 967 346 00015

Co-Traitant :

SAS LABORDE
Zone Lanneretonne - BP 55
64400 OLORON-SAINTE-MARIE
05 59 36 02 00
etab.laborde@ste-laborde.fr
SIRET : 325 069 623 00057

Co-traitant :

ETS CANCE
Route de la Montjoie
64800 NAY
05 59 04 37 80
gilles.larcebau@cance.fr
SIRET : 097 280 234 00192

Article 3. Objet du marché public

Seuil de Denguin sur le gave de Pau (64) - Travaux de restauration du seuil et de construction de 
nouveaux dispositifs de franchissement

∑ Date de la notification du marché public : 24 juin 2024

∑ Durée du marché public : 24 mois
∑ Durée d’exécution des prestations : 32 semaines

∑ Montant initial du marché public :
o Taux de la TVA : 20 %
o Montant HT : 1 936 875 € (1 856 000 € tranche ferme + 80 875 € tranches optionnelles)
o Montant TTC : 2 324 250 €

mailto:contact@casadebaig.fr
mailto:etab.laborde@ste-laborde.fr
mailto:gilles.larcebau@cance.fr
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Article 4. Objet de l’avenant

Modifications introduites par le présent avenant conformément à l’article 
R.2194-5 du code de la commande publique

Le 7 septembre dernier, des pluies particulièrement intenses se sont abattues sur le massif pyrénéen, 
entraînant une montée des eaux du gave de Pau plus importante que prévu. Cette crue a emporté le 
dispositif de protection du chantier, appelé batardeau. À ce moment-là, le seuil avait été 
volontairement déconstruit dans le cadre des travaux, ce qui a permis au débit total du gave de 
traverser la zone du chantier. Ces écoulements incontrôlés ont causé des dommages considérables, 
emportant du matériel des entreprises et endommageant des éléments de génie civil déjà installés.

Il a fallu près d’un mois aux entreprises pour reconstruire le batardeau et un mois supplémentaire 
pour procéder au nettoyage complet du chantier.

Compte tenu de la nature imprévisible de cet événement hydrologique, il est proposé de prolonger le 
délai de réalisation des travaux de deux mois. Ce délai supplémentaire permettra aux entreprises de 
finaliser le chantier au début de l’année 2025, avec une nouvelle date de fin des travaux fixée au 28 
mars 2025.

Cette modification technique apportée en cours de chantier n’entraîne aucune modification du prix 
de la prestation de travaux 

Les cas de modifications autorisées sont énoncés à l’article L.2194-1 du code de la commande 
publique précisés par les articles R.2194-1 à R.2194-9 dudit code. En l’espèce, la modification du 
présent marché est une modification autorisée prévue à l’article R.2194-5 du code de la commande 
publique : modification rendue nécessaire par des circonstances imprévues.

Incidence financière de l’avenant

L’avenant n’a pas d’incidence sur le montant du marché public.

Incidence de l’avenant sur la durée du marché

L’avenant n’a pas d’incidence sur la durée du marché public qui reste de 24 mois. Toutefois le délai 
d’exécution des prestations est prolongé de 2 mois. La durée d’exécution des prestations passe donc 
de 32 semaines à 40 semaines.

Récapitulatif des articles et pièces du marché modifiés

Toutes les pièces du marché demeurent inchangées.
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Article 5. Signature du titulaire du marché public

À , le

M./Mme………………………………………………….
Mandataire du groupement

CASADEBAIG / SOCIÉTÉ LABORDE SAS / 
CANCE
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Article 6. Signature du pouvoir adjudicateur

À Mont-de-Marsan, le

Paul CARRÈRE
Président de l’Institution Adour
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