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INSTITUTION ADOUR
********

Extrait du registre des délibérations
de l’établissement public territorial de bassin Institution Adour

*****
Séance du 04 décembre 2024

(Convocation du 27 novembre 2024)

Aujourd’hui, le 04 décembre 2024 à 15h45, le bureau dûment convoqué s’est réuni sous la forme de 
visioconférence, sous la présidence de M. Paul Carrère, Président

Conseillers en exercice
• Nombre
• Voix 

8
8

Suffrages exprimés

Présents
• Nombre 
• Voix

4
4

Pour
• Nombre 
• Voix

4
4

Pouvoirs
• Nombre 
• Voix

0
0

Contre
• Nombre 
• Voix

0
0

Majorité simple selon article 15.2 des 
statuts

Abstention
• Nombre 
• Voix

0
0

Étaient présents :

Mme Céline Salles, M. Paul Carrère, M. Charles Pelanne, M. Bernard Verdier

Étaient excusés :

Mme Dominique Degos, M. Thierry Carrère, M. Gérard Castet, M. Bernard Poublan

Secrétaire de séance : Mme Céline Salles, Vice-Présidente

Rapporteur : M. Paul Carrère, Président
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OBJET : Commande publique - Biodiversité - Marché n°24017 "Seuil de Meillon sur le gave de 
Pau (64) - Travaux d’amélioration des dispositifs de franchissement" - Modification en cours 
d'exécution - Avenant n°2

Exposé des motifs :

L’exécution des travaux d’aménagement du seuil de Meillon sur le gave de Pau a fait l’objet d’une 
consultation des entreprises. Ce marché a été attribué, sur décision du bureau de l’Institution Adour 
en date du 17 juillet 2024, à l’entreprise Casadebaig.

Lors de la destruction prévue de la partie de la passe à embarcation, des cavités ont été détectées 
au niveau des fondations. Des écoulements étaient présents à cet endroit, ce qui a déstructuré les 
murs bajoyers de la passe.
Suite à des échanges avec le maître d’œuvre, l’entreprise et les services de l’État, une solution 
technique a été proposée pour remédier à ce problème. Il a ainsi été recommandé de combler les 
cavités avec des enrochements et du béton lourd, ainsi que de mettre en place un voile en béton 
sur toute la rive gauche de la passe à embarcation, assurant la jonction entre le mur bajoyer 
existant et le nouveau radier de la passe.
Par ailleurs, afin d’améliorer le fonctionnement de la passe à embarcation, il a été décidé de 
prolonger l’installation des chevrons en bois sur la partie amont. Ce prolongement permettra 
d’uniformiser les écoulements de l’amont vers l’aval, optimisant ainsi le futur dispositif.

Cette modification technique entraîne une augmentation du coût des travaux (augmentation de 
21 115,00 € HT, soit 25 338,00 € TTC).
En raison de son montant modéré, cette modification financière respecte les conditions définies aux 
articles L.2194-1 et R.2194-8 du code de la commande publique.
Les ajustements techniques et financiers seront formalisés par un avenant (n°2) au marché. Le 
projet d’avenant est joint en annexe.

Vu les articles L.2194-1 et R.2194-1 à R.2194-9 du code de la commande publique relatifs aux 
modifications de marché autorisées, et plus particulièrement l’article R2194-8 concernant les 
modifications de faible montant,
Vu le marché n°24017 passé avec l’entreprise Casadebaig, pour des travaux d’amélioration des 
dispositifs de franchissement du seuil de Meillon sur le gave de Pau,
Considérant la nécessité de modifier en cours de chantier le projet d’aménagement, pour améliorer 
la pérennité des futurs ouvrages et optimiser le fonctionnement du dispositif,

LE BUREAU

En l’absence d’observations,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité

DECIDE

Article 1

- d’approuver les modifications du marché n°24017, portant sur des prestations 
supplémentaires dans les travaux d’aménagement du seuil de Meillon,

- d’approuver l’ajout du coût de ces prestations supplémentaires pour le seuil de Meillon 
(augmentation de 21 115,00 € HT, soit 25 338,00 € TTC) au coût initial du marché n°24017,

- d’autoriser le président à signer l’avenant n°2 au marché n°24017 avec l’entreprise 
Casadebaig, tel qu’annexé, et toute pièce nécessaire à cette fin, les crédits nécessaires 
étant inscrits au budget.
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Article 2

Monsieur le président est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 04 décembre 2024 à Mont-de-Marsan,

Le Président,
Paul CARRÈRE

#signature#



Avenant n°2 au marché n°24017 « Seuil de Meillon sur le gave de Pau (64) - Travaux d’amélioration des 
dispositifs de franchissement »
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MARCHÉ n°24017 - AVENANT n°2

Seuil de Meillon sur le gave de Pau (64)
Travaux d’amélioration des dispositifs de franchissement

Avenant n°2 au marché n°24017

en vertu de l’article L.2194-1 alinéa 6 du code de la commande publique
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Article 1. Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR
38 rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
Tél : 05 58 46 18 70
Courriel : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul CARRERE, Président de l’Institution Adour, en vertu de la délibération 
de l’Institution Adour n°64/2021 en date du 22 septembre 2021.

Article 2. Identification du titulaire du marché public

S.A.S. SN CASADEBAIG
6 ZAE Soupon
64440 LARUNS
05 59 05 31 89 - contact@casadebaig.fr
Siret : 326 967 346 00015

Article 3. Objet du marché public

Seuil de Meillon sur le gave de Pau (64) - Travaux d’amélioration des dispositifs de franchissement

∑ Date de la notification du marché public : 8 août 2024

∑ Durée d’exécution du marché public : 24 mois

∑ Montant initial du marché public :
o Taux de la TVA : 20 %
o Montant HT : 632 887,50 €
o Montant TTC : 759 465,00 €

∑ Montant du marché public après avenant n°1 :
o Taux de la TVA : 20 %
o Montant HT : 682 387,50 €
o Montant TTC : 818 865,00 €
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Article 4. Objet de l’avenant

Modifications introduites par le présent avenant conformément à l’article 
R.2194-8 du code de la commande publique

Lors de la destruction prévue de la partie de la passe à embarcation, des cavités ont été détectées
au niveau des fondations. Des écoulements étaient présents à cet endroit, ce qui a déstructuré les
murs bajoyers de la passe.

Suite à des échanges avec le maître d’œuvre, l’entreprise et les services de l’État, une solution
technique a été proposée pour remédier à ce problème. Il a ainsi été recommandé de combler les
cavités avec des enrochements et du béton lourd, ainsi que de mettre en place un voile en béton sur 
toute la rive gauche de la passe à embarcation, assurant la jonction entre le mur bajoyer existant et 
le nouveau radier de la passe.

Par ailleurs, afin d’améliorer le fonctionnement de la passe à embarcation, il a été décidé de
prolonger l’installation des chevrons en bois sur la partie amont. Ce prolongement permettra
d’uniformiser les écoulements de l’amont vers l’aval, optimisant ainsi le futur dispositif.

Cette modification technique entraîne une augmentation du prix de la prestation de travaux 
(augmentation de 21 115,00 € HT, soit 25 338,00 € TTC).

Cette modification financière du marché, par son caractère de faible montant, entre dans les 
conditions inscrites aux articles L.2194-1 et R.2194-8 du code de la commande publique.

Incidence financière de l’avenant

L’avenant entraîne une augmentation du montant du marché public.

∑ Montant de cet avenant :
o Taux de la TVA : 20 %
o Montant HT : 21 115,00 €
o Montant TTC : 25 338,00 €

∑ Nouveau montant du marché public :
o Taux de la TVA : 20 %
o Montant HT : 703 502,50 €
o Montant TTC : 844 203,00 €

Incidence de l’avenant sur la durée du marché

L’avenant n’a pas d’incidence sur la durée du marché public.

Récapitulatif des articles et pièces du marché modifiés

Toutes les pièces du marché demeurent inchangées.
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Article 5. Signature du titulaire du marché public

À , le

M./Mme………………………………………………….
CASADEBAIG
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Article 6. Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur

À Mont-de-Marsan, le

Paul CARRÈRE
Président de l’Institution Adour



38 rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN

INSTITUTION ADOUR

Date : 20/11/2024

6 ZAE SOUPON
64440 LARUNS

DEVIS N° 24754

Affaire suivie par : Alexandre CHERREAU

Institution Adour - Seuil de Meillon - TS suite modifications PAC

SN CASADEBAIG

Tél : 05 59 05 31 89
Fax : 05 59 05 40 12
contact@casadebaig.fr
www.casadebaig.com

DEVIS N° 24754

Monsieur,
Suite à votre aimable consultation, veuillez trouver ci-dessous le devis concernant l'affaire citée en objet.

N° NATURE DES PRESTATIONS U base QTE P.U. DEVIS MONTANT base

5 REPRISE DE LA PASSE A CANOË

5.1 Mise en œuvre de gros béton pour blocage vide sous radier PAC                                                                                                    m³ 00,28 265,00 € 7 420,00 €

5.2 Réalisation bajoyer rive gauche pour renforcement structurel                                                                                                    

bajoyer existant, compris coffrage, ferraillage et coulage.                                                                                                    m³ 00,10 850,00 € 8 500,00 €

5.3 Plus value : Ralongement des chevrons en fond de passe                                                                                                   FT 00,1 5 195,00 € 5 195,00 €

Total REPRISE DE LA PASSE A CANOË 21 115,00 €

TOTAL H.T. 21 115,00 €

T.V.A. à 20,00% 4 223,00 €

TOTAL T.T.C. 25 338,00 €

Avant toute intervention sur site, réception de confirmation de commande, veuillez nous retourner un exemplaire du présent devis daté
et signé et portant la mention « bon pour accord » afin que nous puissions enregistrer votre commande.

Validité de l'offre : 2 mois

Mode de règlement :

Echéance :

L'ENTREPRISELE CLIENT - Date :
"BON POUR ACCORD (offre et conditions)"

* Compris conditions de vente ci-annexées.

Alexandre CHERREAU
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Affaire : 24754

Institution Adour - Seuil de Meillon - TS suite modifications PAC

Le 20/11/2024

Conditions de l'offre :

Notre offre s'entend :

-  Nos prix sont établis sur la base des impôts et taxes en vigueur. Toute modification ultérieure de ces impôts ou taxes sera répercutée sur les prix.
-  Acompte à la commande 30% du montant TTC. Paiement à réception de facture. L'acompte se déduit au prorata de l'avancement des travaux.
-  Solde sur situation à l'avancement de nos travaux : paiement à 30 jours fin de mois date de situation ou facture.
-  Garantie de paiement Art.1799-1 du code civil-décret n°99-658 du 30 juillet 1999 à remettre à la signature.
-  Il n'est pas prévu d'appliquer de retenue de garantie.
-  Marché régi par le code des marchés privés suivant norme NF-P 03 001 avec pénalités de retard plafonnées à 5% et les délais d'exécution du présent
   marché sont établis sur la base des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en matière d'organisation et de durée de travail
   en vigueur à la date de sa conclusion. En cas de modifications de ces dispositions, pour urgence et cas de force majeure, il sera tenu compte des
   délais et dépenses supplémentaires nécessaires à l'exécution des travaux sur la base des justificatifs fournis par nos soins.
-  Condition de règlement : Virement bancaire ou chèque à l'avancement des travaux, paiement à 30 jours fin de mois date de situation ou facture.
   L'acompte se déduit au prorata de l'avancement des travaux.
-  Escompte en cas de règlement anticipé : Néant.
-  Taux de pénalités exigibles à l'échéance de la facture : En absence de paiement : 5%.
-  Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 €.

Pièces contractuelles :

-  Le présent devis référencé.
-  Conditions Générales Internes SN CASADEBAIG en vigueur.
-  DTU en vigueur.
-  Garanties RC et décennale de base, suivant demande écrite extension règlementaire possible (si garanties supérieures exigées, 
   surcoût à rajouter à l'offre).
-  Pièces techniques envoyées lors de la consultation (descriptif-plans-rapport de sol).

- Catégories de déchets triés sur le chantier et évacués séparément : 

Précisions sur la gestion des déchets :

- Lieu de collecte envisagé :  

-    
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