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INSTITUTION ADOUR
Rekdddddk
Extrait du registre des délibérations
de U’établissement public territorial de bassin Institution Adour
*ekkkk
Séance du 17 juillet 2024
(Convocation du 09 juillet 2024)

Aujourd’hui, le 17 juillet 2024 a 14h00, le comité syndical diment convoqué s’est réuni sur le site
d’Agrolandes a Haut-Mauco, sous la présidence de M. Paul Carrére, Président

Conseillers en exercice
¢ Nombre 54 Suffrages exprimés
e Voix 323
Présents Pour
¢ Nombre 31 e Nombre 34
e Voix 202 e Voix 231
Pouvoirs Contre
¢ Nombre 3 ¢ Nombre 0
e Voix 29 e Voix 0
Majorité simple selon article 11.2 des Abstention
statuts e Nombre 0
¢ Voix 0

Etaient présents :

e Pour les Départements membres : Mme Nathalie Barrouillet, Mme Agathe Bourretére, Mme
Dominique Degos, Mme Céline Salles, Mme Véronique Thirault, M. Jean Arriubergé, M. Paul
Carrére, M. Thierry Carrére, M. Gérard Castet, M. Damien Delavoie, M. Charles Pelanne, M.
Frédéric Ré, M. Bernard Verdier

e Pour les communautés d'agglomérations membres : M. Bernard Kruzynski

e Pour les communautés de communes membres : Mme Christine Fournadet, M. Jean-Yves
Arrestat, M. Francis Betbeder, M. Philippe Castets, M. Jean-Emmanuel Dargelos, M. Didier
Gaugeacq, M. Denis Lanusse, M. Jean-Marc Lescoute, M. Marc Mabillet, M. Laurent Nolibois, M.
Jean-Pierre Rémy

e Pour les syndicats mixtes membres : M. Michel Chanut, M. Jean-Jacques Dané, M. Christian
Ducos, M. Bernard Labadie, M. Antoine Lequertier, M. Bernard Lougarot

Etaient excusés et avaient donné procuration :
e Pour les Départements membres : M. Pierre Brau-Nogué, M. Bernard Poublan
e Pour les communautés de communes membres : M. Philippe Baron

Etaient excusés :

e Pour les Départements membres : Mme Fabienne Costedoat-Diu, M. René Castets, M. Julien
Dubois, M. Francis Dupouey, M. Marc Saint-Esteven,

« Pour les Régions membres : M. Eric Sargiacomo,
e Pour les communautés d'agglomérations membres : M. Philippe Castel,

e Pour les communautés de communes membres : Mme Pascale Réquenna, M. Bernard
Bonnemason, M. Philippe Brethes, M. Pierre Cazeres, M. Michel Cuyaubé, M. Philippe Labache,
M. Pierre Lajus, M. Philippe Latry, M. Jean-Michel Le Bihan, M. Patrick Maunas, M. Christophe
Pugnetti,

e Pour les syndicats mixtes membres : M. Daniel Arribére, M. Didier Sakellarides

Secrétaire de séance : Mme Dominique Degos, Délégué

Rapporteur : M. Paul Carrere, Président
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OBJET : Programme d'actions - Risques fluviaux - Programme d'actions 2022 - Modification de
programme - Fiche n°42 quinquies - Confortement de |'ouvrage de protection contre les
inondations « Pénich - Laburthe » sis sur la communauté de communes du Pays Grenadois

Exposé des motifs :

La digue de Pénich - Laburthe a été classée a ’encontre de U’Institution Adour dans le cadre du
décret « digues » de 2007.

Depuis la mise en ceuvre de la compétence GEMAPI, la communauté de communes du Pays
Grenadois s’est positionnée en faveur du classement de cet ouvrage en systéme d’endiguement.

Une délégation d’une partie de la compétence GEMAPI de U’EPCI-FP a I’EPTB a permis, sur la base
des études préalables réalisées dans ce cadre, aux élus de déterminer le niveau de protection
apporté par ’ouvrage et la zone protégée concernée.

L’objectif de ’opération est la réalisation des confortements de la partie amont de l’ouvrage et du
recul de la partie aval de ’ouvrage.

Comme le prévoit la reglementation, ces travaux sont effectués par un maitre d’ceuvre agréé par
’Etat au titre de la sécurité des ouvrages hydrauliques.

Le chantier a débuté a ’été 2023 et devait initialement étre achevé a la fin de ’automne 2023.
Toutefois les travaux ont été interrompus au mois de décembre 2023 et devront se poursuivre au
cours de l’étiage 2024, au vu :

- des retards liés a [’autorisation administrative de réalisation des travaux,

- des difficultés de Uentreprise a mettre en ceuvre des remblais compactés,

- de conditions météorologiques défavorables deés le début du mois d’octobre 2023.

Aujourd’hui, dans le but d’assurer l’achévement des travaux au cours de ’étiage 2024, des prix
supplémentaires au marché sont proposés par l’entreprise et par le maitre d’ceuvre correspondant
aux prestations rendues nécessaires par ’allongement de la durée du chantier et son interruption
hivernale : adaptation du chantier aux conditions hivernales (mise en place de remblais
temporaires, reprise des matériaux, ...), réunions de chantiers supplémentaires, adaptations
techniques du chantier, apport de matériaux externes....

Ces colits supplémentaires nécessitent une augmentation de l’enveloppe financiére dans la mesure
ou ces prestations n’étaient pas initialement dans le marché :

Ces modifications du programme de travaux entrainent une évolution du colit estimatif des travaux

de 180 000 € TTC pour un montant global de I’opération actualisé a 1 144 800 € TTC comme précisé
dans la fiche programme 42 quinquies jointe en annexe.

Vu la délibération n°2023_CMF_02 en date du 8 mars 2023 de Ulnstitution Adour relative a la
validation de la fiche programme n°42 quater,

Considérant la nécessité de reprendre les travaux en période de basses eaux et les colts
supplémentaires inhérents a cette interruption de chantier engendrée par les intempéries,

LE COMITE SYNDICAL

En I’absence d’observations,
Aprés en avoir délibéré et a l'unanimité

DECIDE
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Article 1
de rapporter la fiche n°42 quater du programme d’actions 2022,

d’approuver le contenu de la fiche programme n°42 quinquies telle qu’annexée, relative
aux travaux de recul et confortement de 'ouvrage de protection contre les inondations
Pénich - Laburthe, intervenant en remplacement de la fiche n°42 quater,

d’inscrire les crédits supplémentaires dans le cadre de la DM1 2004,

d’autoriser le président a signer les documents et a prendre toutes décisions relatives a leur
exécution.

Article 2

Monsieur le président est chargé de ’exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 17 juillet 2024 a Haut-Mauco,

Qualité : Président Institution Adour
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INSTITUTION ADOUR

Etablissement Public Territorial de Bassin
Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

Programme Institution Adour 2022

FICHE DE PROPOSITION n°42 quinquies

Compétence afférente Gouvernance / décision

Compétences obligatoires Comité syndical

Type d’opération :
Risques fluviaux

Intitulé de |’opération :
Confortement de ’ouvrage de protection contre les inondations « Pénich - Laburthe » sis sur la
communauté de communes du Pays Grenadois

Zone d’influence :
Adour Moyen, communauté de communes du Pays Grenadois, commune de Larriviére-Saint-Savin

Description de ’opération :

Origine

La digue de Pénich Laburthe a été classée a l’encontre de UInstitution Adour dans le cadre du décret
« digues » de 2007.

Depuis la mise en ceuvre de la compétence GEMAPI, la communauté de communes du Pays Grenadois
s’est positionnée pour le classement de cet ouvrage en systeme d’endiguement.

Une délégation d’une partie de la compétence GEMAPI entre ’EPCI-FP et ’EPTB a permis aux élus de
dimensionner le niveau de protection apporté par ’ouvrage et la zone de protection concernée.

Les récentes crues de ’Adour ont en outre permis de mesurer le nécessaire recul d’une partie de
’ouvrage trop fortement sollicité et fréquemment endommagé par les crues.

Buts et contenu

L’objectif de ’opération est la réalisation des confortements de la partie amont de l’ouvrage et de
recul de la partie aval de 'ouvrage.

Comme le prévoit la réglementation, ces travaux, d’ores et déja entamés sont effectués par un maitre
d’ceuvre agréé au titre de la sécurité des ouvrages hydrauliques.

Par convention entre ’EPTB et la communauté de commune du Pays grenadois il a été acté de traiter
comptablement cette opération sous mandat.

Maitre d’ceuvre :
Bureau d’étude agréé au titre de la sécurité des ouvrages hydrauliques

Echéance - Délais :
Finalisation des travaux de confortement pour |’étiage 2024.

Coiit de ’opération : 1 144 800 € TTC

Institution Adour - 38 rue Victor Hugo - 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX - Tél.: 05 58 46 18 70 - Fax : 05 58 75 03 46
Mail : secretariat@institution-adour.fr - Site : www.institution-adour.fr
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Contexte
Le chantier a débuté en été 2023 et devait initialement étre achevé a |’étiage 2023. Toutefois les
travaux ont été interrompus au mois de décembre 2023 et devront se poursuivre au cours de
I’étiage 2024, au vu :

- des retards liés a [’autorisation administrative de réalisation des travaux,

- des difficultés de ’entreprise a mettre en ceuvre des remblais compactés,

- de conditions météorologiques défavorables des le début du mois d’octobre 2023.

Aujourd’hui, dans le but d’assurer I’achévement des travaux au cours de |’étiage 2024, des prix
supplémentaires au marché sont proposés par ’entreprise et par le maitre d’ceuvre.

Ces colits nécessitent une nouvelle enveloppe financiére dans la mesure ou les prestations
nécessiteront un surplus d’activité non prévu initialement dans le marché : adaptation du chantier
aux conditions hivernales (mise en place de remblais temporaires, reprise des matériaux, ...),
réunions de chantiers supplémentaires, adaptations techniques du chantier, apport de matériaux
externes...

Ces modifications du programme de travaux entrainent une évolution du co(it estimatif des travaux.
Ces évolutions sont présentées dans les tableaux suivants :

Postes de dépenses Estimation initiale | Estimation ajustée Estimation ajustée
HT HT TTC

Recul de U'ouvrage sur la 290 000 € 505 407 € 606 488 €
partie aval
Confortement de la partie 175 000 € 383727 € 460 472 €
amont
Maitrise d’ceuvre et SPS 35000 € 64 867 € 77 840 €
TOTAL 500 000 € 954 000 € 1144 800 €

Plan de financement prévisionnel :

En sus des participations financiéres déja obtenues et/ou sollicitées, |’opération est a présent éligible
a ’Axe 2 du Fonds Vert. Le nouveau plan de financement fait donc intervenir une participation de
10% supplémentaires a ce titre.

Recul de la partie aval :

, s Taux de
, Dépenses éligibles subvention Montant
Etat (Dotation solidarite 72532 € HT 30 % 21 759,60 €
llntempene)
Etat (Fonds vert) 432 490 € HT 10 % 43 249,00 €
Région Nouvelle-Aquitaine 290 000 € HT 20% 58 000,00 €
Département des Landes 432 490 € HT 30 % 129 747,00 €
Communauté de communes 356 232,40 €
du Pays Grenadois
Total 608 988,00 €

Confortement de la partie amont et maitrise d’ceuvre (de la totalité de |’opération) :

, e Taux de
Dépenses eligibles subvention Montant
Etat (Fonds vert) 371 510 € HT 10 % 37151 €
Département des Landes 371 510 € HT 30% 111453 €
Communaute dg communes 387 208,00 €
du Pays Grenadois
Total 535 812,00 €
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Plan de financement global (a titre indicatif) :

Taux Montant

Etat (Dotation solidarité intempérie) 1,90 % 21 759,60 €

Etat (Fonds vert) 7,02 % 80 400,00 €
Région Nouvelle-Aquitaine 5,07 % 58 000,00 €
Département des Landes 21,07 % 241 200,00 €
Institution Adour (communauté de communes du 64 94% 743 440,40 €

Pays Grenadois - dont financement de la TVA) ’ (dont 190 800 € de TVA)
Total 100 % 1 144 800,00 €

Plan de situation :

Figure 1 : Vue générale de la digue Pénich-Laburthe dans son état actuel

Figure 2 : Vu du projet de recul de la portion aval de la digue de Pénich-Laburthe
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