INSTITUTION ADOUR

Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

DECISION n°5/2025

Biodiversité - Marché relatif a |’opération "Missions de coordination SPS niveau 2 pour
des travaux d’aménagement des seuils sous gestion de I’Institution Adour sur le gave
de Pau - Seuil de Denguin” - Modification en cours d’exécution du marché - Avenant
iy ' n°2

Exposé des motifs :

En raison des événements hydrauliques survenus début septembre 2024, les travaux d’aménagement
du seuil de Denguin accusent un retard d’environ un mois et demi. Cependant, méme apres la remise
en état, le chantier continue de subir les conséquences de la crue, notamment a travers des
modifications de phasages et des contraintes supplémentaires (telles que l'impossibilité de travailler
réellement en paralléle entre les deux entreprises). Dans ces conditions, la fin du chantier est
désormais prévue pour mi-mai 2025, soit un retard de 4 mois par rapport au planning initial.

Dans ce contexte, la durée du marché de la mission de coordination SPS n’est plus adaptée, malgré
I’extension de 1,5 mois prévue par l"avenant n°1. Il est donc nécessaire d’établir un nouvel avenant
afin de prolonger la durée du marché et d’ajuster le montant pour tenir compte de cette période
supplémentaire.

Vu la délibération n°64/2021 du comité syndical en date du 22 septembre 2021 concernant |’élection
de Monsieur Paul Carrére en tant que Président de U’Institution Adour,

Vu la délibération n°123/2021 du comité syndical en date du 29 septembre 2021 concernant les
délégations au Président et notamment les marchés publics inférieurs ou égaux a 50 000 € HT,

Vu la décision n°5/2024 en date du 8 mars 2024 concernant U’attribution du marché n°24004 « Mission
de coordination SPS niveau 2 pour des travaux d’aménagement des seuils sous gestion de U Institution
Adour sur le gave de Pau - Seuil de Denguin »,

Monsieur Paul Carrére, Président de |’Institution Adour,
DECIDE

— d’approuver la modification en cours d’exécution du marché n°24004, modification portant sur
la durée du marché,

— d’approuver l’ajout du colit de cette modification (500 € HT, soit 600 € TTC) au coiit initial du
marché n° 24004,

— de signer tout document relatif & ’exécution de la présente décision, les crédits nécessaires étant
inscrits au budget.
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INSTITUTION ADOUR

Etablissement Public Territorial de Bassin
Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

Le Directeur général des services est chargé de [’exécution de la présente décision.

Fait & Mont-de-Marsan, le 11 FEV. 2025 .

Paul Carrére
!

uTION ADOU
“g,se.,[r‘ze victor HUgo

40025 MONT DE MARSAN CEDEX -
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