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INSTITUTION ADOUR
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Extrait du registre des délibérations
de U’établissement public territorial de bassin Institution Adour
*kkkk
Séance du 16 octobre 2024
(Convocation du 10 octobre 2024)

Aujourd’hui, le 16 octobre 2024 a 15h30, le bureau diiment convoqué s’est réuni sous la forme de
visioconférence, sous la présidence de M. Paul Carrére, Président

Conseillers en exercice
¢ Nombre 8 Suffrages exprimés
e Voix 8
Présents Pour
¢ Nombre 5 ¢ Nombre 5
¢ Voix 5 e Voix 5
Pouvoirs Contre
e Nombre 0 e Nombre 0
e Voix 0 e Voix 0
Majorité simple selon article 15.2 des Abstention
statuts e Nombre 0
¢ Voix 0

Etaient présents :
Mme Céline Salles, M. Paul Carrére, M. Thierry Carrére, M. Charles Pelanne, M. Bernard Verdier

Etaient excusés :
Mme Dominique Degos, M. Gérard Castet, M. Bernard Poublan

Secrétaire de séance : Mme Céline Salles, Vice-Présidente

Rapporteur : M. Paul Carrére, Président
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OBJET: Commande publique - Ressource en eau - Marché n°23029 "Travaux de
réinstrumentation et de sécurisation du barrage de Renung - Investigations géotechniques et
détection de réseaux” - Modification en cours d'exécution - Avenant n°1

Exposé des motifs :

Rappel du contenu initial du marché :
Situé sur le ruisseau du Bayle, le barrage de Renung sert au soutien d’étiage de |’Adour dans sa
partie landaise.
L’étude de danger ainsi que le rapport d’auscultation du réservoir de Renung préconise d’améliorer
le dispositif d’auscultation pour vérifier I’absence d’infiltration d’eau dans le remblai aval. Les
actions a réaliser consistent :

e |’amélioration du suivi des débits du drainage,

e [’amélioration du suivi des niveaux piézométrique dans le corps du remblai présentant des

mesures atypiques,
e L’installation de cellules ou piézometre courts dans le remblai aval.

Plus précisément, le programme initial des travaux prévoyait en particulier une recherche du filtre
cheminée par sondage a la pelle mécanique. Malheureusement ces travaux n’ont pas abouti et il est
nécessaire de connaitre l’emplacement et les caractéristiques du drain cheminée du barrage. Il est
donc prévu une seconde intervention a l’aide d’une tariére, intervention non prévue dans le marché
public initial. Cette technique est moins impactante pour la stabilité du barrage que les recherches
a la pelle mécanique.

Le présent avenant est établi pour la réalisation de cette mission.

Cette nouvelle prestation entraine une augmentation de 3 150 € HT au prix du marché, le prix du
nouveau marché est donc de 43 600 € HT.

Vu les articles L.2194-1 et R.2194-1 a R.2194-9 du code de la commande publique relatifs aux
modifications de marché autorisées, et plus particulierement U’article R2194-5 concernant les
circonstances imprévues,

Considérant le marché n°23029 passé avec le groupement GEOTEC-SIXENSE pour les travaux de
réinstrumentation et de sécurisation du barrage de Renung,

Considérant la nécessité de modifier en cours de chantier le programme initial des travaux, pour
connaitre ’emplacement et les caractéristiques du drain cheminée du barrage,

LE BUREAU
En I’absence d’observations,
Apreés en avoir délibéré et a l'unanimité
DECIDE
Article 1

d’approuver les modifications du marché n°23029 « Travaux de sécurisation du barrage de
Renung (classe B) - Investigations géotechniques et géophysiques » portant sur des
prestations suite a des circonstances imprévues,

d’approuver l’ajout de ces prestations pour un montant de 3 150 € HT et d’autoriser le
président a signer I’avenant n°1 , tel qu’annexé,

d’autoriser le président a signer les documents et a prendre toutes décisions relatives a leur
exécution, les crédits étant inscrits au budget.
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Article 2
Monsieur le président est chargé de l’exécution de la présente délibération.
Fait et délibéré le 16 octobre 2024 a Mont-de-Marsan,

Le Président,
Paul CARRERE
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INSTITUTION

Etablissement Public Territorial de Bassin
Houtes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

MARCHE n°23029 - AVENANT n°1

Travaux de réinstrumentation et de sécurisation du barrage de Renung (40)

Lot 2 : Investigations géotechniques et détection de réseaux

Avenant n°1 au marché n°23029

en vertu de ’article L.2194-1 alinéa 3 du code de la commande publique

Institution Adour - 28 -ue Yicor Huge - 20035 MOMTDE-taksaH CEDEX - Tel: 05 58 46 18 7O - Fox : 05 58 7503 46
Mail ; secretariati@institution-odour fr - Site | www institution-adour.fr
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Article 1. Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR

38 rue Victor Hugo

40025 MONT DE MARSAN CEDEX

Tél : 0558 46 18 70

Courriel : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul CARRERE, Président de U’Institution Adour, en vertu de la délibération
de Ulnstitution Adour n°64/2021 en date du 22 septembre 2021.

Article 2. Identification du titulaire du marché public

Mandataire : Co-traitant :

GEOTEC - Agence de Bordeaux SIXENSE - Agence Sud-Ouest

19 rue de la Gravette 1862 La Lauragaise - Batiment B

33320 EYSINES 31670 LABEGE

Tél 05 56 11 25 40 - agence.bordeaux@geotec.fr 05 61 73 76 48 - monitoring@sixense-group.com
Siret : 778 196 501 00028 Siret : 388 672 339 00057

Article 3. Objet du marché public

Travaux de réinstrumentation et de sécurisation du barrage de Renung (40)
Lot 2 : Investigations géotechniques et détection de réseaux

Date de la notification du marché public : 12 octobre 2023

Durée d’exécution du marché public : 6 mois

Montant initial du marché public :
o TauxdelaTVA: 20%
o Montant HT : 40450 €
o Montant TTC : 48 540 €

lot 2 : Investigations géotechniques et détection de réseaux »

i' Avenant n°1 au marché n°23029 « Travaux de réinstrumentation et de sécurisation du barrage de Renung (40)
2/5



mailto:secretariat@institution-adour.fr
mailto:agence.bordeaux@geotec.fr
mailto:monitoring@sixense-group.com

N

;‘\'fif-l\w-st-(,’
Envoyé en préfecture le 18/10/2024 i~ ;\\

57

)
L
Sy

Recu en préfecture le 18/10/2024

//Vb

E)

Publié le

ID : 040-254002264-20241016-241016H2128H1-DE

Article 4. Objet de I’avenant

Modifications introduites par le présent avenant conformément a [’article
R.2194-5 du code de la commande publique

Rappel du contenu initial du marché :
Situé sur le ruisseau du Bayle, le barrage de Renung sert au soutien d’étiage de |’Adour.
L’étude de danger ainsi que le rapport d’auscultation du réservoir de Renung préconise d’améliorer
le dispositif d’auscultation pour vérifier ’absence d’infiltration d’eau dans le remblai aval. Les
actions a réaliser consistent :

e |’amélioration du suivi des débits du drainage,

e [’amélioration du suivi des niveaux piézomeétrique dans le corps du remblai présentant des

mesures atypiques,
¢ linstallation de cellules ou piézométre courts dans le remblai aval.

Plus précisément, le programme initial des travaux prévoyait en particulier une recherche du filtre
cheminée par sondage a la pelle mécanique. Malheureusement ces travaux n’ont pas abouti et il est
nécessaire de connaitre ’'emplacement et les caractéristiques du drain cheminée du barrage. Il est
donc prévu une seconde intervention a ’aide d’une tariére, non prévu dans le marché public initial.
Cette technique est moins impactante pour la stabilité du barrage.

Les cas de modifications autorisées sont énoncés a ’article L.2194-1 du code de la commande
publique précisés par les articles R.2194-1 a R.2194-9 dudit code. En ’espéece, la modification du
présent marché est une modification autorisée prévue a ’article R.2194-5 du code de la commande
publique : circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir.

Incidence financiére de I’avenant
L’avenant entraine une augmentation du montant du marché public.

e Montant initial du marché public :
o TauxdelaTVA: 20%
o Montant HT : 40450 €
o Montant TTC : 48 540 €

e Montant de cet avenant :
o TauxdelaTVA: 20%
o Montant HT: 3 150€
o Montant TTC: 3790 €

e Nouveau montant du marché public :
o TauxdelaTVA: 20%
o Montant HT : 43 600 €
o Montant TTC : 52 320 €

Incidence de I’avenant sur la durée du marché

L’avenant n’a pas d’incidence sur la durée du marché.

Récapitulatif des articles et piéces du marché modifiés
Les articles et pieces suivants du marché sont modifiés :
- Détail quantitatif estimatif (DQE)

Toutes les autres clauses et pieces du marché demeurent inchangées.

Avenant n°1 au marché n°23029 « Travaux de sécurisation du barrage de RENUNG (Classe B) - Investigations
géotechniques et géophysiques »
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Article 5. Signature du titulaire du marché public

M/Mme

représentant Géotec
(mandataire du groupement)

en qualité de

Avenant n°1 au marché n°23029 « Travaux de sécurisation du barrage de RENUNG (Classe B) - Investigations
géotechniques et géophysiques »
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Article 6. Signature du pouvoir adjudicateur

A Mont-de-Marsan, le

Paul CARRERE
Président de I’Institution Adour

Avenant n°1 au marché n°23029 « Travaux de sécurisation du barrage de RENUNG (Classe B) - Investigations
géotechniques et géophysiques »
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Travaux de sécurisation du barrage de RENUNG (Classe B)
Lot 2 - Insvetigations géotechniques et géophysiques

SELON MARCHE REALISE - Facture de situation 2 - projet du 02/10/2024 avec avenant
Part Si Part Si
N° de prix Désignation U Qté. PU Total €. HT ar (Hl;()ense Part Géotec (HT)| U Qté. PU Total €. HT ar (Hl;()ense Part Géotec (HT)
| - Essais en laboratoire
Al Analyse granulométrique et par sédimentation U 6,00 160,00 960,00 0,00 960,00 U 5,00 160,00 800,00 0,00 800,00
A2 Essai de perméabilité u 3,00 180,00 540,00 0,00 540,00 U 180,00 0,00 0,00 0,00
A3 Essai triaxial Ft 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00] Ft 660,00 0,00 0,00 0,00
Ad Masse volumique Ft 10,00 60,00 600,00 0,00 600,00| Ft 9,00 60,00 540,00 0,00 540,00
A5 Mesure des limites d'Atterberg (NFP 94-051) Ft 6,00 100,00 600,00 0,00 600,00| Ft 5,00 100,00 500,00 0,00 500,00
A6 Teneur en eau naturellle selon la norme NF P94-050 Ft 10,00 10,00 100,00 0,00 100,00 Ft 10,00 10,00 100,00 0,00 100,00
A7 Essai de cisaillement rectiligne a la boite U 3,00 380,00 1 140,00 0,00 1140,00] U 3,00 380,00 1 140,00 0,00 1 140,00
Il - Forages mixtes
B1 Forage tariére (90 a 150 mm) ml 23,50 100,00 2 350,00 0,00 2 350,00] ml 24,25 100,00 2 425,00 0,00 2 425,00
B2 Amené et repli sur site (moyens humains et matériels) Ft 1,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1400,00| Ft 1,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00
B3 DICT et préparation du chantier, nettoyage du chantier Ft 1,00 250,00 250,00 0,00 250,00| Ft 0,50 250,00 125,00 0,00 125,00
B4 Mise en station u 5,00 400,00 2 000,00 0,00 2 000,00 U 5,00 400,00 2 000,00 0,00 2 000,00
B5 Ouverture des gaines du sondage carotté U 5,00 10,00 50,00 0,00 50,00 U 5,00 10,00 50,00 0,00 50,00
B6 Sondage carotté triplex ml 5,00 140,00 700,00 0,00 700,00 ml 5,00 140,00 700,00 0,00 700,00
11l - Instrumentation
c1 Bouchon d'étanchéité u 5,00 100,00 500,00 0,00 500,00| U 5,00 100,00 500,00 0,00 500,00
c2 Cimentation de forage ml 11,50 100,00 1150,00 0,00 1150,00( ml 16,75 100,00 1675,00 0,00 1 675,00
Cc3 CPI : Acgsuisition primaire via loggers et chambres primaires U 5,00 2 520,00 12 600,00 4 100,00 8500,00f U 5,00 2 520,00 12 600,00 4 100,00 8 500,00
ca CPI : Cables de cellules ml 50,00 6,00 300,00 300,00 0,00 ml 50,00 6,00 300,00 300,00 0,00
c5 CPI : Centrale d'acquisition autonome des mesures U 1,00 3 230,00 3 230,00 3 230,00 0,00] U 1,00 3 230,00 3 230,00 3 230,00 0,00
c6 CPI : Poche de sable pour pose cellules U 5,00 80,00 400,00 0,00 400,001 U 5,00 80,00 400,00 0,00 400,00
CPI : Pré tion f it t de cellules d i
cg |- :rreparation fourniture et pose de cefiules de pression u | s00 | 172000 8 600,00 8 600,00 000 u | 500 1720,00 8 600,00 8 600,00 0,00
interstitielles double bobine
(o] CPI : Rapport de mise en place u 1,00 860,00 860,00 360,00 500,00| U 860,00 860,00 360,00 500,00
Cc10 Hydrocurage des 3 piézomeétres ml 12,00 40,00 480,00 0,00 480,001 ml 12,00 40,00 480,00 0,00 480,00
IV - Sondages
D1 Sondages a la pelle mécanique 5T J 1,00 800,00 800,00 0,00 800,00 J 800,00 800,00 0,00 800,00
Complément pose de piézometres équipés toute hauteur (capot
D2 ) ) ) e u 2,00 850,00 1700,00 0,00 1700,00[ U 2,00 850,00 1700,00 0,00 1700,00
de protection, cimentation, massif filtre, tube PVC 52/60 mm)
. if 3 | L
D3 Zf:i:zzs tarieres relatifs a la recherche de la cheminée de F | 100 | 229000 2 290,00 0,00 2290000 U | 0,00 2 290,00 0,00 0,00 0,00
Part Sixense Part Géotec
MONTANT TOTAL € HT 43 600,00 16 590,00 27 010,00 | MONTANT TOTAL € HT 40 925,00 16 590,00 24 335,00
TVA 8 720,00 3318,00 5 402,00 TVA 8 185,00 3318,00 4 867,00
MONTANT TOTAL € TTC 52 320,00 19 908,00 32 412,00 MONTANT TOTAL € TTC 49 110,00 19 908,00 29 202,00
[ déja facturé situation 1 - Montant total € HT| 37 045,00] 16 590,00| 20 455,00|
A Eysines, le 03/10/2024 MONTANT TOTAL € HT facture de situation 2 3 880,00 0,00 3 880,00
O. MERCIER-BERNARDIE TVA facture de situation 2 776,00 0,00 776,00
Chef de Projets MONTANT TOTAL € TTC facture de situation 2 4 656,00 0,00 4 656,00
Projet d'AVENANT MONTANT TOTAL € HT 3 150,00 2 675,00
TVA 630,00
MONTANT TOTAL € TTC 3 780,00
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