| INSTITUTION ADOUR

\’ Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

DECISION n°16/2024

Maison de I’eau - Marché relatif a I’opération « Maitrise d’ceuvre pour I’laménagement
des batiments d’accueil et des abords de la Maison de |’eau a Ja-Belloc (32) » -
Modification en cours d’exécution du marché n°21011 - Avenant n°2

Exposé des motifs :

Dans le cadre du marché relatif a I’opération « Maitrise d’oeuvre pour I’aménagement des batiments
d’accueil et des abords de la Maison de ’eau a Jh-Belloc (32) passé avec le groupement Sébastien
Bonnier et Semence nature, aprés la remise de ’avant-projet sommaire (APS) par le titulaire de ce
marché, UlInstitution Adour a commandé diverses études complémentaires, menées par d’autres
prestataires au cours du premier semestre 2023 pour traiter des sujets particuliers. L’élaboration de
’avant-projet définitif (APD) nécessite la capitalisation des résultats de ces études et missions
complémentaires ; or, la capitalisation d’une partie de ces éléments ne reléve pas des compétences
de ’équipe de maitrise d’ceuvre telle qu’elle est constituée a ce jour, ni de la proposition du titulaire
ayant fait ’objet du marché initial et d’un avenant technique et financier n°1.

Des services supplémentaires se révélent donc nécessaires, ainsi que le recours a un cotraitant
supplémentaire (SARL Tikopia) pour traiter les aspects qui ne relévent pas de l’équipe de maitrise
d’ceuvre actuelle ; ceci entraine une augmentation du colit du marché d’un montant de 4 000,00 € HT
(dont 1 643,00 € non assujettis a la TVA), soit 4 471,40 € TTC portant le colt total du marché a
23 900,00 € HT (dont 13 160,75 € non assujettis a la TVA), soit 26 047,85 € TTC.

Les éléments qui précedent, ainsi que la révision du calendrier prévisionnel pour ’exécution des
travaux (dans le courant de l’année 2025), entrainent aussi la nécessité d’allonger la durée du marché
de 30 mois portant ainsi la durée totale a 38 mois.

Les cas de modifications autorisées sont énoncés a l’article L.2194-1 du code de la commande
publique précisés par les articles R.2194-1 a R.2194-9 dudit code. En ’espéce, la modification du
présent marché est une modification autorisée prévue a l’article R.2194-2 du code de la commande
publique (travaux, fournitures ou services supplémentaires devenus nécessaires et ne figurant pas
dans le marché initial).

Fkk

Vu la délibération n°64/2021 du comité syndical en date du 22 septembre 2021 concernant ’élection
de Monsieur Paul Carrére en tant que Président de ’Institution Adour,

Vu la délibération n°123/2021 du comité syndical en date du 29 septembre 2021 concernant les
délégations au Président et notamment les marchés publics inférieurs ou égaux a 50 000 € HT,

Vu la décision n°12/2021 attribuant le marché n°21011 « Maitrise d’ceuvre pour |’aménagement des
batiments d’accueil et des abords de la Maison de ’eau » au groupement d’entreprises « Sébastien
Bonnier Architecte » (mandataire) et « Semence nature » (cotraitant),
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Vu la décision n°10/2022 modifiant, par avenant n°1, les conditions d’exécution de ce marché
n°21011, et notamment la date limite d’exécution des prestations et la date de fin de marché,

Considérant que ces modifications du marché exposées ci-dessus entrent dans les conditions inscrites
a larticle R.2194-2 du code de la commande publique (travaux, fournitures ou services
supplémentaires devenus nécessaires et ne figurant pas dans le marché initial),

Considérant que les autres conditions du marché ne sont pas modifiées,

Monsieur Paul Carrére, Président de U’Institution Adour,
DECIDE

— d’approuver la modification du marché, par la prise en compte des services supplémentaires
devenus nécessaires,

— d’approuver U'intégration d’un cotraitant supplémentaire (SARL Tikopia) dans le titulaire de ce
marché,

— d’approuver le montant de l’avenant financier a 4 000,00 € HT (dont 1 643,00 € non assujettis a
la TVA), soit 4 471,40 € HT, portant le colt total du marché a 23 900,00 € HT (dont 13 160,75 €
non assujettis a la TVA), soit 26 047,85 € TTC,

— de porter la durée des prestations a 38 mois,
— d’approuver les termes de [’avenant n°2 au marché n°21011 tel qu’annexé,

— de signer tout document relatif a l’exécution de la présente décision, les crédits nécessaires étant
inscrits au budget.

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision.

Fait a Mont-de-Marsan, le 24 juin 2024.

Paul Carréere

Signéfpar : Paul CARI
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