



INSTITUTION ADOUR

Extrait du registre des délibérations
de l'établissement public territorial de bassin Institution Adour

Séance du 17 juillet 2024
(Convocation du 09 juillet 2024)

Aujourd'hui, le 17 juillet 2024 à 15h30, le bureau dûment convoqué s'est réuni sur le site d'Agrolandes à Haut-Mauco, sous la présidence de M. Paul Carrère, Président

Conseillers en exercice <ul style="list-style-type: none">• Nombre• Voix	8 8
Présents <ul style="list-style-type: none">• Nombre• Voix	6 6
Pouvoirs <ul style="list-style-type: none">• Nombre• Voix	0 0
Majorité simple selon article 15.2 des statuts	

Suffrages exprimés	
Pour <ul style="list-style-type: none">• Nombre• Voix	6 6
Contre <ul style="list-style-type: none">• Nombre• Voix	0 0
Abstention <ul style="list-style-type: none">• Nombre• Voix	0 0

Étaient présents :

Mme Dominique Degos, Mme Céline Salles, M. Thierry Carrère, M. Paul Carrère, M. Charles Pelanne, M. Bernard Verdier

Étaient excusés :

M. Gérard Castet, M. Bernard Pouban

Secrétaire de séance : Mme Dominique Degos, Membre

Rapporteur : M. Paul Carrère, Président



OBJET : Commande publique - Risques fluviaux - Marché n°23030 "Étude hydraulique relative à la mise en œuvre de la compétence GEMAPI sur la commune de Castel-Sarrazin (communauté de communes coteaux et vallées des Luys)" - Modification en cours d'exécution - Avenant n°1

Exposé des motifs :

L'Institution Adour a notifié le 17 octobre 2023 un marché d'étude hydraulique de type analyse coûts / bénéfices simplifiée sur la commune de Castel-Sarrazin à la société Design Hydraulique et Energie pour un montant de 32 235 € HT soit 38 682 € TTC.

L'étude a pour objectif d'analyser les problèmes récurrents et multiples d'inondation sur cette commune et de chercher des solutions d'amélioration de la situation.

Dans le cadre de la réalisation du modèle hydraulique du ruisseau de Yere, affluent rive gauche du Luy du Béarn, il est apparu nécessaire de réaliser une campagne de levés topographiques et bathymétriques supplémentaires.

Le montant correspondant à cette prestation est de 6 395 € HT, soit 7 674 € TTC.

Le montant initial du marché est donc modifié : le nouveau montant du marché s'élève à 38 630,00 € HT, soit 46 356,00 € TTC. Cette prestation supplémentaire entraîne une modification du montant du marché initial de 19,84%.

La durée du marché initial n'est, quant à elle, pas modifiée.

Vu les articles L.2194-1 2° et R.2194-1 à R.2194-9 du code de la commande publique relatifs aux modifications de marché autorisées, et plus particulièrement les articles R.2194-2 et R.2194-3 concernant la réalisation de travaux, services ou fournitures supplémentaires devenus nécessaires, Considérant que cette modification du marché entre donc dans le champ des modifications autorisées par les articles R.2194-2 et R.2194-3 suscités du code de la commande publique, Considérant que cette modification n'a pas d'incidence sur la durée du marché,

LE BUREAU

En l'absence d'observations,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité

DECIDE

Article 1

- d'approuver les termes de l'avenant n°1 au marché n°23030 « Étude hydraulique relative à la mise en œuvre de la compétence GEMAPI sur la commune de Castel-Sarrazin (communauté de communes coteaux et vallées des Luys)» augmentant le montant initial du marché de 6 395 € HT,
- d'autoriser le président à signer l'avenant n°1 au marché n°23030 avec la société Design Hydraulique et Energie, tel qu'annexé, et toute pièce nécessaire à cette fin, les crédits nécessaires étant inscrits au budget.

Article 2

Monsieur le président est chargé de l'exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 17 juillet 2024 à Haut-Mauco,

Le Président,
Paul CARRÈRE
INSTITUTION ADOUR
38 rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de la réception par le représentant de l'État.



INSTITUTION ADOUR
Etablissement Public Territorial de Bassin
Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

Envoyé en préfecture le 23/07/2024

Reçu en préfecture le 23/07/2024

Publié le

ID : 040-254002264-20240717-240717H2093H1-DE



MARCHÉ n° 23030 - AVENANT n° 1

**Étude hydraulique relative à la mise en œuvre de la compétence GEMAPI sur la
commune de Castel-Sarrazin
(communauté de communes coteaux et vallées des Luys)**

Avenant n° 1 au marché n° 23030

en vertu de l'article L.2194-1 alinéa 2° du code de la commande publique



Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR

38 rue Victor Hugo

40025 MONT DE MARSAN cedex

Tél : 05 58 46 18 70 - Fax : 05 58 75 03 46 - courriel : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul Carrère, Président de l'Institution Adour, en vertu de la délibération de l'Institution Adour n° 64/2021 en date du 22 septembre 2021.

Article 2 : Identification du titulaire du marché public

Design Hydraulique & Energie

85 avenue Georges Clémenceau

33500 LIBOURNE

09 82 61 92 93 / 06 64 97 03 91 - design.hydraulique@bbox.fr

Siret : 789 027 554 00037

Représenté par Monsieur Olivier SONNET, Président

Article 3 : Objet du marché public

Étude hydraulique relative à la mise en œuvre de la compétence GEMAPI sur la commune de Castel-Sarrazin (communauté de communes coteaux et vallées des Luys)

- Date de la notification du marché public : 17 octobre 2023
- Durée d'exécution initiale du marché public : 12 mois
- Durée d'exécution des prestations : 8 mois
- Montant du marché public :
 - Taux de la TVA : 20 %
 - Montant HT : 32 235,00 €
 - Montant TTC : 38 682,00 €





Article 4 : Objet de l'avenant

Modifications introduites par le présent avenant conformément à l'article L.2194-1 alinéa 2 du code de la commande publique

Le présent avenant n°1 concerne la réalisation de levés topographiques et bathymétriques complémentaires sur le ruisseau de Yère.

Incidence financière de l'avenant

L'incidence financière de l'avenant est de 6 395,00 € HT soit 7 674,00 € TTC.

Ainsi, le montant total de la prestation s'élève à 38 630,00 € HT, soit 46 356,00 € TTC.

Cet avenant n°1 introduit une augmentation de 19,84 % du montant initial du marché.

Incidence de l'avenant sur la durée du marché

Cet avenant est sans incidence sur la durée du marché.

Récapitulatif des articles et pièces du marché modifiés

Les articles et pièces suivants du marché sont modifiés :

- Article 2 de l'acte d'engagement
- DPGF

Toutes les autres clauses et pièces du marché demeurent inchangées.





Article 5 : Signature du titulaire du marché public

À Libourne, le

Pour Design Hydraulique & Energie (DHA)
Olivier SONNET
Président

projet





Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur

À Mont-de-Marsan, le

Paul CARRÈRE
Président de l'Institution Adour

projet

