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INSTITUTION ADOUR
*kkkkhkk
Extrait du registre des délibérations
de U’établissement public territorial de bassin Institution Adour
*kkkk
Séance du 08 février 2024
(Convocation du 02 février 2024)

Aujourd’hui, le 08 février 2024 a 08h45, le bureau diiment convoqué s’est réuni sous la forme de
visioconférence, sous la présidence de M. Paul Carrére, Président

Conseillers en exercice
¢ Nombre 8 Suffrages exprimés
e Voix 8
Présents Pour
¢ Nombre 4 ¢ Nombre 4
¢ Voix 4 e Voix 4
Pouvoirs Contre
e Nombre 0 e Nombre 0
e Voix 0 e Voix 0
Majorité simple selon article 15.2 des Abstention
statuts e Nombre 0
¢ Voix 0

Etaient présents :
Mme Dominique Degos, M. Paul Carrére, M. Gérard Castet, M. Bernard Poublan

Etaient excusés :
Mme Céline Salles, M. Thierry Carrére, M. Charles Pelanne, M. Bernard Verdier

Secrétaire de séance : Mme Dominique Degos, Membre

Rapporteur : M. Paul Carrére, Président
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OBJET : Commande publique - Ressource en eau - PTGE Midour - Marché n°23009 "Prestations
d'études et de maitrise d'oeuvre pour les projets de ressources sur le bassin versant du Midour" -
Modification en cours d'exécution - Avenant n°2

Exposé des motifs :

L’Institution Adour a notifié le 4 avril 2023 un marché d’études et de maitrise d’ceuvre portant sur
les projets de ressources en eau du Midour, inscrits dans le programme d’actions du PTGE Midour :
Réhausses des réservoirs de soutien d’étiage de Maribot et Lapeyrie et pompages
complémentaires pour leur remplissage,
Pompages complémentaires pour le remplissage des réservoirs de soutien d’étiage de
Charros et Arthez.

Le groupement de maitrise d’ceuvre retenu est composé de la compagnie d’aménagement des
coteaux de Gascogne (CACG), d’ISL Ingénierie et de Bruno Jacq.

Selon U'article 9.2 du CCAP n°MLP20012023MOE « Acompte », « Par dérogation aux articles 11.2,
11.3.5 et 11.5 du CCAG Moe, les acomptes sont versés a l'issue de la fin chaque mission aprés
’approbation par le maitre d’ouvrage de la mission. »

Le groupement de maitrise d’ceuvre a sollicité UInstitution Adour afin de pouvoir émettre des
factures intermédiaires selon l’avancement des missions. Des acomptes seront désormais possibles
selon ’état d’avancement des missions et sous-missions identifiées dans la DPGF a 40 % de
réalisation, a 80 % de réalisation et au solde des missions et sous-missions.

Ainsi, il convient de modifier Uarticle 9.2 du CCAP.

Nouvelle rédaction : « Par dérogation aux articles 11.2,11.3 et 11.5 du CCAG MOE, les acomptes
sont versés selon ’état d’avancement des missions et sous-missions identifiées dans la DPGF a 40 %
de réalisation, a 80 % de réalisation et au solde des missions et sous-missions, selon |’échéancier de
réglements présenté dans l’annexe 2 de l’avenant n°2. »

Aussi, sans modifier la durée du marché, un échéancier des missions prévues et listées a la DPGF
viendra compléter les piéces de ce marché. Cet échéancier précise l'enchainement des éléments de
missions et les délais affichés. Il servira de référence a !’application de l'article 15.1.4 du CCAG MOE
"Lorsque le marché comporte plusieurs éléments de mission, le point de départ du délai d’exécution
des éléments de mission suivant le premier élément de mission part a la date précisée dans l'ordre
de service de démarrage de l'élément de mission concerné”.

Ces modifications ne constituent pas une « modification substantielle » du marché, au sens du code
de la commande publique.

Enfin, il est précisé que l’avenant n’entraine pas de modification du montant ni de la durée du
marché public.

Vu larticle L.2194-1 alinéa 5 et R.2194-7 du code de la commande publique relatifs aux
modifications non substantielles de marché autorisées,
Considérant le projet d’avenant ci-annexé,

LE BUREAU
En l’absence d’observations,
Apreés en avoir délibéré et a l'unanimité
DECIDE
Réunion du bureau Délibération n°2024_B_15
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Article 1

- d’approuver les termes de l’avenant n°2 au marché 23009 avec le groupement CACG - ISL -
Bruno Jacq, tel qu’annexé, et d’autoriser le président a le signer,

- d’autoriser le président a signer les documents et a prendre toutes décisions relatives a leur
exécution, les crédits nécessaires étant inscrits au budget.

Article 2

Monsieur le président est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 08 février 2024 a Mont-de-Marsan,

Le Président,

Paul CARRERE
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INSTITUTION

Etablissement Public Territorial de Bassin
Houtes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

MARCHE n°23009 - AVENANT n°2

Prestations d’études et de maitrise d’ceuvre
Projets de ressources sur le bassin versant du Midour
Réhausses des réservoirs de soutien d’étiage de Maribot et Lapeyrie et pompages
complémentaires pour leur remplissage
Pompages complémentaires pour le remplissage des réservoirs de soutien d’étiage
de Charros et Arthez

Avenant n°2 au marché n°23009

en vertu de ’article L.2194-1 alinéa 5 du code de la commande publique

Institution Adour - 28 -ue Yicor Huge - 20035 MOMTDE-taksaH CEDEX - Tel: 05 58 46 18 7O - Fox : 05 58 7503 46
Mail ; secretariati@institution-odour fr - Site | www institution-adour.fr
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Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR

38 rue Victor Hugo

40025 MONT DE MARSAN CEDEX

Tél : 0558 46 18 70

Courriel : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul CARRERE, Président de U’Institution Adour, en vertu de la délibération
de Ulnstitution Adour n°64/2021 en date du 22 septembre 2021.

Article 2 : Identification du titulaire du marché public

Mandataire ISL Ingénierie

Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne Agence sud-ouest

Chemin de Lalette 15 rue du Maréchal Harispe

CS 50449 64500 SAINT JEAN-DE-LUZ

65004 TARBES CEDEX 05 59 85 14 55 - offres_sudouest@isl. fr
05 62 51 71 49 - commercial@cacg.fr Siret : 337 609 622 00119

Siret : 592 780 233 00017

Bruno Jacq

4 rue de Blois

33600 PESSAC

0556 8079 38 / 06 81 61 74 39 - brunojacg-archi@orange.fr
Siret : 349 797 969 00046

Article 3 : Objet du marché public

Prestations d’études et de maitrise d’ceuvre
- Projets de ressources sur le bassin versant du Midour

Réhausses des réservoirs de soutien d’étiage de Maribot et Lapeyrie et pompages
complémentaires pour leur remplissage

Pompages complémentaires pour le remplissage des réservoirs de soutien d’étiage de
Charros et Arthez

e Date de la notification du marché public : 4 avril 2023
e Durée d’exécution du marché public : 5 ans

e Montant initial du marché public :
o TauxdelaTVA:20%
o Montant HT : 1 295 064,78 €
o Montant TTC : 1 554 077,74 €

e Montant modifié du marché public (avenant 1)
o TauxdelaTVA:20%
o Montant HT : 1 300 927,28 €
o Montant TTC : 1 561 112,74 €

Avenant n°2 au marché n°23009 « Prestations d’études et de maitrise d’ceuvre - Projets de ressources
sur le bassin versant du Midour :
Réhausses des réservoirs de soutien d’étiage de Maribot et Lapeyrie et pompages complémentaires pour

leur remplissage
A Pompages complémentaires pour le remplissage des réservoirs de soutien d’étiage de Charros et
Arthez »
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e Montant non modifié du marché public (avenant 2)
o TauxdelaTVA:20%
o Montant HT : 1 300 927,28 €
o Montant TTC : 1 561 112,74 €

Article 4 : Objet de I’avenant

Modifications introduites par le présent avenant conformément a [’article
R.2194-7 du code de la commande publique

Dans le cadre des prestations d’études et de maitrise d’ceuvre pour les projets de ressource du Midour,
le groupement de maitrise d’ceuvre retenu composé de la CACG, d’ISL et de Bruno Jacq, a sollicité
UlInstitution Adour afin de pouvoir émettre des factures intermédiaires selon l’avancement des
missions.

En effet, selon Uarticle 9.2 du CCAP n°MLP20012023MOE « Acompte », « Par dérogation aux articles
11.2, 11.3.5 et 11.5 du CCAG Moe, les acomptes sont versés a l’issue de la fin chaque mission aprés
’approbation par le maitre d’ouvrage de la mission. »

Des acomptes seront désormais possibles selon l’état d’avancement des missions et sous-missions
identifiées dans la DPGF a 40% de réalisation, a 80% de réalisation et au solde des missions et sous-
missions.

Ainsi, il convient de modifier Uarticle 9.2 du CCAP.

Nouvelle rédaction : « Par dérogation aux articles 11.2,11.3 et 11.5 du CCAG MOE, les acomptes sont
versés selon ’état d’avancement des missions et sous-missions identifiées dans la DPGF a 40% de
réalisation, a 80% de réalisation et au solde des missions et sous-missions, selon l’échéancier de
réglements présenté dans [’annexe 2 de l’avenant n°2. »

Aussi un échéancier des missions prévues et listées a la DPGF viendra compléter les pieces de ce
marché. Cet échéancier précise l'enchainement des éléments de missions et revoit les délais affichés
dans la mise au point du marché. Il servira de référence a I’application de larticle 15.1.4 du CCAG
MOE "Lorsque le marché comporte plusieurs éléments de mission, le point de départ du délai
d’exécution des éléments de mission suivant le premier élément de mission part a la date précisée
dans l'ordre de service de démarrage de l'élément de mission concerné”.

Les cas de modifications autorisées sont énoncés a ’article L.2194-1 du code de la commande
publique précisés par les articles R.2194-1 a R.2194-9 dudit code. En U'espéce, la modification du
présent marché est une modification autorisée prévue a ’article R.2194-7 du code de la commande
publique : modifications non substantielles.

Incidence financiéere de I’avenant

L’avenant n’entraine pas de modification du montant du marché public.

Incidence de ’avenant sur la durée du marché

L’avenant n’entraine pas de modification de la durée globale du marché public. Le déroulement des
missions intermédiaires sera conforme a celui précisé dans l’échéancier mentionné dans le paragraphe
précédent.

Avenant n°2 au marché n°23009 « Prestations d’études et de maitrise d’ceuvre - Projets de ressources
sur le bassin versant du Midour :

Réhausses des réservoirs de soutien d’étiage de Maribot et Lapeyrie et pompages complémentaires pour
leur remplissage

Pompages complémentaires pour le remplissage des réservoirs de soutien d’étiage de Charros et
Arthez »
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Récapitulatif des articles et piéces du marché modifiés

Les articles et pieces suivants du marché sont modifiés :

- Modification du CCAP - article 9.2 « Acompte »
- Ajout d’un planning des missions listées a la DPGF, assorti d’un échéancier de reglements

Toutes les autres clauses et piéces du marché demeurent inchangées.

Article 5 : Signature du titulaire du marché public

A Tarbes, le

Willy LUIS
Directeur Général de la CACG

Avenant n°2 au marché n°23009 « Prestations d’études et de maitrise d’ceuvre - Projets de ressources
sur le bassin versant du Midour :

Réhausses des réservoirs de soutien d’étiage de Maribot et Lapeyrie et pompages complémentaires pour
leur remplissage

Pompages complémentaires pour le remplissage des réservoirs de soutien d’étiage de Charros et
Arthez »
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Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur

A Mont-de-Marsan, le

Paul CARRERE
Président de I’Institution Adour

Avenant n°2 au marché n°23009 « Prestations d’études et de maitrise d’ceuvre - Projets de ressources
sur le bassin versant du Midour :

Réhausses des réservoirs de soutien d’étiage de Maribot et Lapeyrie et pompages complémentaires pour
leur remplissage

Pompages complémentaires pour le remplissage des réservoirs de soutien d’étiage de Charros et
Arthez »
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Date de début Durée initiale Durée revue prl)éa\l/tiiigsrgrllle

Etudes préliminaires 03/04/2023 6 mois 15 mois 22/06/2024
Avant-projet 25/06/2024 4 mois 4 mois 26/10/2024
Dossier d’enquétes publiques conjointes 03/04/2023 12 mois 21 mois 28/12/2024
Accompagnement pendant I'Enquéte publique 01/06/2025 6 mois 5 mois 31/10/2025
PRO 01/11/2025 3 mois 3 mois 31/01/2026
Assistance pour la passation des contrats de travaux ACT 01/02/2026 4 mois 4 mois 31/05/2026
Visa des documents des entrepreneurs VISA 01/06/2026 7 mois 7 mois 31/12/2026
Direction de I’exécution du programme des travaux DET 01/06/2026 7 mois 7 mois 31/12/2026
i(e;clzzeption des travaux - assistance aux opérations de réception 01/11/2026 7 mois 7 mois 31/05/2027
Missions complémentaires :
miSSeui;/:] Zgjuscultation des ouvrages pendant la premiére phase de 01/01/2027 13 mois 13 mois 31/01/2028

Accompagnement a la communication sur les projets 03/04/2023 50 mois 50 mois 31/05/2027

e Annexe 2 Echéancier de réglement des missions prévues et listées a la DPGF

Avenant n°2 au marché n°23009 « Prestations d’études et de maitrise d’ceuvre - Projets de ressources sur le bassin versant du Midour :

Réhausses des réservoirs de soutien d’étiage de Maribot et Lapeyrie et pompages complémentaires pour leur remplissage

Pompages complémentaires pour le remplissage des réservoirs de soutien d’étiage de Charros et Arthez »
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