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INSTITUTION ADOUR
*kkkkhkk
Extrait du registre des délibérations
de U’établissement public territorial de bassin Institution Adour
*kkkk
Séance du 06 mars 2024
(Convocation du 21 février 2024)

Aujourd’hui, le 06 mars 2024 a 11h30, le bureau diiment convoqué s’est réuni a la salle Barbara
Hendricks au centre d’animation d’Aire-sur-U’Adour, sous la présidence de M. Paul Carrére,
Président

Conseillers en exercice
¢ Nombre 8 Suffrages exprimés
¢ Voix 8
Présents Pour
e Nombre 7 e Nombre 7
¢ Voix 7 e Voix 7
Pouvoirs Contre
¢ Nombre 0 ¢ Nombre 0
e Voix 0 e Voix 0
Majorité simple selon article 15.2 des Abstention
statuts ¢ Nombre 0
e Voix 0

Etaient présents :

Mme Dominique Degos, Mme Céline Salles, M. Paul Carrére, M. Gérard Castet, M. Charles Pelanne,
M. Bernard Poublan, M. Bernard Verdier

Etaient excusés :
M. Thierry Carrére

Secrétaire de séance : Mme Dominique Degos, Membre

Rapporteur : M. Paul Carrére, Président
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OBJET : Commande publique - Ressource en eau - Gestion globale de l'eau sur le bassin versant
de I'Adour et ses affluents en amont d'Aire-sur-l'Adour - Marché n°21003-2 "Préparation du
recouvrement des redevances - campagnes 2021 a 2023" - Modification en cours d'exécution -
Avenant n°2

Exposé des motifs :

Dans le cadre de sa mission statutaire et historique de gestion quantitative de la ressource en eau
sur le bassin versant de U’Adour, Ulnstitution Adour a engagé une démarche visant a mettre en
ceuvre une gestion globale et concertée de la ressource sur le bassin versant de l’Adour en amont
d’Aire-sur-’Adour, au travers du comité de pilotage pour la gestion concertée des ressources de
’Adour amont (Copil Adour amont). L’Institution Adour porte également la mise en ceuvre sur ce
territoire des déclarations d’intérét général et déclaration d’utilité publique (arrétés du 24 janvier
2014, prorogés en janvier 2019) instaurant une redevance au titre de la gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau au regard des prélévements opérés par les différents usages de
’eau. Cette gestion globale a également pour objectif de satisfaire les usages non préleveurs mais
bénéficiaires indirects (piscicultures, stations d’épuration-salubrité, besoins des milieux
aquatiques).

Afin de préparer le recouvrement de ces redevances aupres des usagers préleveurs pour perception
par Ulnstitution Adour, un marché de prestations de service pour la gestion des facturations
relatives aux campagnes allant de 2021 a 2023 a été notifié a la Compagnie d’aménagement des
coteaux de Gascogne (CACG) le 1°" mars 2021.

Sa durée est de 42 mois et un calendrier prévisionnel de facturation avait été prévu dans le CCTP.
Ce calendrier a fait l’objet d’une premiéere modification par un avenant n°1 au marché n°21003-2.

Rappel du calendrier ajusté par avenant n°1 :

Date de fourniture du

Date de fourniture du | fichier d’autorisations Date limite de

Année de préléevement | fichier d’autorisations complété avec les fourniture des
par ’OUGC* consommations par livrables
’OUGC

Campagne 2021 30 avril 2023 30 avril 2023 30 juin 2023
Campagne 2022 15 septembre 2023 15 septembre 2023 30 novembre 2023
Campagne 2023 30 mars 2024 30 mars 2024 30 juin 2024

Le calendrier doit a nouveau étre mis a jour et adapté pour la facturation des campagnes 2022 et
2023, selon la proposition suivante :

Date de fourniture du

Date de fourniture du | fichier d’autorisations Date limite de

Année de prélévement | fichier d’autorisations complété avec les fourniture des
par ’OUGC* consommations par livrables
’OUGC

Campagne 2021 Réalisé en octobre 2023
Campagne 2022 30 avril 2024 30 avril 2024 30 juin 2024
Campagne 2023 30 septembre 2024 30 septembre 2024 30 novembre 2024

De plus, en conséquence de ce report et du décalage temporel des dates de facturation, le délai
global du marché doit étre modifié.

Le marché initial notifié le 1" mars 2021 pour une durée de 42 mois, conduisait a une fin de marché
le 1°" septembre 2024. La nouvelle date de fin de marché est ainsi reportée au 30 juin 2025,
induisant un prolongement de 10 mois par rapport a la durée initiale (nouvelle durée totale du
marché de 52 mois).

Vu les documents de ce marché,
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Vu les articles L.2194-1 alinéa 5 et R.2194-7 du code de la commande publique relatifs aux
modifications non substantielles,

Considérant la modification nécessaire du calendrier d’émission des redevances,

Considérant que cette modification est sans incidence financiere, mais a une incidence temporelle
sur le marché en cours,

Considérant que cette modification du marché n’est pas substantielle, et entre donc dans le champ
des modifications autorisées par ’article R.2194-7 suscité du code de la commande publique,
Considérant le projet d’avenant ci-annexé,

LE BUREAU
En l’absence d’observations,
Aprés en avoir délibéré et a l'unanimité
DECIDE
Article 1

d’approuver la modification du marché n°21003-2, portant sur la modification du calendrier
d’émission des redevances et sur la durée totale du marché,

d’approuver les termes de l’avenant n°2 au marché n°21003-2 avec la Compagnie
d’aménagement des coteaux de Gascogne (CACG) tel qu’annexé,

d’autoriser le président a signer les documents et a prendre toutes décisions relatives a leur
exécution.

Article 2

Monsieur le président est chargé de ’exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 06 mars 2024 a Aire-sur-l’Adour,

Le Président,

Paul CARRERE
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INSTITUTION

Etablissement Public Territorial de Bassin
Houtes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

MARCHE n°21003-2 - AVENANT n°2

Gestion globale de I’eau sur le bassin versant de |’Adour et ses affluents en amont
d’Aire-sur-I’Adour
Maintenance et exploitation des équipements - Gestion de |’eau et des
facturations
Campagnes 2021 a 2023

Lot 2 : Préparation du recouvrement des redevances

Avenant n°2 au marché n°21003-2

en vertu de ’article L.2194-1 alinéa 5 du code de la commande publique

Institution Adour - 28 -ue Yicor Huge - 20035 MOMTDE-taksaH CEDEX - Tel: 05 58 46 18 7O - Fox : 05 58 7503 46
Mail ; secretariati@institution-odour fr - Site | www institution-adour.fr
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Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR

38 rue Victor Hugo

40025 MONT DE MARSAN CEDEX

Tél : 0558 46 18 70

Courriel : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul CARRERE, Président de U’Institution Adour, en vertu de la délibération
de Ulnstitution Adour n°64/2021 en date du 22 septembre 2021.

Article 2 : Identification du titulaire du marché public

Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG)
Chemin de Lalette

CS 50449

65004 TARBES CEDEX

commercial@cacg.fr

SIRET : 592 780 233 00017

Article 3 : Objet du marché public

Gestion globale sur le bassin versant de I’Adour et de ses affluents en amont d’Aire-sur-1’Adour
Maintenance et exploitation des équipements - Gestion de |’eau et des facturations Campagnes
2021 a 2023

e Date de la notification du marché public : 1" mars 2021

e Durée d’exécution du marché public : 42 mois a compter de la date de notification du marché
public

e Montant initial du marché public (tranche ferme) :
o TauxdelaTVA:20%
o Montant HT : 35798 €
o Montant TTC : 42 957,60 €

amont d’Aire-sur-U’Adour - lot 2 : préparation du recouvrement des redevances »

i' Avenant n°2 au marché n°21003-2 « Gestion globale sur le bassin versant de [’Adour et des ses affluents en
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Avenant n°1:

Notifié le 4 avril 2023, sans incidence financiére, sans incidence sur la durée du marché public.
Objet de lavenant n°1: modification du calendrier prévisionnel de facturation - pas
d’affermissement de la tranche optionnelle 2.

Article 4 : Objet de I’avenant

Modifications introduites par le présent avenant conformément a [’article
R.2194-7 du code de la commande publique

Le calendrier prévisionnel de facturation de la redevance, présenté dans les tableaux pages 35 (Adour
amont) et page 37 (La Barne) du CCTP, a été modifié par avenant n°1 comme suit :

Date de fourniture du

Date de fourniture du | fichier d’autorisations Date limite de

Année de prélevement | fichier d’autorisations complété avec les fourniture des
par ’OUGC* consommations par livrables
’OUGC

Campagne 2021 30 avril 2023 30 avril 2023 30 juin 2023
Campagne 2022 15 septembre 2023 15 septembre 2023 30 novembre 2023
Campagne 2023 30 mars 2024 30 mars 2024 30 juin 2024

* sous réserve de la validation en coderst

Il convient a nouveau de modifier et mettre a jour ce calendrier pour la facturation des campagnes
2022 et 2023 :

Date de fourniture du

Date de fourniture du | fichier d’autorisations Date limite de

Année de prélevement | fichier d’autorisations complété avec les fourniture des
par ’OUGC* consommations par livrables
’OUGC

Campagne 2021 Réalisé en octobre 2023
Campagne 2022 30 avril 2024 30 avril 2024 30 juin 2024
Campagne 2023 30 septembre 2024 30 septembre 2024 30 novembre 2024

* sous réserve de la validation en coderst

Les cas de modifications autorisées sont énoncés a ’article L.2194-1 du code de la commande
publique précisés par les articles R.2194-1 a R.2194-9 dudit code. En ’espéece, la modification du
présent marché est une modification autorisée prévue a ’article R.2194-7 du code de la commande
publique : le marché peut étre modifié lorsque les modifications ne sont pas substantielles.

Du fait de ce report et du décalage temporel des dates de facturation, le délai du marché doit étre
modifié.

Incidence financiere de I’avenant

L’avenant n’a pas d’incidence financiére sur le montant du marché public.

Incidence de ’avenant sur la durée du marché

L’avenant a une incidence sur la durée du marché public.

amont d’Aire-sur-U’Adour - lot 2 : préparation du recouvrement des redevances »
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Le marché initial a été notifié le 1¢" mars 2021 pour une durée de 42 mois, conduisant a une fin de
marché le 1°" septembre 2024.

La nouvelle date de fin de marché est ainsi reportée au 30 juin 2025, induisant un prolongement de
10 mois par rapport a la durée initiale (nouvelle durée totale du marché de 52 mois).

Récapitulatif des articles et piéces du marché modifiés

Les articles et pieces suivants du marché sont modifiés :
- CCTP et mémoire technique

Toutes les autres clauses et piéces du marché demeurent inchangées.

Article 5 : Signature du titulaire du marché public

M./Mme
représentant la CACG
en qualité de

Avenant n°2 au marché n°21003-2 « Gestion globale sur le bassin versant de [’Adour et des ses affluents en
amont d’Aire-sur-U’Adour - lot 2 : préparation du recouvrement des redevances »
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Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur

A Mont-de-Marsan, le

Paul CARRERE
Président de I’Institution Adour

Avenant n°2 au marché n°21003-2 « Gestion globale sur le bassin versant de [’Adour et des ses affluents en
amont d’Aire-sur-U’Adour - lot 2 : préparation du recouvrement des redevances »
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