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INSTITUTION ADOUR
*ekkkkkkd
Extrait du registre des délibérations
de ’établissement public territorial de bassin Institution Adour
*ekkkd
Séance du 24 mai 2024
(Convocation du 16 mai 2024)

Aujourd’hui, le 24 mai 2024 a 14h30, le bureau diiment convoqué s’est réuni sous la forme de
visioconférence, sous la présidence de M. Paul Carréere, Président

Conseillers en exercice
¢ Nombre 8 Suffrages exprimés
e Voix 8
Présents Pour
¢  Nombre 5 ¢ Nombre 5
¢ Voix 5 ¢ Voix 5
Pouvoirs Contre
e Nombre 0 e Nombre 0
e Voix 0 ¢ Voix 0
Majorité simple selon article 15.2 des Abstention
statuts ¢ Nombre 0
¢ Voix 0

Etaient présents :
Mme Céline Salles, M. Paul Carrere, M. Gérard Castet, M. Charles Pelanne, M. Bernard Poublan

Etaient excusés :
Mme Dominique Degos, M. Thierry Carrére, M. Bernard Verdier

Secrétaire de séance : Mme Céline Salles, Vice-Présidente

Rapporteur : M. Paul Carrére, Président
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OBJET : Commande publique - Biodiversité - Marché n°22016-1 "Prestation de maitrise d'ceuvre
pour des travaux d'aménagement de seuils sous gestion de ['Institution Adour sur le gave de Pau
- Lot n° 1 seuil de Meillon" - Modification en cours d'exécution - Avenant n°1

Exposé des motifs :

L’Institution Adour a notifié, le 5 septembre 2022, un marché de maitrise d’ceuvre portant sur le
projet d’aménagement du seuil de Meillon sur le gave de Pau. La maitrise d’ceuvre retenue est le
groupement d’entreprises HYDRETUDES (mandataire) et SAGE INGENIERIE (co-traitant).

L’enveloppe financiére prévisionnelle (Efp) pour la réalisation des travaux d’aménagement du seuil
de Meillon inscrite lors de la consultation des entreprises était de 190 000 € HT. C’est sur ce
montant, et sur le taux de rémunération (Tr) de 15,80 % fixé dans le détail du prix global et
forfaitaire, que le forfait provisoire de rémunération de 30 000 € HT a été calculé.

Toutefois, a l’issue de la phase d’élaboration du projet (PRO), le montant de cette enveloppe a été
modifié pour correspondre a la réalité technique du projet. Le colt prévisionnel des travaux (C), tel
qu’établi en phase PRO, est désormais de 454 430,38 € HT, soit 545 316,46 € TTC.

Conformément a Uarticle 2.1 du CCAP du marché n°22016-1, le forfait définitif de rémunération
(Fd) est le produit du taux de rémunération (Tr) par le montant du colit prévisionnel des travaux
(€).

Il découle des éléments qui précedent que le montant du forfait définitif de rémunération (Fd) pour
ce marché est de 71 800,00 € HT soit 86 160,00 € TTC (augmentation de 41 800,00 € HT, soit
50 160,00 € TTC).

Conformément aux dispositions du CCAP de ce marché (art. «2.1.2 - Forfait définitif de
rémunération »), le projet d’avenant déterminant ce colt prévisionnel (C) et ce forfait définitif de
rémunération (Fd) va étre proposé, par ordre de service, au groupement d’entreprises HYDRETUDES
et SAGE INGENIERIE.

Aussi, le chantier d’aménagement de ce seuil devait initialement étre réalisé a |’étiage 2023. Au vu
de U’évolution du site des travaux (érosion a l’aval), il a été décidé de reporter ce chantier a
I’étiage 2024 pour procéder a des études complémentaires.

La durée du marché en cours avec le maitre d’ceuvre, qui était initialement de 24 mois (fin prévue
du marché au 4 septembre 2024), n’est plus compatible avec ce nouveau calendrier. Il est
nécessaire de la modifier, pour la passer a 49 mois, avec une fin prévue du marché le
4 octobre 2026.

Ces modifications techniques et financiéres du marché doivent étre formalisées par un avenant
(n°1) a ce marché ; le projet d’avenant est porté en annexe.

Vu les articles L.2194-1 et R.2194-1 a R.2194-9 du code de la commande publique relatifs aux
modifications de marché autorisées, et plus particulierement ’article R2194-1 concernant les
modifications prévues dans les documents initiaux et ’article R2194-7 concernant les modifications
non substantielles,

Vu le marché n°22016-1 passé avec le groupement d’entreprises HYDRETUDES et SAGE INGENIERIE
pour la prestation de « maitrise d’ceuvre pour des travaux d’aménagement de seuils sous gestion de
UInstitution Adour sur le gave de Pau - Lot n°1 - seuil de Meillon »,

Vu les dispositions du CCAP (art. 2.1.2) de ce marché sur le forfait définitif de rémunération,
Considérant la nécessité d’augmenter la durée du marché a quarante-neuf (49) mois pour en porter
la fin prévue au 4 octobre 2026,

Considérant le colt prévisionnel des travaux, tel qu’établi en phase <« projet» (PRO), et
’augmentation de prix de prestation de maitrise d’ceuvre engendrée par ce colit prévisionnel des
travaux,

Considérant le projet d’avenant joint en annexe,
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LE BUREAU
En l’absence d’observations,
Aprés en avoir délibéré et a l'unanimité
DECIDE
Article 1

- d’approuver la modification du marché n°22016-1, portant sur la modification de la durée
du marché,

- d’approuver le nouveau colt prévisionnel des travaux au stade PRO a hauteur de
454 430,38 € HT, soit 545 316,46 € TTC,

- d’approuver le forfait définitif de rémunération du groupement d’entreprises HYDRETUDES
et SAGE INGENIERIE pour la prestation de maitrise d’ceuvre portant sur le projet
d’aménagement du seuil de Meillon, pour un montant de 71 800,00 € HT soit
86 160,00 € TTC (augmentation de 41 800,00 € HT, soit 50 160,00 € TTC),

- d’autoriser le président a signer l’avenant n°1 au marché n°22016-1 avec le groupement
d’entreprises HYDRETUDES et SAGE INGENIERIE, tel qu’annexé, et toute piéce nécessaire a
cette fin, les crédits nécessaires étant inscrits au budget.

Article 2
Monsieur le président est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 24 mai 2024 a Mont-de-Marsan,

| e Président,

Paul CARRERE
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INSTITUTION

Etablissement Public Territorial de Bassin
Houtes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

MARCHE n°22016-1 - AVENANT n°1

Prestation de maitrise d’ceuvre pour des travaux d’aménagement de seuils sous
gestion de I’Institution Adour sur le gave de Pau (64) - Lot 1 : Seuil de Meillon

Avenant n°1 au marché n°22016-1

en vertu de ’article L.2194-1 alinéa 1 et 5 du code de la commande publique

Institution Adour - 28 -ue Yicor Hugo - 20025 MONTDE-sdafsaH CEDEX - TEl: 05 583 46 18 7O - Fax : 05 58 7503 46
tail ; secretariat@institution-gdourfr - Site | www.institution-adour.fr
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Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR

38 rue Victor Hugo

40025 MONT DE MARSAN CEDEX

Tél : 05 58 46 18 70

Courriel : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul CARRERE, président de U’Institution Adour, en vertu de la délibération
de Ulnstitution Adour n°64/2021 en date du 22 septembre 2021.

Article 2 : Identification du titulaire du marché public

Mandataire : Co-traitant :

HYDRETUDES SAGE INGENIERIE

116 route d’Espagne - Immeuble Hélios 4 7 rue de UIndustrie

31100 TOULOUSE 31320 CASTANET-TOLOSAN

05 62 14 07 43 - contact-toulouse@hydretudes.com 05 61 54 05 70 - agence31@sage-ingenierie.com
Siret : 379 926 462 00225 Siret : 321 501 231 00104

Article 3 : Objet du marché public

Prestation de maitrise d’ceuvre pour des travaux d’aménagement de seuils sous gestion de ’Institution
Adour sur le gave de Pau (64) - Lot 1 : Seuil de Meillon

e Date de la notification du marché public : 5 septembre 2022
e Durée d’exécution du marché public : 24 mois

e Montant initial du marché public :

o TauxdelaTVA: 20 %

o Montant HT : 30 000,00 €

o Montant TTC : 36 000,00 €
Avenant n°1 au marché n°22016-1 « Prestation de maitrise d’ceuvre pour des travaux d’aménagement de seuils
sous gestion de U’Institution Adour sur le gave de Pau (64) - Lot 1 : Seuil de Meillon »
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Article 4 : Objet de I’avenant

Modifications introduites par le présent avenant conformément a [’article
L.2194-1 alinéa 1 et 5 du code de la commande publique

L’enveloppe financiére prévisionnelle (Efp) pour la réalisation des travaux d’aménagement du seuil
de Denguin inscrite lors de la consultation des entreprises était de 190 000 € HT. C’est sur ce montant,
et sur le taux de rémunération (Tr) de 15,8 % fixé dans le détail du prix global et forfaitaire, que le
forfait provisoire de rémunération de 30 000 € HT a été calculé.

Toutefois, a l’issue de la phase d’élaboration du projet (PRO), le montant de cette enveloppe a été
modifié pour correspondre a la réalité technique du projet. Le colt prévisionnel des travaux (C), tel
qgu’établi en phase PRO, est désormais de 454 430,38 € HT.

Conformément a Uarticle 2.1 du CCAP du marché n°22016_1, le forfait définitif de rémunération (Fd)
est le produit du taux de rémunération (Tr) par le montant du colit prévisionnel des travaux (C).

Il découle des éléments qui précedent que le montant du forfait définitif de rémunération (Fd) pour
ce marché est de 71 800,00 € HT soit 86 160,00 € TTC (augmentation de 41 800,00 € HT, soit
50 160,00 € TTC).

Le chantier d’aménagement de ce seuil devait initialement étre réalisé a |’étiage 2023. Toutefois, au
vu de U’évolution du site des travaux (érosion a ’aval), il a été décidé de reporter ce chantier a
I’étiage 2024 pour procéder a des études complémentaires.

La durée du marché en cours avec le maitre d’ceuvre, qui était initialement de 24 mois (fin prévue
du marché au 4 septembre 2024), n’est plus compatible avec ce nouveau calendrier. Il est nécessaire
de la modifier, pour la passer a 49 mois, avec une fin prévue du marché le 4 octobre 2026.

Les cas de modifications autorisées sont énoncés a l’article L.2194-1 du code de la commande
publique et précisés par les articles R.2194-1 a R.2194-9 dudit code.

En espéce, la modification financiére du présent marché est une modification autorisée prévue a
Uarticle R.2194-1 du code de la commande publique : la modification était prévue dans le CCAP du
marché.

Concernant la modification temporelle du présent marché, c’est une modification autorisée prévue a
’article R.2194-7 du code de la commande publique : modifications non substantielles.

Incidence financiére de |’avenant

L’avenant entraine une augmentation du montant du marché public.

e Montant initial du marché public :

o TauxdelaTVA: 20 %

o Montant HT : 30 000,00 €

o Montant TTC : 36 000,00 €
e Montant de cet avenant :

o TauxdelaTVA: 20 %

o Montant HT : 41 800,00 €

o Montant TTC : 50 160,00 €

Avenant n°1 au marché n°22016-1 « Prestation de maitrise d’ceuvre pour des travaux d’aménagement de seuils
sous gestion de U’Institution Adour sur le gave de Pau (64) - Lot 1 : Seuil de Meillon »
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e Nouveau montant du marché public :

o TauxdelaTVA: 20 %
o Montant HT : 71 800,00 €
o Montant TTC : 86 160,00 €

Incidence de I’avenant sur la durée du marché

L’avenant augmente la durée du marché public de 25 mois, pour passer de 24 mois, initialement, a
49 mois.

Récapitulatif des articles et pieces du marché modifiés

Toutes les pieces du marché demeurent inchangées.

Avenant n°1 au marché n°22016-1 « Prestation de maitrise d’ceuvre pour des travaux d’aménagement de seuils
sous gestion de U’Institution Adour sur le gave de Pau (64) - Lot 1 : Seuil de Meillon »
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Article 5 : Signature du titulaire du marché public

ECOGEA

Avenant n°1 au marché n°22016-1 « Prestation de maitrise d’ceuvre pour des travaux d’aménagement de seuils
| sous gestion de U’Institution Adour sur le gave de Pau (64) - Lot 1 : Seuil de Meillon »
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Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur

A Mont-de-Marsan, le

Paul CARRERE
Président de I’Institution Adour

Avenant n°1 au marché n°22016-1 « Prestation de maitrise d’ceuvre pour des travaux d’aménagement de seuils
sous gestion de U’Institution Adour sur le gave de Pau (64) - Lot 1 : Seuil de Meillon »
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