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INSTITUTION ADOUR
********

Extrait du registre des délibérations
de l’établissement public territorial de bassin Institution Adour

*****
Séance du 24 mai 2024

(Convocation du 16 mai 2024)

Aujourd’hui, le 24 mai 2024 à 14h30, le bureau dûment convoqué s’est réuni sous la forme de 
visioconférence, sous la présidence de M. Paul Carrère, Président

Conseillers en exercice
• Nombre
• Voix 

8
8

Suffrages exprimés

Présents
• Nombre 
• Voix

5
5

Pour
• Nombre 
• Voix

5
5

Pouvoirs
• Nombre 
• Voix

0
0

Contre
• Nombre 
• Voix

0
0

Majorité simple selon article 15.2 des 
statuts 

Abstention
• Nombre 
• Voix

0
0

Étaient présents :

Mme Céline Salles, M. Paul Carrère, M. Gérard Castet, M. Charles Pelanne, M. Bernard Poublan  

Étaient excusés :

Mme Dominique Degos, M. Thierry Carrère, M. Bernard Verdier

Secrétaire de séance : Mme Céline Salles, Vice-Présidente

Rapporteur : M. Paul Carrère, Président
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OBJET : Commande publique - Biodiversité - Marché n°22016-1 "Prestation de maîtrise d'œuvre 
pour des travaux d'aménagement de seuils sous gestion de l'Institution Adour sur le gave de Pau 
- Lot n°1 seuil de Meillon" - Modification en cours d'exécution - Avenant n°1

Exposé des motifs :

L’Institution Adour a notifié, le 5 septembre 2022, un marché de maîtrise d’œuvre portant sur le 
projet d’aménagement du seuil de Meillon sur le gave de Pau. La maitrise d’œuvre retenue est le 
groupement d’entreprises HYDRETUDES (mandataire) et SAGE INGENIERIE (co-traitant).

L’enveloppe financière prévisionnelle (Efp) pour la réalisation des travaux d’aménagement du seuil 
de Meillon inscrite lors de la consultation des entreprises était de 190 000 € HT. C’est sur ce 
montant, et sur le taux de rémunération (Tr) de 15,80 % fixé dans le détail du prix global et 
forfaitaire, que le forfait provisoire de rémunération de 30 000 € HT a été calculé.
Toutefois, à l’issue de la phase d’élaboration du projet (PRO), le montant de cette enveloppe a été 
modifié pour correspondre à la réalité technique du projet. Le coût prévisionnel des travaux (C), tel 
qu’établi en phase PRO, est désormais de 454 430,38 € HT, soit 545 316,46 € TTC.
Conformément à l’article 2.1 du CCAP du marché n°22016-1, le forfait définitif de rémunération 
(Fd) est le produit du taux de rémunération (Tr) par le montant du coût prévisionnel des travaux 
(C).
Il découle des éléments qui précèdent que le montant du forfait définitif de rémunération (Fd) pour 
ce marché est de 71 800,00 € HT soit 86 160,00 € TTC (augmentation de 41 800,00 € HT, soit 
50 160,00 € TTC).

Conformément aux dispositions du CCAP de ce marché (art. « 2.1.2 – Forfait définitif de 
rémunération »), le projet d’avenant déterminant ce coût prévisionnel (C) et ce forfait définitif de 
rémunération (Fd) va être proposé, par ordre de service, au groupement d’entreprises HYDRETUDES 
et SAGE INGENIERIE.
Aussi, le chantier d’aménagement de ce seuil devait initialement être réalisé à l’étiage 2023. Au vu 
de l’évolution du site des travaux (érosion à l’aval), il a été décidé de reporter ce chantier à 
l’étiage 2024 pour procéder à des études complémentaires.
La durée du marché en cours avec le maitre d’œuvre, qui était initialement de 24 mois (fin prévue 
du marché au 4 septembre 2024), n’est plus compatible avec ce nouveau calendrier. Il est 
nécessaire de la modifier, pour la passer à 49 mois, avec une fin prévue du marché le 
4 octobre 2026.

Ces modifications techniques et financières du marché doivent être formalisées par un avenant 
(n°1) à ce marché ; le projet d’avenant est porté en annexe.

Vu les articles L.2194-1 et R.2194-1 à R.2194-9 du code de la commande publique relatifs aux 
modifications de marché autorisées, et plus particulièrement l’article R2194-1 concernant les 
modifications prévues dans les documents initiaux et l’article R2194-7 concernant les modifications 
non substantielles,
Vu le marché n°22016-1 passé avec le groupement d’entreprises HYDRETUDES et SAGE INGENIERIE 
pour la prestation de « maîtrise d’œuvre pour des travaux d’aménagement de seuils sous gestion de 
l’Institution Adour sur le gave de Pau - Lot n°1 - seuil de Meillon »,
Vu les dispositions du CCAP (art. 2.1.2) de ce marché sur le forfait définitif de rémunération,
Considérant la nécessité d’augmenter la durée du marché à quarante-neuf (49) mois pour en porter 
la fin prévue au 4 octobre 2026,
Considérant le coût prévisionnel des travaux, tel qu’établi en phase « projet » (PRO), et 
l’augmentation de prix de prestation de maîtrise d’œuvre engendrée par ce coût prévisionnel des 
travaux,
Considérant le projet d’avenant joint en annexe,

Envoyé en préfecture le 28/05/2024

Reçu en préfecture le 28/05/2024

Publié le 29/05/2024

ID : 040-254002264-20240524-240524H2040H1-DE



La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication et de la réception par le représentant de l’État.

Réunion du bureau 
du 24 mai 2024

Délibération n°2024_B_32
Page 3 sur 3

LE BUREAU

En l’absence d’observations,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité

DECIDE

Article 1

- d’approuver la modification du marché n°22016-1, portant sur la modification de la durée 
du marché,

- d’approuver le nouveau coût prévisionnel des travaux au stade PRO à hauteur de 
454 430,38 € HT, soit 545 316,46 € TTC,

- d’approuver le forfait définitif de rémunération du groupement d’entreprises HYDRETUDES 
et SAGE INGENIERIE pour la prestation de maîtrise d’œuvre portant sur le projet 
d’aménagement du seuil de Meillon, pour un montant de 71 800,00 € HT soit 
86 160,00 € TTC (augmentation de 41 800,00 € HT, soit 50 160,00 € TTC),

- d’autoriser le président à signer l’avenant n°1 au marché n°22016-1 avec le groupement 
d’entreprises HYDRETUDES et SAGE INGENIERIE, tel qu’annexé, et toute pièce nécessaire à 
cette fin, les crédits nécessaires étant inscrits au budget.

Article 2

Monsieur le président est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 24 mai 2024 à Mont-de-Marsan,

Le Président,

Paul CARRÈRE
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MARCHÉ n°22016-1 - AVENANT n°1

Prestation de maîtrise d’œuvre pour des travaux d’aménagement de seuils sous 
gestion de l’Institution Adour sur le gave de Pau (64) – Lot 1 : Seuil de Meillon

Avenant n°1 au marché n°22016-1

en vertu de l’article L.2194-1 alinéa 1 et 5 du code de la commande publique
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Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR
38 rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
Tél : 05 58 46 18 70
Courriel : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul CARRÈRE, président de l’Institution Adour, en vertu de la délibération 
de l’Institution Adour n°64/2021 en date du 22 septembre 2021.

Article 2 : Identification du titulaire du marché public

Mandataire :
HYDRETUDES
116 route d’Espagne – Immeuble Hélios 4
31100 TOULOUSE
05 62 14 07 43 – contact-toulouse@hydretudes.com
Siret : 379 926 462 00225

Co-traitant :
SAGE INGENIERIE
7 rue de l’Industrie
31320 CASTANET-TOLOSAN
05 61 54 05 70 – agence31@sage-ingenierie.com
Siret : 321 501 231 00104

Article 3 : Objet du marché public

Prestation de maîtrise d’œuvre pour des travaux d’aménagement de seuils sous gestion de l’Institution 
Adour sur le gave de Pau (64) – Lot 1 : Seuil de Meillon

∑ Date de la notification du marché public : 5 septembre 2022

∑ Durée d’exécution du marché public : 24 mois

∑ Montant initial du marché public :
o Taux de la TVA : 20 %
o Montant HT : 30 000,00 €
o Montant TTC : 36 000,00 €
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Article 4 : Objet de l’avenant

Modifications introduites par le présent avenant conformément à l’article 
L.2194-1 alinéa 1 et 5 du code de la commande publique

L’enveloppe financière prévisionnelle (Efp) pour la réalisation des travaux d’aménagement du seuil 
de Denguin inscrite lors de la consultation des entreprises était de 190 000 € HT. C’est sur ce montant, 
et sur le taux de rémunération (Tr) de 15,8 % fixé dans le détail du prix global et forfaitaire, que le 
forfait provisoire de rémunération de 30 000 € HT a été calculé.

Toutefois, à l’issue de la phase d’élaboration du projet (PRO), le montant de cette enveloppe a été 
modifié pour correspondre à la réalité technique du projet. Le coût prévisionnel des travaux (C), tel 
qu’établi en phase PRO, est désormais de 454 430,38 € HT.

Conformément à l’article 2.1 du CCAP du marché n°22016_1, le forfait définitif de rémunération (Fd) 
est le produit du taux de rémunération (Tr) par le montant du coût prévisionnel des travaux (C).

Il découle des éléments qui précèdent que le montant du forfait définitif de rémunération (Fd) pour 
ce marché est de 71 800,00 € HT soit 86 160,00 € TTC (augmentation de 41 800,00 € HT, soit 
50 160,00 € TTC).

Le chantier d’aménagement de ce seuil devait initialement être réalisé à l’étiage 2023. Toutefois, au 
vu de l’évolution du site des travaux (érosion à l’aval), il a été décidé de reporter ce chantier à 
l’étiage 2024 pour procéder à des études complémentaires.

La durée du marché en cours avec le maitre d’œuvre, qui était initialement de 24 mois (fin prévue 
du marché au 4 septembre 2024), n’est plus compatible avec ce nouveau calendrier. Il est nécessaire 
de la modifier, pour la passer à 49 mois, avec une fin prévue du marché le 4 octobre 2026.

Les cas de modifications autorisées sont énoncés à l’article L.2194-1 du code de la commande 
publique et précisés par les articles R.2194-1 à R.2194-9 dudit code.

En l’espèce, la modification financière du présent marché est une modification autorisée prévue à 
l’article R.2194-1 du code de la commande publique : la modification était prévue dans le CCAP du 
marché.

Concernant la modification temporelle du présent marché, c’est une modification autorisée prévue à 
l’article R.2194-7 du code de la commande publique : modifications non substantielles.

Incidence financière de l’avenant

L’avenant entraîne une augmentation du montant du marché public.

∑ Montant initial du marché public :
o Taux de la TVA : 20 %
o Montant HT : 30 000,00 €
o Montant TTC : 36 000,00 €

∑ Montant de cet avenant :
o Taux de la TVA : 20 %
o Montant HT : 41 800,00 €
o Montant TTC : 50 160,00 €
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∑ Nouveau montant du marché public :
o Taux de la TVA : 20 %
o Montant HT : 71 800,00 €
o Montant TTC : 86 160,00 €

Incidence de l’avenant sur la durée du marché

L’avenant augmente la durée du marché public de 25 mois, pour passer de 24 mois, initialement, à 
49 mois.

Récapitulatif des articles et pièces du marché modifiés

Toutes les pièces du marché demeurent inchangées.
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Article 5 : Signature du titulaire du marché public

À , le

M. ………………………………………………….
ECOGEA
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Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur

À Mont-de-Marsan, le

Paul CARRÈRE
Président de l’Institution Adour
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