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INSTITUTION ADOUR
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Extrait du registre des délibérations
de U’établissement public territorial de bassin Institution Adour
*kkkk
Séance du 04 décembre 2024
(Convocation du 27 novembre 2024)

Aujourd’hui, le 04 décembre 2024 a 15h45, le bureau diiment convoqué s’est réuni sous la forme de
visioconférence, sous la présidence de M. Paul Carrére, Président

Conseillers en exercice
¢ Nombre 8 Suffrages exprimés
e Voix 8
Présents Pour
¢ Nombre 4 ¢ Nombre 4
¢ Voix 4 e Voix 4
Pouvoirs Contre
e Nombre 0 e Nombre 0
e Voix 0 e Voix 0
Majorité simple selon article 15.2 des Abstention
statuts e Nombre 0
¢ Voix 0

Etaient présents :
Mme Céline Salles, M. Paul Carrére, M. Charles Pelanne, M. Bernard Verdier

Etaient excusés :
Mme Dominique Degos, M. Thierry Carrére, M. Gérard Castet, M. Bernard Poublan

Secrétaire de séance : Mme Céline Salles, Vice-Présidente

Rapporteur : M. Paul Carrére, Président
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OBJET : Commande publique - Risques fluviaux - Marché n°23030 "Etude hydraulique relative a
la mise en ceuvre de la compétence GEMAPI sur la commune de Castel-Sarrazin (communauté de
communes coteaux et vallées des Luys)" - Modification en cours d'exécution - Avenant n°2

Exposé des motifs :

L’Institution Adour a notifié le 17 octobre 2023 un marché d’étude hydraulique de type analyse
colts / bénéfices simplifiée sur la commune de Castel-Sarrazin a la société Design Hydraulique et
Energie pour un montant de 32 235 € HT soit 38 682 € TTC.

L’étude a pour objectif d’analyser les problémes récurrents et multiples d’inondation sur cette
commune et de chercher des solutions d’amélioration de la situation.

Un premier avenant a ce marché d’un montant de 6 395 € HT a été signé le 6 aolit 2024 afin de
réaliser une campagne topographique et bathymétrique complémentaire.

Le 17 octobre dernier, la commune de Castel-Sarrazin a de nouveau été impactée par les
inondations venues principalement du ruisseau d’Yeres.

Afin de pouvoir prendre en compte ces nouvelles données dans l’analyse de la situation, un
rallongement de la durée d’exécution de la prestation et du marché de 2 mois s’avére nécessaire.
Cette modification est sans incidence financieére.

Vu les articles L.2194-1 et R.2194-1 a R.2194-9 du code de la commande publique relatifs aux
modifications de marché autorisées, et plus particulierement Uarticle R.2194-7 concernant les
modifications non substantielles,

Considérant le marché n°23030 passé avec la société Design Hydraulique et Energie pour l’étude
hydraulique de type analyse colits / bénéfices simplifiée sur la commune de Castel-Sarrazin,
Considérant la nécessité de prolonger la durée d’exécution des prestations et la durée du marché,

LE BUREAU
En I’absence d’observations,
Aprés en avoir délibéré et a l'unanimité
DECIDE
Article 1

d’approuver les termes de la modification en cours d’exécution du marché n°23030 « Etude
hydraulique relative a la mise en ceuvre de la compétence GEMAPI sur la commune de
Castel-Sarrazin (communauté de communes coteaux et vallées des Luys)» augmentant la
durée d’exécution des prestations et la durée du marché de 2 mois,

d’autoriser le président a signer ’avenant n°2 au marché n°23030 avec la société Design
Hydraulique et Energie, tel qu’annexé,

d’autoriser le président a signer les documents et a prendre toutes décisions relatives a leur
exécution.

Article 2

Monsieur le président est chargé de ’exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 04 décembre 2024 a Mont-de-Marsan,

Signe
Date : 09/1

Qualité : Préside itution Adour
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INSTITUTION

Etablissement Public Territorial de Bassin
Houtes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

MARCHE n°23030 - AVENANT n°2

Etude hydraulique relative a la mise en ceuvre de la compétence GEMAPI sur la
commune de Castel-Sarrazin
(communauté de communes coteaux et vallées des Luys)

Avenant n°2 au marché n°23030

en vertu de l’article L.2194-1 alinéa 5° du code de la commande publique

Institution Adour - 28 -ue Yicor Huge - 20035 MOMTDE-taksaH CEDEX - Tel: 05 58 46 18 7O - Fox : 05 58 7503 46
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Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR

38 rue Victor Hugo

40025 MONT DE MARSAN cedex

Tél : 0558 46 18 70 - Fax : 05 58 75 03 46 - courriel : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul Carrére, Président de U’Institution Adour, en vertu de la délibération
de Ulnstitution Adour n°64/2021 en date du 22 septembre 2021.

Article 2 : Identification du titulaire du marché public

Design Hydraulique & Energie

85 avenue Georges Clémenceau

33500 LIBOURNE

09 82 619293 /06 64 97 03 91 - design.hydraulique@bbox.fr
Siret : 789 027 554 00037

Représenté par Monsieur Olivier SONNET, Président

Article 3 : Objet du marché public

Etude hydraulique relative a la mise en ceuvre de la compétence GEMAPI sur la commune de Castel-
Sarrazin (communauté de communes coteaux et vallées des Luys)

¢ Date de la notification du marché public : 17 octobre 2023
e Durée d’exécution initiale du marché public : 12 mois
e Durée d’exécution des prestations : 8 mois

e Montant initial du marché public :
o TauxdelaTVA: 20%
o Montant HT : 32 235,00 €
o Montant TTC: 38 682,00 €

e Montant du marché public aprés avenant n°1 :
o TauxdelaTVA: 20%
o Montant HT: 38 630,00 €
o Montant TTC: 46 356,00 €

ﬂ Avenant n°2 au marché n°23030 « étude hydraulique relative a la mise en ceuvre de la compétence GEMAPI sur
la commune de Castel-Sarrazin (communauté de communes coteaux et vallées des Luys) »
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Article 4 : Objet de I’avenant
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Modifications introduites par le présent avenant conformément a [’article

L.2194-1 alinéa 5 du code de la commande publique

Le présent avenant n°2 a pour objet de prolonger la prestation de 2 mois supplémentaires afin
d’intégrer dans ’analyse hydrauliques les événements survenus au cours du mois d’octobre 2024.

Incidence financiére de I’avenant

Cet avenant est sans incidence financiere.

Incidence de I’avenant sur la durée du marché
Cet avenant modifie la durée du marché :

- la durée d’exécution du marché public est portée a 14 mois,
- la durée d’exécution des prestations est portée a 10 mois.

Récapitulatif des articles et piéces du marché modifiés

Les articles et piéeces suivants du marché sont modifiés :

- Article 2.4 de ’acte d’engagement

Toutes les autres clauses et pieces du marché demeurent inchangées.

Avenant n°2 au marché n°23030 « étude hydraulique relative a la mise en ceuvre de la compétence GEMAPI sur
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la commune de Castel-Sarrazin (communauté de communes coteaux et vallées des Luys) »
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Article 5 : Signature du titulaire du marché public

A Libourne, le

Pour Design Hydraulique & Energie (DHE)
Olivier SONNET
Président

Avenant n°2 au marché n°23030 « étude hydraulique relative a la mise en ceuvre de la compétence GEMAPI sur
la commune de Castel-Sarrazin (communauté de communes coteaux et vallées des Luys) »
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Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur

A Mont-de-Marsan, le

Paul CARRERE
Président de I’Institution Adour

Avenant n°2 au marché n°23030 « étude hydraulique relative a la mise en ceuvre de la compétence GEMAPI sur
la commune de Castel-Sarrazin (communauté de communes coteaux et vallées des Luys) »
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